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ACTA No. 01

COMITE DEL

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA/ MUNIC
FECHA: 04/10/2022

LUGAR: secretaria de Agriculturay Me

PROYECTO No. 1

IPIO: CHIGORODO.
HORA: 10 A 11 AM

dio Ambiente SAMA

DEPENDENCIA A CARGO: ASOMUDACAR

OBJETIVO:

Primer comité técnico del proyecto Recuperacion y conservacion ambiental mediante la
reforestacion en la zona alta de la cuenca del rio Chigorodé como estrategia de

mitigacion al cambio climético, en el Mun

icipio de Chigorodd, Antioquia:

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 5 personas

ORDEN DEL DIA:

AGENDA DEPENDENCIA

1 |Saludo inicial SAMA

2 |Presentacion de los asistentes ASOMUDACAR

3 |Presentacion avances del proyecto. ASOMUDACAR

4 | Cronograma de trabajo. ASOMUDACAR

5 | Conclusiones ASISTENTES

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):
ESTADO Y

COMPROMISOS

OBSERVACIONES

N/A

N/A

N/A

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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Saludo inicial.

Inicia la reunion con un caluroso saludo por parte del Coordinador del proyecto Luis
Miguel Lopez Moreno, en representacion de ASOMUDACAR, quien expresa su
agradecimiento y satisfaccion con los siguientes Ingenieros de las entidades que hace
parte del proyecto.

2. Presentacion de los asistentes

Seguidamente se procede con la presentacion de cada uno de los asistentes
realizando a continuacion un breve saludo agregado de la institucion que representan
junto al rol que desempefian cada uno de los acompafantes, en este comité.

NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA CARGO
Austin Gordon Machuca SAMA Auxiliar Administrativo
Gloria Cecilia Correa Puerta | ASOMUDACAR Tecndbloga
José Fernando Correa Patifio | AMUCED Interventor
Juan Esteban Tabares AMUCED Auxiliar Interventoria
Luis Miguel Lopez Moreno ASOMUDACAR Coordinador proyecto

3. Instalacion del comité técnico del proyecto.

El representante de la SAMA del Municipio, agradece la presencia de los asistentes y
presenta un saludo en nombre de la entidad, especialmente del sefior alcalde del
municipio de Chigorodo.

Consecutivamente expone el objetivo de la reunion, en que consiste el comité técnico
del proyecto, se verifica quienes asisten y procede a la instalacion formal del comité # 1
para la intervencion del proyecto en el municipio.

4. Presentacién avances del proyecto

» Posteriormente después de la presentacion, Ingeniero Luis Miguel Lopez
Moreno, coordinador del proyecto de ASOMUDACAR, quien hace parte del
comité, presentd la informacion contractual de las empresas que es la ejecutora
del proyecto en el municipio, haciendo énfasis en la operatividad de las
entidades, la figura juridica de cada una; objetivos de esta unién con relacion al
buen funcionamiento del proyecto que busca contribuir al sostenimiento y
mejoramiento del cambio climatico en el municipio, en las veredas y
corregimientos focalizados :

» Comunidad indigena Chigorodocito,

» Comunidad Indigena Dojura,
Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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» Vereda Remigio
» Vereda el Congo

Posteriormente el funcionario de SAMA del Municipio de Chigorodd, Austin Gordon
Machuca, explica sobre las areas a reforestar por el proyecto que son propiedad del
municipio y las otra hace parte de un resguardo indigena, donde vamos arrancar con el
establecimiento de 60 hectareas en la comunidad de remigio y 35 hectareas en la
comunidad de villa leti, para un total de 90 hectareas.

Igualmente, el interventor del proyecto, José Fernando Correa, solicita que al momento
de arrancar las actividades de campo los funcionarios estes con su ARL y su salud.

Por parte de la interventoria también se solicita organizar un cronograma de
capacitaciones con el objetivo de que al iniciar las actividades de campo se realice una
primera capacitacion al personal en el maco de mostrar una empresa seria y
organizada en todos los aspectos, lo cual dara confianza al equipo de trabajo para
realizar las actividades.

compromiso de realizar una ejecucion en el marco del convenio interadministrativo 323
de 2022 suscrito entre el municipio de Chigorodé6 y ASOMUDACAR

LABORES CULTURALES AREALIZAR EN PROYECTO:

Seleccion de los lotes a reforestar
Aislamiento

Preparacién de terrenos

Viveros transitorios

Trazado

Ahoyado

Siembra

Fertilizacion

Sostenimiento del cultivo.
Capacitaciones y talleres

VVVVVVYVYYVYYVYY
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COMPROMISOS (Si los hay):

COMPROMISO RESPONSABLE | INICIA | TERMINA
. . . 04 de |Hastael
1 Vincular todos los funcionarios en ARL ASOMUDACAR | octubre |final del
Y SALUD
2022 | proyecto
Socializacion del proyecto en las 05 de Has_ta 5de
3 comunidades focalizadas ASOMUDACAR | octubre | noviembre
2022 2022
FECHA DE PROXIMA REUNION: <Si aplica>
SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI X NO_ PARCIALMENTE
—~
I
I
H' , f_ —
™ ‘i: - / @ /
. : N ‘264’#‘ (A /u
NOMBRE RESPONSABLE DE LA NOMBRE
REUNION JOSE FERNANDO CORREA
LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO PATINO

Cargo: Coordinador proyecto
Empresa: ASOMUDACAR

Anexos: (4 hojas)

Elabord Acta: Luis M.
Anexos: Lista de Asistencia.
Registro Fotografico.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

Cargo: Interventor
Empresa: AMUCED
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=] REGISTRO DE ASISTENCIA
ASOMUDACAR
—— Cludad ) Fecha
==SUUAG Lugar 04 l 10 17,022—
ACTIVIDAD REALIZADA TEMAS TRATADOS
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Método de Evaluacion
Pregunta/Respuesta directa | Practica = Otros
Evaluacion Escrita =3 Difusién |
Observaciones:

=|\

D

Persong responsable de la actividad
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