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SUSPENSION No. 02 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL FDLSC-CCI-539-2021, SUSCRITO
ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y LA ORGANIZACION DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI, A TRAVES DE SECOP |

No. CONTRATO FDLSC-CCI-539-2021

CONTRATISTA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OFl

OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE
EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y LA
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION Y
LA CULTURA - OEI TENDIENTES AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRITAS EN LOS ANEXOS TECNICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE
DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI.

VALOR SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIDOS MIL DIECISEIS PESOS ($7.423.822.016)

APORTE FDLSC TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIDOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($3.563.822.016)

APORTE SUBRED TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($3.860.000.000)

PLAZO INICIAL 10 MESES

SUSCRIPCION 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO 12 DE ENERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

INICIAL

SUSPENSION No. 1 Del 7 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2021, con reinicio el 1 de noviembre
de 2022, con fecha de terminacion el 5 de diciembre de 2022

PRORROGA No. 1 Veinticinco (25) dias

PRORROGA No. 2 Dos (2) meses y cuatro (4) dias

PRORROGA No. 3 Veintiocho (28) dias

SUSPENSION No. 02 Quince (15) dias.

FECHA DE TERMINACION | 15 de abril de 2023

INCLUIDA SUSPENSION

Entre los suscritos, JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO, identificado con la cedula de ciudadania No
79.703.083 de Bogota, en calidad de Alcalde Local de San Cristdbal, en virtud del nombramiento realizado
por la Alcaldesa Mayor de Bogota, D.C., mediante Decreto N° 240 del 01 de julio de 2021, debidamente
posesionado de acuerdo con Acta de Posesién No. 165 del 08 de julio de 2021, quien actla como
ordenador del gasto en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, como
consecuencia de la delegacion de la capacidad para contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio
de 2019 expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo sefialado en el articulo 11
del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien en lo sucesivo se denominard EL FONDO por una parte; y por la
otra, MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN ,de nacionalidad COLOMBIANA e identificada
con el carnet diplomatico N°. 02022786, quien, en su calidad de Directora de la oficina de la OEI en
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Bogota, Republica de Colombia y con el mismo caracter, Representante permanente de la OEIl en la
Republica de Colombia, en nombre y representacion de la ORGANIZACION DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA y se denominara OEI, con NIT. 860.403.137-
0, segun nombramiento realizado mediante Orden Interior No. 14/2022 del 230 de septiembre de 20122
expedida por el Secretario General, facultado para celebrar Convenios segn Acuerdo Suscrito entre el
Gobierno de Colombia y la Oficina de Educacion Iberoamericana, relativo a la Representacion de la OEIl en
Colombia suscrito en Madrid (Espafia) el 17 de julio de 1978 aprobada por la Ley 30 de 1989, en adelante
OEl, quien en adelante se denominara EL COOPERANTE, hemos acordado suscribir la presente
PRORROGA No.3 al Convenio de Cooperacion Internacional FDLSC-CCI-539-2021, el cual se regira por
las siguientes clausulas, previas las siguientes consideraciones: 1). Que las partes suscribieron el
CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. FDLSC-CCI- 539-2021 el 31 de diciembre de
2021, cuyo objeto consiste en: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y LA ORGANIZACION DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA OEI TENDIENTES AL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS ANEXOS TECNICOS EN EL MARCO DEL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA BOGOTA DEL SIGLO XXI.” 2). Que el plazo inicial para la ejecucion del convenio se fijo por el término
de diez (10) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, esto es desde el 12 de enero de 2022. 3). Que el valor del
contrato se pactd por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DIECISEIS PESOS ($7.423.822.016). 4) Que se suscribié acta de
suspension N° 1 al CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. FDLSC-CCI- 539-2021, previa
solicitud del alcalde local, a partir del 07 de octubre de 2022 y se amplié la suspension hasta el treinta y
uno (31) de octubre de 2021, con fecha de reinicio del 01 de noviembre de 2022, teniendo como nueva
fecha determinacion el dia 05 de diciembre de 2022. 5). Que en virtud del formato de modificacion
contractual, se suscribio Otrosi Modificatorio y Prorroga N° 1 al CONVENIO DE COOPERACION
INTERNACIONAL No. FDLSC-CCI- 539-2021 por plazo de veinticinco (25) dias més, contados a partir del
seis (06) de diciembre de 2022 con nueva fecha de terminacion el dia treinta (30) de diciembre de 2022. 6).
Que en virtud del formato de modificacion contractual, se suscribié Prorroga N° 2 al CONVENIO DE
COOPERACION INTERNACIONAL No. FDLSC-CCI- 539-2021 por plazo de dos (2) meses y cuatro (4)
dias, contados a partir del treinta y uno (31) de diciembre de 2022 con nueva fecha de terminacion del tres
(3) de marzo de 2023. 7).Que en virtud del formato de modificacion contractual, el Alcalde Local aprobo el dia
28 de febrero de 2023 la Prorroga No.3 al CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No.
FDLSC-CCI- 539-2021 por veintiocho (28) dias, contados a partir del cuatro (4) de marzo de 2023 al 31 de
marzo de 2023.8). Que en virtud del formato de modificacion contractual, el Alcalde Local aprueba y remite la
modificacion a la oficina de contratacion para realizar el respectivo tramite a traves de la plataforma SECOP I,
consistente en La Suspensién al CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. FDLSC-CCI- 539-
2021 por quince (15) dias, contados a partir del 28 de marzo de 2023 al 12 de abril de 2023 9) Que los
documentos que justifican la modificacion y suspensién No.2 al Convenio, forman parte integral de la
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presente modificacion contractual. 9). Que en La actualidad el convenio se encuentra vigente. Como

consecuencia de lo anterior se procede a realizar la presente modificacion del convenio conforme a

las clausulas que se sefialan a continuacion: CLAUSULA PRIMERA: SUSPENDER el plazo de ejecucion

del Convenio de Cooperacion Internacional FDLSC-CCI-539- 2021, por el termino de quince (15) dias,

contados a partir del 28 de marzo de 2023 al 12 de abril de 2023 CLAUSULA SEGUNDA: Las deméas

condiciones del Convenio, se mantienen sin modificacion alguna. CLAUSULA TERCERA: El presente

documento se perfecciona con la firma electronica de las partes a traves de la plataforma del SECOP

Il.

Proyectd: Laura Stefania Pinzon Quiroga Abogada de Apoyo FDLSC
Revis6: Diego Fernando Rodriguez Vasquez- Abogado de Despacho FDLSC
Aprobd: Juan Carlos Triana Rubiano- Alcalde Local de San Cristébal- A través de la plataforma SECOP ||
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