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542 No Identificacion:
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Doctor
DAVID FERNANDO CARDOSO C ¥ Nota: Los datos de este apartado solo serin diligenciados por la persona quien

recibe este documento al momento de la notificacion.

Coordinacion de Potestad Disciplinaria — secretaria Comun
Personeria de Bogota
Carrera 7 No. 21-24 primer piso - Oficina de Correspondencia

Ref. Respuesta Radicado 20225410161972
Asunto: Expediente disciplinario No. 217946-2021
Cordial saludo:

Mediante el presente acusamos recibido del oficio radicado 20225420161972 al cual damos respuesta uno
a uno de los puntos solicitados asi:

a)  Allegar copia Integra de la carpeta contentiva del contrato N° 596 del 2020, en donde se inclyyan: estudios
previos, diserios, informes de gestion, ejecucidn, supervision y/ o interventoria. Resaltar que, 5i bien el Alalde Local
JUAN CARLOS TRLANA RUBLANO indico en uno de sus escritos que dicha informacidn ya fue allegada,
al revisar la documentacion que reposa en el expediente, se encuentra que los aludidos anexos no fueron reportados
y por el contrario, desde la Alcaldia continuamente van requerido tiempo - de manera escrita - para reunir
informacion, sin que a la fecha, haya sido anexada.

Se procede a allegar la carpeta correspondiente al Contrato No. 596-2020, en el siguiente enlace:
https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olga hernandez gobiernobogota gov co/EqiNlum1VhVDnHOE .

hj7 yhkBvICaWI0AZftFaE]iPoulrQre=1Zhnl]

Se remite enlace Secop II del proceso que origina dicho contrato:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
1542157 &isFromPublicArea=True&isModal=False

En cuanto a lo manifestado: “(...) Resaltar que, si bien el Alalde Local JUAN CARLOS TRLANA
RUBLANO indico en uno de sus escritos que dicha informacién ya fue allegada, al revisar la documentacion que reposa en
el expediente, se encuentra que los aludidos anexos no fueron reportados y por el contrario, desde la Alcaldia continuamente
van requerida tiempo - de manera escrita - para reunir informacion, sin que a la fecha, haya sido anexada; sea esta la
oportunidad para ratificar nuestro compromiso y disposicion para atender en debida forma sus
requerimientos, por lo que respetuosamente agradezco indicar el nimero de radicado de respuesta al que
se hace referencia: lo anterior en consideracién a que realizada la trazabilidad de otras respuestas a su
despacho en relacién al contrato FDLSC-CO-596-2020, no se encontré evidencia de respuesta anterior
siendo importante para esta Administracién atender su observacion y tomar los correctivos a que haya
lugar.
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b)  Informar el estado actual del Contrato N® 596 de 2020, indicando si se encuentra terminado y/ o liguidado; en

caso afirmativo, remitir las actas corvespondientes y en caso de no haber liguidado, explicar el porgué de tal
situacion.

El contrato actualmente se encuentra Terminado sin liquidar. A la fecha no se ha liquidado debido a que
el contratista aun tiene pendientes Paz y Salvos de las entidades de servicios publicos, los cuales son
requisitos para la liquidacion del contrato de obra.

c) Allegar copia de/ manual de contratacion y manual de interventoria y/o supervision contratos.

Se allega copia de los manuales gco-gci-m003_v6 y gco-gci-m004_v5

d) Allegar copia del oficio N° 20216121696222, radicado en la Secretaria Distrital de Movilidad y
la respuesta que la Secretaria ofreci6 frente a tal situacion.

Se adjunta copia del radicado 2021612696222.

e) Allegar copia del comunicado CGGDQ-FDLSC-224-2021 del 25 de octubre de 2021 mediante
el cual, se solicita prorroga del contrato N° 596-2020.

Se adjunta oficio CGGDQ-FDLSC-224-2021

f) Indicar estado del traimite "PLAN DE MANEJO DE TRANSITO" del CIV 4008548 dentro
del contrato de obra 596-2020 e informar concretamente las gestiones realizadas por la Alcaldia
Local de San Cristébal y el contratista de obra en lo atinente a dicho proceso.

Actualmente el tramite del "PLAN DE MANE]JO DE TRANSITO" del segmento vial identificado con
CIV 4008548, se encuentra concluido debido a que el segmento vial fue excluido de la ejecucién del
contrato de obra 596 de 2020. Sin embargo, en atencién a su solicitud de las gestiones realizadas por la
Alcaldia Local de San Cristobal informamos que, durante los meses de agosto y noviembre de 2022, se
realizaron acciones de movilidad del tipo de mantenimiento (cambio de carpeta) sobre el segmento vial
et mencién mediante el equipo de maquinaria amarilla con el que cuenta el Fondo de Desarrollo Local,
mejorando las condiciones de transitabilidad en el tramo vial en pro de brindar una solucion a la
problematica expuesta por la comunidad aledafia. Adjunto se envia registro fotografico del estado actual
del segmento vial.

g) Allegar copia del comunicado GyC1220-263 mediante el cual, el interventor del contrato de obra
N°596-2020 solicito colaboracion al DADEP para realizar enlace interinstitucional con
Compensar que permitiera el uso de la calle 14 Sur entre Carrera 18 Este y Carrera 22 Este como
ruta de desvio para realizar la intervencion del CIV 4008548, Remitir la respuesta ofrecida por el
DADEDP e indicar las gestiones que al respecto realice dicha entidad.
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Se allega comunicacién GyC 1220-263, No se tuvo respuesta a la radicacion realizada por parte de la
interventoria.

h) Informar sicon ocasién del contrato de obra N° 596-2020 se han rcali%ado mesas de trabajo con
la comunidad, en caso afirmativo, allegar copia de las réspectivas ac’ta‘s“ e informar. les
compromisos pactados y el resultado de las gestiones realizadas, . ™

En ocasion al contrato de obra N° 596 de 2020, se realiz6 mesa de trabajo en conjunto con la comunidad
y la entidad TRANSMILENIO en la siguiente fecha:

e 29 de noviembre de 2021, se adjunta el acta de soporte.

i) Allegar actas de mesas de trabajo realizadas con Transmilenio, Secretaria Distrital de Movilidad,
DADEP, Alcaldia local, Interventoria y Contratistas de obra, con ocasion del Contrato de Obra
N° 596-2020.

En ocasion al contrato de obra N° 596 de 2020, se realiz6 mesa de trabajo en conjunto con la comunidad,
el contratista, la Alcaldia Local de San Cristébal y la entidad TRANSMILENIO del 29 de noviembre de
2021 a la que se refiere la respuesta anterior.

i) Allegar copia del acta, memorando u oficio mediante el cual se designé Supervisor del contrato
de obra N° 596-2020

Toda vez que el contrato 596-2020 se trata de un contrato de obra la supervision el mismo se realiza a
través del contrato de interventoria 615 de 2020.

k) Allegar copia del contrato de interventoria del contrato de obra N® 596-2020.

Se allega copia del clausulado del contrato, debido a que este fue suscrito mediante el portal de
contratacion SECOP II.

Se remite enlace Secop II del proceso que origina dicho contrato:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail /Index?noticeUTD=CO1.NTC
.1554733&isFromPublicArea=True&isModal=False

Para verificar el acceso integral a dicha informacién se asigna al abogado de la oficina de contratacion
JOSE LUIS SUAREZ PARRA, quien hari seguimiento a esta respuesta con cotreo institucional

jose.suarezp(@gobiernobogota.gov.co.
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Sea esta la oportunidad para manifestarle la disposicion de €sta Administracion en estar atenta a cualquier
requerimiento, informacion, aclaracién y/o alcance de sus solicitudes.

Atentamente,

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local San Cristobal

Anexos: CD. Que contiene carpeta comprimida con soportes

Elaboré: Jose Luis Suarez Parra-034-2022
Revis6:  Diego Fernando Rodriguez Vasquez - CPS 010-2022 w
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