ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO: 30% DEL VALOR DEL CONTRATO

DATOS BASICOS DEL. CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

Contrado de Prestacion de Servicio

No. CONTRATO Y FECHA

CPS-469-2022 — 17-11-2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL
“FUNCITE”

TIPO (C.C-NIT) Y NO.
IDENTIFICACION

DE

830.089.058-0

PLAZO DE EJECUCION

OCHO MESES (8)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ( $
1.190.733.992)

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

TRESCIENTOS  CINCUENTA Y SIETE  MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
PESOS ( § 357.220.198)

No. DEL PROYECTO (IMPUTACIC)N
PRESUPUESTAL)

1588

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

FECHA ACTA DE INICIO 13 de enero de 2023
PRORROGA! N/A

ADICION N/A

SUSPENSION N/A

FECHA ~ PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO | 12 de Septiembre de 2023

OBJETO DEL CONTRATO

“Prestar los servicios para realizar el disefio e
implementaciéon de proyectos que aporten para el
desarrollo integral de la primera infancia y la relacion
escuela, familia y comunidad.”

1 Si el contrato presenta mas de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

Obligacién 1. Cumplir de manera estricta
con el objeto del contrato de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos y el anexo
técnico

1.1 Se firmo el acta de inicio de CPS-469-2022,
el dia 13 de enero 2023

1.2 Se realiz6 la conformaciéon del comité
técnico el dia 13 de enero de 2023, esta
conformacién se realizé segin al estudio
previo del contrato

1.3 Se realiz6 convocatoria para el primero
comité técnico a través de correo electronico a
cada una de las partes involucradas.

1.4 Se realiz6 el primer comité técnico el dia
23 de enero 2023 a las 2:00 pm, en las
instalaciones de la Alcaldfa Local de Engativa

1.5 En reuni6 de ler comité técnico de fecha
23 de enero 2023 Se present6 dos las hojas de
vida de Mujeres, con soporte de formacion
académica y experiencia de los apoyos
logisticos y administrativos y una hoja de vida
de un intérprete de sefias para su aprobacion,
las cuales fueron aprobadas por el comité
técnico

1.1 Acta de inicio CPS-469-2022

1.2 Acta de conformacién comité técnico.

1.3 Primer comité técnico

1.4 Acta de primer comité técnico

1.5 Hojas de vida apoyos logisticos y
administrativos, aprobadas en acta de comité
técnico fecha 23 de enero 2023

1.5.1 Correo de aprobaciéon hoja de vida
interprete de fecha 20 de enero de 2023

1.52 Hoja de vida intérprete de sefias
aprobada por correo de fecha 20 de enero de
2023

1.1 Anexo 01. Acta de inicio de
fecha 13 de enero de 2023

1.2 Anexo 02. Acta de
conformacién del Comité
técnico de fecha 13 de enero
2023

1.3 Anexo 03. Correo electrénico
de invitacién al primer comité
técnico de fecha 16 de enero
2023

1.4 Anexo 04 Acta de primer
comité técnico de fecha 23 de
enero de 2023

1.5 Anexo 05. Hojas de vida de
los apoyos  logisticos  y
administrativos e intérprete de
sefias

1.5.1 Anexo 06. Correo de
aprobacién hoja de vida interprete

1.5.2 Anexo 07. Hojas de vida de
intérprete de sefias
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

1.6 Se presenté los formatos previstos a
utilizar durante la ejecucion del contrato los
cuales fueron aprobados, en comité técnico.

1.7 Se present6 cronograma de actividad
previsto en el Estudio Previos para su aval, el
cual fue avalado por el comité técnico del
contrato.

1.8 Se envié proyeccion porcentual fisico
financiera  ajustada través de  correo
electrénico de fecha 12 de febrero 2023, para
su aval o aprobacién por parte del apoyo a la
supervisioén del contrato

1.6 Formados previstos a utilizar durante la
ejecucién, aprobados en acta de comité
técnico fecha 23 de enero 2023

1.7 Cronograma de actividad, aprobado en
acta de comité técnico fecha 23 de enero 2023

1.8 Proyeccion porcentual fisico financiera
30% de ejecucion

1.6 Anexo 08. Formatos previstos
a utilizar durante la ejecucion

1.7 Anexo 09. Cronograma de
actividad

1.8 Anexo 10. proyeccion
porcentual fisico financiera 30%
de ejecucion

Obligacién 2. Suscribir oportunamente el
acta de inicio y el acta de liquidacién del

contrato,  conjuntamente  con  el/la
supervisor/ a del mismo, cuando
corresponda

2.1 Se realiz6 la suscripcion del acta de inicio
del CPS-469-2022, el dia 13 de enero de 2023

2.1 Acta de inicio CPS-469-2023

2.1 Anexo 01. Acta de inicio de
fecha 13 de enero de 2023

Obligacién 3. Realizar una presentacion
publica del contrato, divulgaciéon e
inscripcion de manera virtual, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

3.1 Se realiz6 la presentacién publica del
contrato el dia 30 de enero 2023, a través del
siguiente link

3.2 Se realiz6 la divulgacién de la presentacion
publica, a través de correos electronico
enviados lideres y lideresas comunitarios,
instituciones educativas, junta de accién

3.1 Presentacion publica CPS-469-2023

3.2 Invitacion Publica.

(divulgacion)

presentacion

3.1 Anexo 11. Pantallazo de la
presentacion publica de fecha 30
de enero

3.1.1 Anexo 12
presentaciéon 2023

link de la

3.2 Anexo 13 Correos de
invitacién de fecha 24 enero 2023
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

comunal.,  propiedad  Horizontal, a
organizaciones y/o forma de participacién de
la localidad de Engativa y

3.3 Se realiz6 Invitacion a la Policia Nacional,
la Personeria local y la Contraloria local

3.4 Se radico oficio de invitacion a la
presentacion publica al DILE y ala JAL, el dia

3.5 La Oficina de Comunicacién y Prensa del
Fondo Desarrollo Local de Engativa, hizo
estadistica a la presentacién publica, que se
realiz6 por Facebook Live de la Alcaldia.

3.6 Se realizé y envid la ficha técnica para la
presentacion publica al apoyo a la supervisién
del contrato CPS-469-2022

3.3 Invitacién presentacion publica
(divulgacion)
3.4 Invitacidén presentacion publica

(divulgacion)

3.5 Estadistica Facebook Live (presentacién
publica)

3.6 Ficha técnica presentacion publica, correo
de fecha 21 de enero 2023

3.3 Anexo 14 Correo de
invitacién de fecha 24 enero 2023

3.4 Anexo 15 Radicado de
invitacién de fecha 24 enero 2023

3.5 Anexo 16
Facebook Live
publica)

Estadistica
(presentacion

3.6 Anexo 17 Correo ficha
Técnica para la presentacion
publica CPS-469-2022

Obligacién 5. Presentar las hojas de vida con
los soportes correspondientes del personal
requerido, durante el primer Comité Técnico
para aprobacion y visto bueno del supervisor
y/0 apoyo a la supervision del contrato.

5.1 Se presenté dos las hojas de vida de
Mujeres, con soporte de formacion
académica y experiencia de los apoyos
logisticos y administrativos y una hoja de
vida de un intérprete de seflas para su
aprobacién, las cuales fueron aprobadas
por el comité técnico.

51 Hojas de vida apoyos logisticos y
administrativos aprobadas en acta de comité
técnico fecha 23 de enero 2023

5.1 Anexo 05 Hojas de vida de los

apoyos logisticos y
administrativos.
51.1 Anexo 06. Correo de

aprobacién hoja de vida interprete
intérprete de sefias de fecha 20 de
enero 2023
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

Con la aprobacién de las dos hojas de vida de
dos mujeres se da cumplimiento a la
obligaciéon No 65 que cita "Vincular minimo un
50% de mujeres dentro del talento humano durante
todo el periodo de ejecncion del contrato, atendiendo los
requisitos de perfiles y experiencia exigidos en el Anexo
Téenico y/o Estudio de Mercado, garantizando el
cumplimiento de las normas laborales o contractuales
aplicables (Dando cumplimiento al decreto 332 de
2020.

Obligacién 7. El contratista debera elaborar
un plan de trabajo, cronograma y plan de
compras de los elementos pedagogicos para
el desarrollo de los doce (12) proyectos que
van bajo esta sublinea y presentar dicho plan
al comité técnico para su aprobacion
teniendo en cuenta requerimientos técnicos
generales para el tipo de bienes a adquirir

7.1 Se realiz6 el plan de trabajo conforme al
Estudio Previo del CPS-469-2022, para su
aprobacién

7.2 Se presentd cronograma de actividad
previsto en el Estudio Previos para su aval, el
cual fue avalado por el comité técnico del
contrato.

7.1 Plan de trabajo Aprobado, 2da acta de
comité técnico de fecha 23 de enero de 2023

7.2 Cronograma de actividad aprobado, acta
de comité técnico de fecha 23 de enero de
2023

7.1 Anexo 04 Acta de Comité
Técnico o - aprobacién de Plan de
Trabajo de fecha 23 de febrero
2023

7.1.1 Anexo 18 Copia del Plan de
Trabajo

7.2 Anexo 09. Cronograma de
actividad

Obligacién 8. Brindar el apoyo a la

comunidad participante, para el buen
desarrollo de las actividades
correspondientes del proyecto (cuando

aplique)

8.1 Se realiz6 el apoyo a la comunidad asistente
en la presentaciéon publica para el buen
desarrollo de las actividades, realizando
respuesta a las preguntas de la comunidad
asistente a la presentacion.

8.1 Atencién comunidad participante
(presentacién Publica) correo de fecha 02 de
febrero de 2023

81 Anexo 19. Correo de
respuesta a las preguntas de la
comunidad  asistente a la
presentacion publica.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL
Obligacién 11. Establecer una comunicacion | 11.1 Se ha establecido una comunicacién 11.1 Comité técnico de conformacion y 11.1  Anexo 02. Acta de

permanente con la supervisién del contrato

permanente con la supervisién del contrato

comité técnico de coordinacion y

conformacion del Comité técnico

y ofrecer todos los documentos y medios de seguimientos de fecha 13 de enero 2023

verificacién que solicite.
11.1.1 Anexo 04 Acta de primer
comité técnico de fecha 23 de
enero de 2023

Obligacién 12. Asistir al Comité Técnico de | 12.1 Se asisto a cada uno de los siguientes 12.1  Asistencia  comité  técnico de | 12.1 Anexo 02. Acta de

Coordinacién y Seguimiento del Contrato,
las veces que sea convocado; asi como a las
reuniones de trabajo que programe la
entidad durante la ejecucién del contrato;
también a las reuniones o sesiones virtuales
que programe la comunidad o las
instituciones educativas relacionadas con la
ejecucion del contrato; y a las que convoque
la Junta Administradora Local para solicitar
informacién del mismo contrato

Comité Técnico.
- Conformacién de Comité técnico de
fecha 13 de enero de 2023
- ler comité técnico de Coordinacién
y Seguimiento de fecha 23 de enero
2023

conformacién y Coordinacién y Seguimiento

conformacién del Comité técnico
de fecha 13 de enero 2023

12.1.1 Anexo 04 Acta de primer
Comité Técnico de fecha 23 de
enero de 2023

Obligacién 14. Contratar para le ejecucion
del contrato el personal idéneo, con el perfil
requerido y suficiente, de acuerdo con los
estudios previos, técnico y la
propuesta, en el tiempo indicado, velando
port la permanencia del equipo de trabajo, de
acuerdo con los términos previstos y a la
organizacion técnica y administrativa para el
desarrollo adecuado. Cuando sea necesario,
solicitar autorizacién al supervisor y/o

anexo

14.1 Se contrat6 para la ejecucion del CPS-
469-2022, personal idéneo con el perfil
solicitado en los Estudios Previos y
documentos complementarios

14.1 Vinculacién personal idéneo

14.1 Anexo 05 Hojas de vida de
los apoyos  logisticos  y
administrativos.

14.1.1 Anexo 06. Correo de
aprobacién hoja de vida interprete
intérprete de sefias de fecha 20 de
enero 2023
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

apoyo a la Supervision, para efectuar los
cambios del recurso humano.

Obligacién 24. Presentar antes de la
distribucién una muestra de las minutas de
acuerdo con las opciones establecidas y
ofertadas por cada interesado, con el fin de
verificar la presentacién y calidad de estos

24.1 Se presenté en Comité Técnico de
Coordinacién y seguimiento la minuta de
acuerdo con las opciones establecidas y
ofertada por cada interesado, la cual fue
aprobada en Comité Técnico de fecha 23 de
enero de 2023

24.1 Minuta de entrega de Bienes aprobadas
en acta de comité técnico fecha 23 de enero
2023

24.1 Anexo 08. Formato previsto
a utilizar durante la ejecucion
(Minuta de entrega de Bienes)

Obligacién 28. Presentar mensualmente el
informe de las actividades ejecutadas, de
acuerdo con los criterios establecidos por la
supervision del contrato, para el facilitar la
realizacién de seguimiento y/o monitoreo
de las actividades, permitiendo el acceso a la
informacién requerida para el efecto por
parte del Fondo de Desarrollo Local de
Engativa y/o los veedores ciudadanos.

28.1 Se realiza la presentacion del 1er informe
de actividad en cumplimiento a la ejecucion
30% de actividades de acuerdo al cronograma
presentado y aprobado por el comité técnico del
contrato de fecha 23 de enero de 2023, para
facilitar la realizacién de seguimiento y/o
monitoreo de las actividades, permitiendo el
acceso a la informacién requerida para el
efecto por parte del Fondo de Desarrollo
Local de Engativi y/o los veedores
ciudadanos

28.1 Primer informe de actividad

28.1 Anexo 20. Radicado primer
informe de actividad de corte 14
de febrero 2023

Obligacion 29. Efectuar el levantamiento del
material fotogrifico y/o filmico, actas,
listados de asistencia y demis donde se
evidencie entre otras cosas, asistentes,
desarrollo de actividades, entregas, visitas y
cumplimiento de actividades

29.1 Se realiz6 registro fotografico con APP a
cada lugar y espacio donde las instituciones
educativas beneficiadas van a instalar los
elementos  solicitados en el proyecto
pedagodgico aprobado por SED

29.1 Registro fotografico con APP a lugar y
espacio

29.1 Anexo 21 Registro
fotografico APP de visitas a lugar
y espacios de instituciones
educativas seleccionadas.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

29.2 Se realiz6 el 80% de visitas a
instituciones educativas beneficiada con el
CPS-469-2022:
- Colegio Antonio Narifio I.E.D.
- Colegio Manuela Ayala De Gaitan
LE.D (sede B del
Colegio)
- Naciones Unidas L.E.D
- Colegio Instituto Técnico Industrial
Francisco José de Caldas IL.E.D
- Colegio Charry LE.D
- Colegio Republica de China LE.D
- Colegio Instituto Técnico Laureano
Goémez LE.D
- Colegio Instituto Técnico Republica
de Guatemala .LE.D
- Colegio Garces Navas L.LE.D
- Colegio Jorge Gaitan Cortes I.LE.D

29.3 Se utilizé un formato google para tomar
asistencia en la presentacién publica del
contrato, la cual se realiz6 a través del
Facebook Live de la alcandia local de Engativa

29.4 Se realizé radicacién a los doce (12)
instituciones educativas seleccionadas con
proyectos en primera infancia, solicitando
programacién de visita a instituciones
educativas

29.2 Acta de visitas instituciones educativas

29.3 Formato google de Asistencia a la
presentacion publica.

29.4 Radicado solicitud de programacion de
visitas a instituciones educativas

29.2 Anexo 22 Actas de visitas a
instituciones educativas de fecha:
- jueves, 26 de enero de 2023

- viernes, 27 de enero de 2023

- martes, 31 de enero de 2023

- miércoles, 1 de febrero de 2023
- miércoles, 1 de febrero de 2023
- jueves, 2 de febrero de 2023

- jueves, 2 de febrero de 2023

- lunes, 6 de febtrero de 2023

- martes, 7 de febrero de 2023

- miércoles, 8 de febrero de 2023

29.3 Anexo 23 - Formatos google
de asistencia a la presentacién

publica.

29.4 Anexo 24 Radicado solicitud
de programaciéon de visita
diagnostica
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

29.5 Se realizé programacion de visita a 10
instituciones educativas seleccionada

29.5 Programacién visitas a instituciones
educativas

29.5 Anexo 25 Cronograma de
programacién de  visitas  a
instituciones educativas.

2951 Anexo 26 Copia del
Consolidado visitas a instituciones
educativas

Obligacion 31. Asumir por cuenta propia el
valor de todos los servicios requeridos para
el cumplimiento 6ptimo del objeto.

31.1 Se asumié por cuenta propia todos los
valores para cumplimiento optimo del objeto
del CPS-469-2022

31.1 1er Informe financiero

31.1 Anexo 27 1ler informe
financiero  correspondiente  al
30% de ejecucién del contrato

Obligacién 34. Garantizar los pagos del
personal a cargo del contratista.

34.1 Se realiz6 el pago al personal vinculado al
contrato CPS-469-2022 a corte 12 de febrero
de 2023

341 Paz y salvo del recurso humano
vinculado, a cotte 12 de febtrero de 2023

34.1 Anexo 28 Paz y salvo del
recurso humano vinculado a corte
12 de febrero de 2023

Obligacién 36. Es responsabilidad del
contratista mantener las condiciones que
dieron lugar a la obtencién del puntaje
adicional de la oferta por incentivo patra
proponentes  con  trabajadores  con

discapacidad.

36.1 Se mantiene la vinculacién de la persona
con discapacidad que dio origen a la
ponderacién con trabajador con discapacidad

36.1Certificado de vinculacion laboral a
persona con discapacidad

36.1 Anexo 29 Certificado de
vinculacién laboral a la entidad de
persona con discapacidad

Obligacién 37. Ejecutar las actividades en los
lugares fisicos presentados y aprobados en el
comité técnico y dentro del plazo estipulado,
contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

37.1 Se esta ejecutando el contrato en los
lugares fisicos y presentados aprobados y
dentro del plazo estipulado en el cronograma
de actividad contado a partir del acta de inicio
de fecha 13 de enero de 2023.

37.1 Cronograma de actividad

37.1 Anexo 09. Cronograma de
actividad

Obligacién 39. Incorporar en todas las
planillas de asistencia la nota sobre el
consentimiento y la autorizaciéon de la
ciudadania para el adecuado tratamiento de

39.1 Se incorpord en totas los formatos
aprobados la nota sobre el consentimiento y la
autorizacion de la ciudadania para el adecuado

39.1 Formatos a utilizar en la ejecucion del
contrato CPS-469-2022, aprobados comité
técnico de fecha 23 de enero

39.1 Anexo 08. Formatos
aprobados previstos a utilizar
durante la ejecucién
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ALCALDIA MAYOR
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

datos personales conforme lo expresa la ley,
asi mismo debera entregar al Fondo De
Desarrollo Local de Engativa, los originales
de todas las bases de datos recolectadas en el
desarrollo del proyecto.

tratamiento de datos personales conforme lo
expresa la ley.

Obligacién 50. El valor de la propuesta
debera cubrir el valor total del servicio,
incluido el IVA y los demas impuestos,
costos y gravamenes a que haya lugar para la
suscripcion, legalizaciéon y ejecucién  del
contrato (IVA, ICA, Retefuente, publicacion
en el diario unico de contratacion, poéliza,
timbre, entre otros, de acuerdo con la ley).

50.1 Los El valor de la propuesta debera
cubrir el valor total del servicio, incluido el
IVA y los demas impuestos, costos y
gravimenes a que haya lugar para la
suscripcion, legalizaciéon y  ejecucién  del
contrato (IVA, ICA, Retefuente, publicacion
en el diario unico de contrataciéon, poliza,
timbre, entre otros, de acuerdo con la ley).

50.1 Oferta econémica presentada en el
proceso LP-469-2022

50.1 Anexo 30 Oferta econdmica

presentada en el proceso LP-469-
2022

Obligacién 51. Una vez conformado el
comité, se debe establecer lugar y horario de
la primera reunién. El contratista se
encargara de solicitar las respectivas
designaciones del lugar de reunién y se
deben realizar las convocatorias mediante
cotreo electronico y/u oficio a cada una de
las partes involucradas con un minimo de
anticipaciéon de 8 dfas.

51.1 Se realiz6 la conformacién de comité
técnico se establecié la hora y fecha de la
primera reunién y se realizé la convocatoria a
través de correo electronico de fecha 16 de
enero 2023

51.1 Convocatoria de comité técnico CPS-
469-2022

51.1 Anexo 31 Email de la
convocatoria a la conformacion
de comité técnico de fecha 16 de
enero 2023

Obligacién 52. Este comité debera reunirse
una vez al mes durante el periodo de

ejecucion del proyecto y
extraordinariamente cuantas veces sea
necesatio

52.1 El comité técnico se estd reuniendo
maximo una vez al mes durante el periodo de
ejecucién del proyecto y extraordinaria cuantas
veces sea necesario

52.1Acta de Comité Técnico

521 Anexo 02. Acta de
conformacién del Comité técnico
de fecha 13 de enero 2023
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ALCALDIA MAYOR
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PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

52.1 Anexo 04 Acta de primer
Comité Técnico de fecha 23 de
enero de 2023

Obligacién 55. El comité deberd revisar con
anterioridad el contenido de las piezas
graficas y/o comunicativas que produzca el
contratista en desarrollo del objeto
contractual y posteriormente enviarlo a la
oficina de comunicaciones de El Fondo de
Desarrollo Local de Engativa para su
aprobacién de acuerdo con el manual de
imagen de la Alcaldia Mayor. (Todo lo
relacionado con comunicaciones debe tener
lenguaje incluyente en el marco del acuerdo

381 de 2009).

55.1 El comité técnico reviso con anterioridad
el contenido de las piezas graficas y/o
comunicativas del objeto contractual y
posteriormente envido a la oficina de
comunicaciones de El Fondo de Desarrollo
Local de Engativda para su aprobacién de
acuerdo con el manual de imagen de la
Alcaldia Mayor. (Todo lo relacionado con
comunicaciones  debe  tener  lenguaje
incluyente en el marco del acuerdo 381 de
2009).

55.1 Dos Pieza publicitaria (presentaciéon
publica)

55.1 Anexo 32 Piezas publicitarias
(presentacién publica)

55.2 Anexo 33 Correo de
aprobacién de pieza por parte de
la Oficina de Comunicaciones de
FDLE.

Obligacién 57. El supervisor(a) del contrato
esta encargado de convocar las reuniones,
levantar las actas de cada comité en donde se
plasme lo sucedido durante cada sesion, asi
como las personas que asistieron a las
mismas, y garantizar el espacio y los equipos
necesarios para su realizacion.

57.1 El supervisor(a) del contrato realizo la
convocar a las reuniones, levanto las actas de
cada comité en donde se plasme lo sucedido
durante cada sesion, asf como las personas que
asistieron a las mismas, y garantizar el espacio
y los equipos necesarios para su realizacién.

57.1 Actas de Comité Técnico

571 Anexo 02. Acta de
conformacién del Comité técnico
de fecha 13 de enero 2023

57.1.1 Anexo 04 Acta de primer
Comité Técnico de fecha 23 de
enero de 2023
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Obligacién 58. El supervisor debera registrar
en actas cada uno de las reuniones o
encuentros de campo realizadas en la
ejecucién del contrato

58.1 El supervisor registro en las actas cada
una de las reuniones o encuentros de campo
realizadas en la ejecucién del contrato

58.1 Acta de visita a instituciones educativas

58.1 Anexo 22 Actas de visita de
verificacién de espacio y lugares a
instituciones educativas

Obligacién  65.  Vincular minimo
cincuenta por ciento (50%) de mujeres
dentro del talento humano durante todo el
petiodo de ejecucion del  contrato,
atendiendo los requisitos de perfiles y
experiencia exigidos en el Anexo Técnico
y/o Estudio de Mercado, garantizando el
cumplimiento de las normas laborales o
contractuales aplicables. (Dando
cumplimiento al Decreto 332 de 2020)

un

65.1 Se realizé la vinculacién minima del 50%
de mujeres dentro del talento humano, para la
ejecucion del 100% del contrato

65.1 Hojas de vida de dos mujeres aprobadas
en omite técnico de fecha 23 de enero de 2023

65.1 Anexo 05 Hojas de vida de
los  apoyos  logisticos y
administrativos

Obligacién 66. Priorizar la contratacién de
mujeres con factores que acentien su
vulnerabilidad como ser victima del
conflicto armado, pertenencia a algiin grupo
étnico, discapacidad, mujer jefa de hogar,
etc.

66.1 Se contraté una mujer para la ejecucion
del contrato con factores que acentien victima
del conflicto armado

66.1 Certificado de victima del conflicto
armado

66.1 Anexo 34 Certificado de
victima del conflicto armado

Obligacién 68. Evitar los elementos de
discriminacién sexista del uso del lenguaje
esctito, visual y audiovisual, y de la imagen,
que perpetien estereotipos de género y/o
generen un ambiente sexual hostil.

68.1 Se evité en la presentacién publica y
piezas  publicitarias los elementos de
discriminaciéon sexista del uso del lenguaje
escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que
petpetien estereotipos de género y/o generen
un ambiente sexual hostil.

68.1 Parentacién publica y disefio pieza
publicitaria

68.1 Anexo 32 Piezas publicitarias
(presentacion publica)
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Obligacion 69. Suministrar a la supervision
del contrato, los soportes que solicite la
entidad y que permitan acreditar la
vinculacién y permanencia de las mujeres en
el porcentaje minimo seflalado, durante toda
la ejecucién del contrato.

69.1 Se Suministté a la supervision del
contrato, los soportes que solicito la entidad y
que permitié acreditar la vinculacién y
permanencia de las mujeres en el porcentaje
minimo seflalado, durante toda la ejecucién del
contrato.

69.1 Hojas de vida de dos mujetes aprobadas
en omite técnico de fecha 23 de enero de 2023

69.1 Anexo 05 Hojas de vida de
los  apoyos  logisticos y
administrativos

Obligacién 70. El operador debe dar
cumplimiento a lo establecido en la ley
estatutaria 1581 de 2012, 1a cual se encuentra
reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 1377 de 2013 y reglamentada
Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015.
En la que se dictan disposiciones generales
de la proteccién de datos personales.

70.1 Se esta dando cumplimiento a lo
establecidos en la ley estatutaria 1581 (En la
que se dictan disposiciones generales de la
proteccién de datos personales)

70.1 Formato de asistencia a presentacion
publica, Acta de Reunién

70.1 Anexo 23 - Formatos google
de asistencia a la presentacion

publica

Obligacién 72. Las demds inherentes a la
naturaleza del contrato y las indicadas en el
anexo técnico del proceso.

72.1 Se realizé el ler informe financiero a
corte 12 de febrero de 2023

72.1 Informe financiero

72.1 Anexo 35. ler informe
financiero — Corte ler 30%
Factura electrénica # F172
Certificado aporte parafiscal
Fotocopia ~de la  cédula
representante legal

Autorizacién facturacion

RUT

RIT

Oferta econdémica

Acta de Inicio
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Certificado Bancario
Contrato CPS-469-2022

NOMBRE DE LA | NOMBRE DE LA | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSION
EMPRESA EN | EMPRESA EN DONDE
DONDE SE | SE APORTA PAGO DE
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.: APORTA PAGO DE | ARL
SALUD
Certificado de | Certificado de  Aportes | Certificado de Aportes Parafiscales
Aportes Parafiscales Parafiscales

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones
derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las
labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las
afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el
cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Nombre: LUIS CARLOS SERPA ZAMBRANO
Cédula: ;W884.923 San Marcos (Sucte

. o » 27 o
F1mm:—/u’df"{o‘_?‘ff"-

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes
allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones
establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: ANGELA MARIA MORENO TORRES

Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA

imrmas:

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO APLIQUE)

Nombre: KAROL ANDREA BRAVO MARTIN
CPS 175-2023
Cargo: Apoyo a la Supervision

Fima:W Aﬁw/ﬁmuﬂ HDLZ/M
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