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FECHA 10 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 de 2021 CONTRATISTA:

SECTOR: Puerto Boyacá - Otanche - Chiquinquirá - Páez

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

C-2401-0600-74-0-2401023-02 54 1 204 974 344.00 

C-2401-0600-74-0-2401008-03 54 3 423 738 527.00 

4 628 712 871.00 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$      -$     -$     -$     -$     1 204 974 344$       3 423 738 527$     -$     358 871 764 334$     
1 Ajustes jun-21 -$      -$     -$     -$     1 204 974 344$       3 423 738 527$     -$     358 871 764 334$     
2 Parcial jul-21 37 925 826$     166 290$      38 092 116$     -$     -$     1 166 882 228$       3 423 738 527$     38 092 116$     358 833 672 218$     110840 y 22/11/2021
3 Parcial ago-21 333 579 546$     20 673 810$     354 253 356$     -$     -$     935 793 872$     3 300 573 527$     392 345 472$     358 479 418 862$     110757 y 22/11/2021
2 Ajustes jul-21 520 861$     2 284$     523 145$      935 793 872$     3 300 050 382$     392 868 617$     358 478 895 717$     
4 Parcial sept-21 713 716 795$     13 794 321$     727 511 116$     276 657 818$     3 231 675 320$     1 120 379 733$       357 751 384 601$     113694 y 29/11/2021
3 Ajustes ago-21 2 763 334$     12 116$     2 775 450$     273 882 368$     3 231 675 320$     1 123 155 183$       357 748 609 151$     
5 Parcial oct-21 246 010 585$     1 078 662$     247 089 247$     26 793 121$     3 231 675 320$     1 370 244 430$       357 501 519 904$     
4 Ajustes sept-21 16 117 547$     70 669$     16 188 216$     10 604 905$     3 231 675 320$     1 386 432 646$       357 485 331 688$     
1 Anticipo nov-21 2 185 855 000$     1 045 820 320$     3 572 287 646$       355 299 476 688$     
6 Parcial nov-21 968 880 492$     4 248 168$     973 128 660$     486 378 007$     1 699 476 993$     -$     569 674 572$     4 059 038 299$       354 812 726 035$     
5 Ajustes oct-21 4 420 226$     19 381$     4 439 607$     565 234 965$     4 063 477 906$       354 808 286 428$     

2 323 935 212$      40 065 701$     2 364 000 913$     486 378 007$     1 699 476 993$     -$     565 234 965$     4 063 477 906$       354 808 286 428$     
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: Ing Nestor Bedoya Nombre: Ing. Alex Antonio Palacios Mosquera
Director de Obra Consorcio GROSUD Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
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Nación Principal

TOTAL

358 871 764 334.00$  

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Anticipo Amortizado

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GROSUD

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

4628712871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Nación Principal

4628712871

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Saldo Registro 
Presupuestal No.C-

2401-0600-74-0-
2401023-02 De 

(25/05/2021)

Saldo Registro 
Presupuestal No.C-

2401-0600-74-0-
2401008-03 De 

(25/05/2021)

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

9 379 224$      2 148 500 608$     
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$      -$      -$     

OBRA 2 139 121 384$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
-$      -$      -$     

AJUSTES 23 821 968$      104 450$      23 926 418$      
ESTUDIOS Y DISEÑOS 160 958 035$      30 582 027$      191 540 062$     
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$      -$      -$     
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$      -$      -$     
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$      -$      -$     

VALOR TOTAL 2 323 935 212$  40 065 701$      2 364 000 913$     

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19 33 825$      -$      

33 825$      

Matrícula No.: 17202-45759 CLD Matrícula No.: 05202159771 ANT

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

MES INFORME MENSUAL: oct-21 CARRETERA Y/O PROYECTO: Rutas 6006,6007,6008,6009,45BY01



CONSORCIO GROSUD
NIT: 901474570-9

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

50% SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1 Y 50% CI GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S NIT. 860.506.688-1

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0009
FECHA DE EMISION: 10/12/2021

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
Acta de ajustes No. 5 Periodo: 1 al 31 de octubre de 2021 4,420,226.00

Valor Total Básico 4,420,226.00
3,400,174.00

A.I.U (30%) 1,020,052.00
Utilidad (3%) 102,005.00
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 19,381.00

Girar por registro 425821 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 54 4,439,607.00

VALOR EN LETRAS:  CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SUBTOTAL 4,420,226.00
SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

IVA 19,381.00
TOTAL 4,439,607.00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 6.9 * 1000

FACTURA PROFORMA No. 

CONCEPTO

Costo Directo

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MODULO 3

____________________________
FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA
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