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1. DATOS COMPLETOS DEL CONTRATISTA'Y SUPERVISOR

CONTRATISTA: JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO
NIT: 1019054126-1

DIRECCION: CRA 90 No. 88 - 05 - BOGOTA D.C.
TELEFONO: 315 9267712

CORREO ELECTRONICO: juanvanegas.com@gmail.com

Bogotéa - Colombia

DATOS DEL SUPERVISOR

ANGELA JOHANNA SOSA ZARATE

CEDULA: 52.459.673

DIRECCION: CRA 4 No 53 — 54 Zona Industrial Cazuca
CORREO ELECTRONICO: asosa@sena.edu.co

Bogota - Colombia

2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y OBJETO

Contrato de suministro de compra de elementos, cuyo objeto es: “Contratar la compra de dotacién
de ropa de trabajo para los instructores del Centro de Tecnologias del Transporte del Sena”
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATATADAS

LOTE1

Botas Cuero FEMENINO Referencia Fichas Técnicas Par 1

Botas Cuero MASCULINO Referencia Fichas Técnicas Par 24
LOTE 2

Cachucha Referencia Fichas Técnicas Unidad 39

Camisa JEAN Caballero | Referencia Fichas Técnicas Unidad 1

Camiseta Referencia Fichas Técnicas Unidad 38

Conjunto Jean Caballero | Referencia Fichas Técnicas Unidad 42

Conjunto Jean Dama Referencia Fichas Técnicas Unidad 2
LOTE 3

Vestido Impermeable Referencia Fichas Técnicas Unidad 4

Overol Referencia Fichas Técnicas Unidad 48
LOTE 4

Vestido Hombre Referencia Fichas Técnicas Unidad 2
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4. MEMORIAL DESCRIPTIVA DE LA EJECUCION

1. Serealizd el proceso de compra de dotacion de ropa de trabajo para los instructores del Centro
de Tecnologias del Transporte, teniendo en cuenta que a fecha 14 de diciembre de 2022, el
proveedor JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO Nit: 1019054126-1 solicito prorroga en los
siguientes términos: “Por lo anterior, al solicitar la compra de la materia prima para tener el
stock de telas y cueros para la fabricacion de elementos, nos informan los proveedores que no
tienen disponible la materia prima de varios elementos. como lo son; Cuero calibre 18-20 Dri.
El dia 21 de noviembre de 2022 realizamos una compra de materia prima para un pedido de
otro cliente con caracteristicas técnicas iguales a las del SENA, sin embargo, al pedir la materia
prima para iniciar la produccion en el presente contrato nuestro proveedor nos informa el dia
30 de noviembre de 2022 la no disponibilidad. A la fecha hemos estado a la espera de que nos
confirmen despacho de materia prima, sin embargo, aun no estdn disponible y por
consiguiente no tenemos material principal para iniciar la produccion.” Adicionalmente emite
anexos del imposible cumplimiento de las fechas pactadas inicialmente dentro del contrato
enunciado, por lo tanto y en vista que las materias primas no se consiguen en este plazo, se

autoriza la prdrroga solicitada por el contratista dejando como fecha final el 23 de febrero 2023.

2. Serealizé una reserva presupuestal , de la siguiente manera: En consideracion a que se requiere
los articulos contratados en el respectivo contrato CO1.PCCNTR.4227141 suscrito entre el
Centro de Tecnologias del Transporte del SENA y JUAN VANEGAS, toda vez que el Centro de
Formacién no cuenta con el personal idéneo para la confeccién y fabricacién de estos articulos
de dotacion, asi mismo no se cuenta con inventario para suplir la necesidad de la Entidad, en
relacidn con la ejecucién de este contrato el Contratista a través de oficio ante la supervisién
del contrato el dia 14 de diciembre de 2022 en el que expresa y solicita prérroga del contrato

por tratarse de fuerza mayor al no tener en Colombia inventario de materias primas disponibles
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para la fabricacidn de los articulos objeto del contrato, a continuacidn se importa parte del
argumento y peticion del contratista: “CONCEPTO DEL CONTRATISTA

Por lo anterior, al solicitar la compra de la materia prima para tener el stock de telas y
cueros para la fabricacién de elementos, nos informan los proveedores que no tienen
disponible la materia prima de varios elementos. como lo son; Cuero calibre 18-20 Dri.
El dia 21 de noviembre de 2022 realizamos una compra de materia prima para un
pedido de otro cliente con caracteristicas técnicas iguales a las del SENA, sin embargo,
al pedir la materia prima para iniciar la produccién en el presente contrato nuestro
proveedor nos informa el dia 30 de noviembre de 2022 la no disponibilidad. A la fecha
hemos estado a la espera de que nos confirmen despacho de materia prima, sin
embargo, aun no estan disponible y por consiguiente no tenemos material principal para

iniciar la produccion” ...

Aunado lo anterior, la supervisién del contrato, los abogados del Grupo de Apoyo administrativo
del complejo sur y el subdirector del Centro de formacion aprueban y dan viabilidad a la
respectiva prorroga y se solicita al grupo de contabilidad del GAICS solicitar la respectiva reserva

presupuestal para 2023 por caso de fuerza mayor o caso fortuito.

3. Serealizd la ejecucidn al contrato el dia 23 de febrero de 2023, el proveedor entrega a cabalidad

los elementos de ropa de trabajo cumpliendo todos los requerimientos contratados.
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5. BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato $18.212.750

Valor Ejecutado Factura — No. 001 $18.212.750

Saldo pendiente de cancelar al contratista 0

Saldo por ejecutar 0

Que, de acuerdo con lo anterior, el contrato se ejecutd dentro del plazo establecido mas la
prorroga y bajo las especificaciones contratadas, de igual forma se deja constancia que el
contratista JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO con NIT: 1.019.054.126-1, CUMPLIO A
ENTERA SATISFACCION con el objeto contractual.

6. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION:

5

g 1

7 Acta N°

& ||FECha. 23 de febrera de 2023 c 1Pi0: BOGOTA

9 COD REGIONAL: n REGIONAL DISTRITO CAPITAL

10 | |CENTRO DE COSTO: CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE

11 [|COD CENTRO DE COSTO: 36-02-00-011-921310

12 || TIPO DE ADQUISICION: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
13 [N DE ACTO Ty No. COL.PCCNTR. 4227141 FECHA ACTO 1DE DICIEMBRE DE 2022
14 | |PROYEEDOR CONTRATISTA JUAN SEBASTIAN YANEGAS NIETO

15 [ |NITICEDULA DE CIUDADANI, 1019054126-1

16 | |YALOR TOTAL: $18.212.750

17 | |FECHA DE YENCIMIENTO: 28 de febrero de 2023

18 | |OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANS]

25 | |CANTIDAD BIENES DE¥OLUT - CANTIDAD BIENES DE COR 20

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y

fisicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

Los bienes Fueran conforme las ificaciones § ¢l plazo ido entre ¢l proveedor y el SENA.

bt
Formato GIL-F-010 | Instrucciones (]
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7. EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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Dada a los 23 dias del mes de marzo de 2023.

ANGELA JOHANNA SOSA ZARATE

C.C. 52.459.673

TECNICO- 2 - CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE

SUPERVISORA DE CONTRATO




