5 CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO 209 de 2008
MUNICIPIO DE MEDELLIN ADICION No 3

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

CONTRATISTA: CORPORACION COMUNA NUEVA
NIT. 900.075.749

OBJETO: ELABORACION, IMPRESION Y SUMINISTRO DE MATERIAL
PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE
EQUIPAMIENTOS INTEGRALES DE TRANSPORTE PUBLICO
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

ADICION PLAZO: SEIS (6) MESES

Entre los suscritos a saber, JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania numero 70.119.101 quien actua en nombre y
representacion legal como Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO -EDU- y JORGE DAVID ZULUAGA ANGULO, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania numero 98.667.628, actuando en nombre y representacion legal de
la CORPORACION COMUNA NUEVA con NIT 900.075.749, partes en el contrato de la
referencia, se ha convenido celebrar la presente adicién al plazo del Contrato N° 209 de
2008, la cual se seguira por las siguientes clausulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO —-EDU- y la CORPORACION COMUNA NUEVA.
suscribieron el Contrato de Suministro 209 de 2008, el 8 de Agosto de 2008.

2. El valor inicial del Contrato se fij6 en la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($9.674.400), incluido IVA y un
plazo de ejecucion contractual de CINCO (5) MESES, contados desde la suscripcion del acta
de inicio de actividades.

3. El referido contrato inicio su ejecucion el 15 de Agosto de 2008, tal como consta en el acta de
inicio de actividades.

4. EIl 14 de Enero de 20089, las partes suscribieron la adicién N° 1 en un plazo contractual de SEIS

(6) MESES.

El 7 de Julio de 2009, se realiz6 la adicidn N° 2 en un plazo contractual de SEIS (6) MESES.

La Direccion de Relaciones con la Comunidad, justifica la presente Adicion al plazo contractual

debido a los requerimientos de ejecucién de fos convenios suscritos.

7. En consideracion a los argumentos expuestos por esta Direccidén, se procede dar tramite a la
presente Adicion en plazo al citado Contrato.

o,

\
y

un plazo de SEIS (6) MESES. /

(/,

CLAUSULA PRIMERA. ADICION EN PLAZO: El contrato N° 209 de 2008 se adi;‘wr\ﬁn\
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CLAUSUL,A SEGUNDA. GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA debera ampliar la
Garantia Unica constituida, de conformidad con la presente Adicion N° 3 en plazo al
Contrato N° 209 de 2008.

GLAUSULA TERGERA. VIGENGIA: Las demas clausulas del Gontrata N° 209 de 2008,

continuaran vigentes.

Para constancia se firma en Medellin, a los trece (13) dias del-ames é Enero de dos mil
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(@HNA BER}? MAYA SALAZAR A ANGULO
Gerente General

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- CORPOHA CION COMUNA NUEVA
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V. B. JUAN RIEGOW ROS V. B MARTHA CECILIA CABALLERO J/EREZ
Gerentende jande Contratacion Directora de Relaciones con la Qafnumdad
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V.B. CLAUDIA ZARAY COSSIO BETANCUR
Gerente Auxiliar Administrativa y Financiera (E)

Proyectd/Oscar Fernando Ramirez Cardona
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