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FECHA: 30/06/2022 26/10/2022 01/03/2023 N/A N/A
CONTRATO No: 1210
FECHA DE ACTA DE

30/06/2022
INICIO:
PRORROGA (MESES) N/A

ID Y NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS:

79844 STARTUP COMEDY

NOMBRE DE LA
EMPRESA:

AGENCIA DE EMPRENDIMIENTO SC PUNTO DIGITAL SAS

NIT DE LA EMPRESA:

901.606.360-7

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:

CO1.PCCNTR.2564825

CONTRATO DE
INTERVENTORIA:

2245

CONTRATISTA:

Ricardo Andrés Ortiz Torres

VALOR APROBADO

$79.247.578,00

DOMICILIO PRINCIPAL

cll 10 nro. 3-90 — Brr centro Ibagué, Tolima Celular 3157815414

CONVOCATORIA / CORTE

Convocatoria Regional No. 224 Corte 1

SECTOR ECONOMICO

Creacion audiovisual

OBJETO DEL PROYECTO

Ofrecer a emprendedores una agencia digital de contenido mediante la visibilizacion
de su oferta de valor, contenidos de formatos del Startup Comedy: Show Central,
ONFire y un Podscast, bajo la modalidad de patrocinio y pauta que hacen posible la
realizacion de estas producciones.

OBJETIVO VISITA

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de
los indicadores establecidos.

1 Ver anexo#1 — Explicacion del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS

VISITA

EJECUCION

%
EMPLEO" | prESUPUESTAL

MERCADEO

NBI

CONTRAPARTIDAS

PRODUCCION

VENTA

META

5 $79.247.578,00

4,48

12 Patrocinio corporativo
(B2B)

24 Placement (B2B)
144 PR - Relaciones
Publicas (B2C)

72 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$178.800.000

0 Patrocinio corporativo
(B2B)
0 Placement (B2B)
0 PR - Relaciones
Publicas (B2C)

0 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$0

0 $48.893.370,00

4,48

0 Patrocinio corporativo
(B2B)
0 Placement (B2B)
1 PR - Relaciones
Publicas (B2C)

0 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$5.800.000

3 $ 72.024.819,00

4,48

7 Patrocinio corporativo
(B2B)

26 Placement (B2B)
67 PR - Relaciones
Publicas (B2C)

53 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$98.351.763

%
EJECUCION

60,00% 90,89%

0 (0%)

0%

58,33%
108,33%
46,53%
73,61%

55,01%

* En esta tabla se incluyen Unicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
La ejecucion podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificaciéon, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

No Riesgo Desgiléjsc&gil del Mitigacion Gestion del emprendedor
1 Competencia desleal Visita 1: empresa en etapa preoperativa.
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Identificar estrategias de comunicacién y
promocién dentro de la comunidad.
Comunicar constantemente que la marca
tiene propietario.

Visita 2: El emprendedor informa se ha publicado
constantemente en redes sociales las acciones
gue evidencia la razén de ser de la empresa y el
emprendedor estan constantemente monitoreando
que otras personas o empresas publiquen
contenido de la marca SC.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales documentado la actividad informada.
Vista 3: El emprendedor informa que
constantemente verifica constantemente que no
salgan marcas que se aprovechen de la imagen
para difundir informacién que no sea del empresa
(plagio)

Plagio de marca

Actualizar registro de marca

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que se
encuentra en gestion de actualizacion de la marca
para la empresa.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales.

Visita 3: El emprendedor informa que aun se
encuentra en tramite de marca

Obligaciones
tributarias excesivas

Planear presupuestalmente y hacer
seguimiento a las cotizaciones a las
empresas interesadas.

Atender las posibles contingencias
tributarias con asesoria de contador y
especialistas.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que
mensualmente tiene reunién con el equipo
contable de la empresa, en aspectos contables y
tributarios.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales acta de la reunion.

Visita 3: El emprendedor informa que continda
haciendo reuniones con el equipo contable y
tributario de la empresa

Hurto de equipos

Adquirir pélizas y seguros de todo riesgo

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que gestiona
para adquirir el seguro de todo riesgo de los
equipos adquirido por la empresa.

Cargar a la plataforma en la actividad 99 la pdliza
adquirida.

Visita 3: El emprendedor informa que le negaron
la péliza debido que las empresas aseguradoras,
gue no aseguran portatiles y méviles.

Incumplimiento de
proveedores
(locaciones,
audiovisuales,
mobiliario, equipos,
etc.)

Establecer convenio escrito de
cumplimiento.

Tener varias cotizaciones de acuerdo con el
procedimiento de compras que se debe
definir en el manual de operaciones.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que con la
adquisicién de los activos se ha emitido las
pélizas respectivas.

Cargar la informacion de las polizas en las
actividades respectivas de compra.

Visita 3: El emprendedor cuenta con su
infraestructura fisica ahora cancela una vez
entregado el producto

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.
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Hackers (seguridad
electrénica)

Adquirir antivirus/antimalware robusto.
Mantener el backup actualizado para
garantizar la no pérdida de informacién.

Visita 2: El Emprendedor informa que se adquirio
el certificado de seguridad SSL.

Cargar en la actividad 99 documentos legales el
certificado SSL.

Visita 3: El emprendedor informa que con este
certificado SSL, aparece el candado en la barra
de navegacién que permite aumentar el nivel de
seguridad y que los hackers no saquen
informacién de la plataforma

Alteraciones de
orden publico

Incluir en el SGSST que hacer en casos de
alteraciones de este tipo.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que se
encuentra gestionando por medio de cotizacion la
contratacion del profesional para elaborar el
disefio e implementacion del SGSST.

Cargar en la plataforma en la actividad 99 en
documentos disefio y la respetiva implementacién
SGSST.

Visita 3: El emprendedor informa que esta
midiendo el nivel de impacto por medio del SG
SST

Condiciones de
seguridad locativas

Inspeccionar tarimas y lugares de
realizacion de talleres verificando
condiciones de seguridad.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor contrato un co-working
se cuenta con toda la infraestructura y permiso de
oficina.

Se encuentra en el contrato del lugar de
operacion, el cual esta aprobado.

Pérdida de
informacion fisica en
caso de siniestro

Mantener el backup actualizado para
garantizar la no pérdida de informacion.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que el 100% de
la informacién se encuentra cargada en la nube,
se pag6 un servicio adicional icloud

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales, la informacién registrada en la nube.
Visita 3: El emprendedor paga este servicio

10

Riesgo biolégico por
virus

Cumplimiento de protocolos de bioseguridad

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que se esta
gestionando el documento del protocolo de
bioseguridad y su implementacion.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales documento y acciones de la
implementacion.

Visita 3: El emprendedor que estéa tramitando el
SGSST

11

Cesién econdmica
que no permite
contrataciones de
servicios por
entidades,
principalmente en el
Ultimo trimestre del
afio

Incluir en la planeacion de los proyectos la
volatilidad de la tasa de cambio.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.
Visita 2: El emprendedor informa establecer las
condiciones de los contratos de venta.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales, los contratos.

Visita 3: El emprendedor informa que continua
con la misma estrategia.
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12

Condiciones
desfavorables que
hagan que los

de la empresa no
asienten

speaker principales

Establecer plan de ampliacion de tiempo de
las conferencias de los demas speaker.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa tiene charla de
respaldo por si el Speaker (conferencista) no
asista.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales estrategias de respaldo de conferencista.

Visita 3: Continua con la misma estrategia.

* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION
3.1 Gestion en la Generacion de Empleo

Cantidad Cargo Condicién
1 CEO director ejecutivo | Sin condiciéon
1 Contador Sin condicion
Meta
1 Master de Sin condicién
Postproduccion
1 Director de Produccién | Sin condicién
1 Ejecutivo Marketing Sin condicion
Digital
Total 5

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La
empresa contrato las siguientes personas:

VISITA

VERIFICACION
DEL INDICADOR

DESARROLLO DEL INDICADOR

La empresa aun no ha realizado ningun tipo de contratacion.

El emprendedor informa que se contratara laboralmente como Gerente y que, de acuerdo con las
cotizaciones recibidas, ya tiene seleccionado al Contador a quien contratara por prestacion de
Servicios.

No. 1. Contador: la empresa contrat6 por prestacion de servicios a Diana Carolina Rios Acosta
Contadora, por doce meses a partir del 01 de julio de 2022.

Se suministraron las afiliaciones al sistema de seguridad social como independiente y demas
documentos anexos del contrato.

Se evidencia el pago de seguridad social de julio, agosto, septiembre de 2022 y se encuentra en
estado de FIDUCIA el pago de honorarios de septiembre de 2022.

Este empleo aiin no se homologa a una solucién de empleo, dado que no ha cumplido con lo
dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador,
el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro
meses de los cuales se debe acreditar el pago de los honorarios, seguridad social como
independiente, pues a la fecha, se ha realizado el pago de julio y agosto, esta pendiente mes de
septiembre esta en estado por la FIDUCIA, Ha pagado la seguridad social de julio, agosto y
septiembre 2022.

No. 2. Gerente: La empresa vincul6 laboralmente al emprendedor Ricardo Andrés Ortiz Torres, como
Gerente disefiador, a partir del 01 de Julio de 2022 a término indefinido.

Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.
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Este empleo no ha sido incluido en el indicador, porque aiin no se homologa a una solucién de
empleo, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un dia, de los cuales se debe acreditar el
pago de la némina. Se ha evidenciado el pago de némina de Julio a agosto y septiembre y de
encuentra el pago de seguridad social de julio a agosto de 2022.

No. 3. Director de Produccion: La empresa vincul6 laboralmente a la contratista Andrea Liliana
Pachoén Sierra, como Director de produccion, a partir del 01 de agosto de 2022 a término fijo 6
meses.

Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.

Este empleo no ha sido incluido en el indicador, porque aiin no se homologa a una solucién de
empleo, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un dia, de los cuales se debe acreditar el
pago de la ndmina. Se ha evidenciado el pago de némina de agosto y septiembre y de encuentra el
pago de seguridad social de agosto a setiembre de 2022.

No. 3. Ejecutivo Marketing Digital: La empresa vincul6 laboralmente a la contratista Ana Cristina Ortiz
Torres, como Ejecutivo Marketing Digital, a partir del 01 de septiembre de 2022 a término fijo 5
meses.

Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.

Este empleo no ha sido incluido en el indicador, porque ain no se homologa a una solucién de
empleo, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un dia, de los cuales se debe acreditar el
pago de la ndmina. Se ha evidenciado el pago de némina de septiembre y de encuentra el pago de
seguridad social de setiembre de 2022.

No. 1. Contador: Ademas de lo verificado en la visita anterior, el contador ha cumplido con aportar los
pagos a las entidades de seguridad social como independiente de julio 2022 a enero 2023, tanto el
pago de los honorarios de julio a noviembre 2022 y el mes de diciembre 2022 y enero 2023 lo asume
la empresa. (Incluido en indicador).

No. 2. Gerente: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos
de ndémina, seguridad social y parafiscales de julio 2022 a diciembre 2022, asi como con el pago de
la liquidacion de las prestaciones sociales (Incluido en indicador). En la reunién de visita de
interventoria, el emprendedor presenté los desprendibles de pagos firmado por el Gerente, se
recomienda que se cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

No. 3. Director de Produccion: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido
con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de agosto 2022 a diciembre 2022, asi como
3 con el pago de la liquidacion de las prestaciones sociales (Incluido en indicador). En la reunién de
visita de interventoria, el emprendedor present6 los desprendibles de pagos el director de produccion
se recomienda que se cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

No. 4. Ejecutivo Marketing Digital: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha
cumplido con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de septiembre 2022 a diciembre
2022, asi como con el pago de la liquidacién de las prestaciones sociales. En la reunion de visita de
interventoria, el emprendedor presenté los desprendibles de pagos firmado por el ejecutivo Marketing
Digital, se recomienda que se cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

No. 5. Master de Postproduccion: La empresa vincul laboralmente a Johan Sebastian Avila Vargas,
como Master de Postproduccion, a partir del 01 de octubre de 2022 a término fijo (5 meses)

Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.
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Este empleo ain no ha sido incluido en el indicador, Este empleo ain no se homologa a una solucién
de empleo, dado que ain no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo
Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como
empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un dia y de los cuales se debe
acreditar el pago de la némina. Se ha evidenciado el pago de némina de octubre a diciembre 2022 y
de seguridad social de los meses de noviembre a diciembre 2022 y enero 2023 asi como con el pago
de la liquidacion de las prestaciones sociales (prima de servicios diciembre 2023 y cesantias e
intereses a las cesantia en enero 2023). En la reunién de visita de interventoria, el emprendedor
presenté los desprendibles de pagos firmado por el Master de Postproduccién, se recomienda que se
cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

3.2 Gestion en la Ejecucion Presupuestal

VISITA No 1
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha iniciado la ejecucién
presupuestal.
TOTAL, DESEMBOLSADO $0
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 2
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacién
Desembolso por el 100% | Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
Mes 3 - de honorarios contador prestaciones de pago de seguridad social del
327519 Contador $ 550.000,00 mes de julio de 2022 servicios Rut, Factura | mes de julioy el pago de
de Julio, Declaracion honorarios por la FIDUCIARIA.
de Impuesto de julio
Mes 2 - Desembolso por el 100% | Contrato, Rut, Evidgncia de documentos en el
327543 LUGAR DE $ 500.000.00 del canon‘de documento soporte archivo del emprendedor
OPERACION e arrendamiento del mes
Agosto
Desembolso por el 100% | Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
Mes 4 - de honorarios contador pres_ta_ciones de pago de seguridad social del
329728 Contador $ 550.000,00 mes de agosto de 2022 servicios Rut, Factura | mes de agosto y el pago de
de agosto, Declaracién | honorarios por la FIDUCIARIA.
de Impuesto
Desembolso por el 100% | Planilla Némina Se evidencia las afiliaciones de
Mes 3 - _so_Iicitado de la nébmina de | Contratos de los seguridad social y_e_I pago a los
329886 NOMINA $1.247.612.00 julio 2022 empleados e_rnpleados Se verifica
TOTAL e wrtu_almente, los pagos
realizados Pagos a los
empleados al empleado
Desembolso por el 100% | Planilla Némina Se evidencia las afiliaciones de
solicitado de la nébmina de | Contratos de los seguridad social y el pago a los
Mes 4 - agosto 2022 empleados empleados Se verifica
329887 NOMINA $ 2.490.004,00 virtualmente, los pagos
TOTAL realizados Pagos a los
empleados al empleado Pagos a
los empleados a los empleados
1. Desembolso del 100% Contrato, Ficha Evidencia de recibo a
para la compra de: iMac técnica, RUT, factura | satisfaccion, registros
Mes 3 - gonzgantfllladReti%e;] 4,5K13 fotogréfi(;:o; lo aporta el
e 24 pulgadas; iPhone emprendedor
329789 E%L;:Elcl)\le $31.693.917,00 Pro Max de 128 GB en
grafito; AirPods Max - Gris
espacial;MacBook Pro de
13 pulgadas

Péagina 7 de 25




S ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER Y

W ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO AT
UNIVERSIDAD DISTRITAL UNIVERSIDAD
FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE \N'I'IUQI 1A
Version: 1 Fecha: 25/08/2021
1. Desembolso del 100% Contrato, Ficha Evidencia de recibo a
Mes 3 - para la compra de: Drone | técnica, RUT, factura satisfa’c_ci(’)n, registros
332252 | MAQUINARIA | $5560.001,00 |hMaveAl 2 g;’mbo - f°t°9raf'dC°§' los aporta el
Y EQUIPO 1 ris; AirPods (3. emprendedor
generacion) con estuche
de carga MagSafe
Desembolso 100% para el | Contrato, rut, Cartas de invitacion previas
evento de lanzamiento documento soporte dentro del marco de 10
Mes 5 - Simposio_ In}ernacional d_e _
333824 $ 2.000.000,00 Emprendimiento Universitario
PUBLICIDAD
(SIEMU).
Registro de fotos en redes
sociales.
Desembolso por el 100% | Planilla Némina Se evidencia las afiliaciones de
solicitado de la némina de | Contratos de los seguridad social y el pago a los
Mes 5 - septiembre 2022 empleados empleados.
334184 NOMINA $ 3.742.836,00 Se verifica virtualmente, de los
TOTAL pagos
Pagos a los empleados a los
empleados
Desembolso por el 100% | Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
de honorarios contador prestaciones de pago de seguridad social del
Mes 5 - mes de septiembre de servicios Rut, Factura | mes de noviembre y el pago de
333827 Contador $550.000,00 2022 de Julio, Declaracion honorarios por la FIDUCIARIA.
de Impuesto de
noviembre
TOTAL,
DESEMBOLSADO $48.893.370,00
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria
VISITA No 3
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
Desembolso por el Contrato, Rut, La empresa esta ubicada cll 10
100% del canon de documento soporte nro. 3-90 — Brr centro Ibagué,
Mes 5 - LUGAR arrendamiento del mes Tolima. El canon mensual es de
334537 DE $ 1.000.000,00 | Septiembre y octubre $500.000. Contrato se inicia
OPERACION 2022 desde el 01/07/2022 se paga
mes de septiembre y octubre
2022
Desembolso por el Cotizacion, Ficha Se evidencia compra KIT
100% KIT técnica, JPM NIT: ILUMINACION, SOMBRILLA,
Mes 5 - ILUMINACION, 52189213, Factura TELA VERDE, fisicoy los
337205 MAQUINARIA Y $ 1.344.300,00 SOMBRILLA, TELA 6024 se Ygrlflca de documentos que soportan en la
EQUIPO 1 VERDE manera fisicay pla_ta_forma en el avance de
virtualmente los solicitud del desembolso del
documentos de 100%
avances y pagos
Desembolso por el Cotizacion, Ficha Se evidencia compra Micr6fono
100% Micré6fono de técnica, FENIX TEC de condensador BLUE YETI.
condensador BLUE NIT:1019101900 | Soporte de Escritorio para
Mes 6 - YETI. Soporte de 45285, Factura NE2 | micr6fono de brazo TLINGT
337214 MAQUINARIA'Y $ 2.960.000,00 | Escritorio para 3163, se verifica de TMS36, fisico y los documentos

EQUIPO 1

micréfono de brazo
TLINGT TMS36.

manera fisica y
virtualmente los
documentos de
avances y pagos

que soportan en la plataforma
en el avance de solicitud del
desembolso del 100%
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Pago de némina de Se verifica de manera | Se verifica tanto la planilla de
octubre de 2022 fisica y virtual los seguridad como la planilla de
documentos soporte némina de octubre 2022, que se
del avance, planilla de | encuentra adjunta en plataforma
Mes 6 - némina de octubre y los desprendibles de némina
340185 NOMINA $4.990.448,00 2022 firmada por las de octubre 2022, el
TOTAL partes y la planilla de emprendedor los presenté en
seguridad social fisico en la reunién de
interventoria, se recomend6 que
los cargara en plataforma en el
cargo de cada empleado.
Desembolso por el Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
100% de honorarios prestaciones de pago de seguridad social del
Mes 6 - contador mes de servicios Rut, Factura | mes de octubre y el pago de
340212 Contador $550.000,00 octubre de 2022 de octubre, honorarios por la FIDUCIARIA.
Declaracién de
Impuesto de octubre
Pago de némina de Se verifica de manera | Se verifica tanto la planilla de
noviembre de 2022 fisica y virtual los seguridad como la planilla de
prima de servicios documentos soporte némina de noviembre 2022 y
del avance, planilla de | prima de servicios, que se
Mes 7 - némina de novi_embre encuentra adju_nta en pla’taf(_)rma
344090 NOMINA $ 6.666.206,00 2022_ y de_la primade |y los dgsprendlbles de némina
TOTAL servicios firmada por de npylembre 2022y la prima de
las partes y la planilla | servicios, el emprendedor los
de seguridad social presento en fisico en la reunion
de interventoria, se recomend6
que los cargara en plataforma
en el cargo de cada empleado.
Desembolso por el Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
100% de honorarios prestaciones de pago de seguridad social del
Mes 7 - contador mes de servicios Rut, Factura | mes de noviembre y el pago de
344097 C $ 550.000,00 | noviembre de 2022 de noviembre, honorarios por la FIDUCIARIA.
ontador -
Declaracién de
Impuesto de
noviembre
Pago de némina de Se verifica de manera | Se verifica tanto la planilla de
diciembre de 2022 fisica y virtual los seguridad como la planilla de
vacaciones parciales documentos soporte némina de diciembre 2022 y
del avance, planilla de | prima de servicios, que se
némina de diciembre encuentra adjunta en plataforma
Mes 8 - 2022 firmada por las y los desprendibles de némina
351187 NOMINA $5.070.495,00 partes y la planilla de de diciembre 2022y la
TOTAL seguridad social vacaciones parciales, el
emprendedor los presenté en
fisico en la reunién de
interventoria, se recomendo que
los cargara en plataforma en el
cargo de cada empleado.
TOTAL, DESEMBOLSADO $ 72.024.819,00

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria
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3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

El emprendedor suscribié contrato de garantia mobiliaria y debera suscribir sus anexos de inventarios de

bienes.

VISITA

DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO
EMPRENDER*

VALOR (INCLUYE
IMPUESTOS)

El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha
iniciado la ejecucién presupuestal.

Nota: El contrato se encuentra en proceso de suscripcion, habiéndose firmado por el
emprendedor

N/A

El emprendedor queda con el compromiso de suscribir anexo de inventario de bienes
con fecha del 26/10/2022 con el siguiente detalle de activos:

La compra de: iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas; iPhone 13 Pro Max de
128 GB en grafito; AirPods Max - Gris espacial;MacBook Pro de 13 pulgadas. Por
valor de $31.693.917, los cuales fueron desembolsado el 100% por la FIDUCIA
16/09/2022.

La compra de: Drone Dji Mavic Air 2 Combo - Gris; AirPods (3.2 generacion) con
estuche de carga MagSafe. Por valor de $5.569.001, los cuales fueron desembolsado
el 100% por la FIDUCIA 26/09/2022.

Se debe hacer siempre recibo a satisfaccién de toda compra, en el que se elabore
acta, también cuando se considere necesario tomar registros fotograficos.
Registrar la informacién de los activos recibidos en el anexo de inventarios y
cargarlos en la plataforma actividad 92. Se recomienda, hacer acta de recibo a
satisfaccion.

El emprendedor cargara el contrato de garantia mobiliaria con fecha de inicio del plan
de negocios en la actividad 92 CONTRATOS DE PRENDA

$ 37.262.918

El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 01/03/2023 con
el siguiente detalle de activos:

La compra de: iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas; iPhone 13 Pro Max de
128 GB en grafito; AirPods Max - Gris espacial;MacBook Pro de 13 pulgadas. Por
valor de $31.693.917, por la FIDUCIA 16/09/2022.

La compra de: Drone Dji Mavic Air 2 Combo - Gris; AirPods (3.2 generacién) con
estuche de carga MagSafe. Por valor de $5.569.001, por la FIDUCIA 26/09/2022.

La compra de: KIT ILUMINACION, SOMBRILLA, TELA VERDE. Por valor de
$1.344.300, por la FIDUCIA. 27/10/2022

La compra de: Micréfono de condensador BLUE YETI. Soporte de Escritorio para
microfono de brazo TLINGT TMS36. Por un valor de $ 2.960.000. Por la Fiducia
27/10/2022

$ 41.567.218,00

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantia
debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

$700.000: Matricula Mercantil
$900.000: Registro de Marca

Nota: Para la validacion del aporte, ver Protocolo Validacién aporte social del emprendedor

VISITA DESCRIPCION
El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $ 11.100.000,00 representados en:
Especie:
$9.500.000: iPad Pro-4 Generacion con Accesorios
Meta Dinero:
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El emprendedor registré el aporte ante la Camara de Comercio como capital autorizado $111.000.000, suscrito y
pagado por un valor de $11.100.000. Tiene pendiente evidenciar los aportes en especie y dinero; asi como, registrar
la totalidad del aporte, en el libro de Actas y Registro de Accionistas, ademas, de evidenciar estos aportes en la
contabilidad de la empresa.

El emprendedor debera evidenciar la totalidad del aporte, y debera registrarlo en la cAmara de comercio, la
contabilidad, en los libros de actas y accionistas; asi mismo, evidenciar los demas aportes en especie y dinero.
Se le recuerda que debe evidenciar el aporte en la actividad 89 de la plataforma de acuerdo con el Protocolo
Validacién aporte social del emprendedor.

Durante la tercera visita de interventoria presencial evidencio los siguientes aportes: iPad Pro-4 Generacion con
Accesorios

El emprendedor debera evidenciar la totalidad del aporte, ademas registrarlo en la caAmara de comercio, la
contabilidad, en los libros de actas y accionistas. Los aportes en especie los debera ceder a la empresa, mediante un
contrato de cesion, el cual sera soporte para la contabilidad de éstos.

Para cuando se valide la totalidad del aporte, se debera registrarlo en la cAmara de comercio, la contabilidad, en los
libros de actas y accionistas; asi mismo, evidenciar el total del aporte en dinero.

3.3 Gestiéon en Mercadeo

Cantidad Descripcion

1 Evento de Lanzamiento
Meta 1 Pautas pagadas en redes sociales
(LinkedIn, Facebook, Instagram)
1 Redes sociales
1 Publicidad en YouTube

Total 4

VISITA

CANTIDAD DESCRIPCION DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS

1

0 AUn no se han realizado eventos de mercadeo. Auln no se ha dado publicidad a los logos.

Aln no se han realizado eventos de mercadeo. AUn no se ha dado publicidad a los logos.
Nota: El evento lanzamiento se hizo con el apoyo del
SENA regional Tolima y se ha mantenido activo las
cuentas de redes sociales de Instagram, las cuales
se cargaran en la plataforma en las respectivas
actividades de mercadeo.

Aln no se encuentra en plataforma los eventos de AUn no se ha dado publicidad a los logos.
mercadeo. Se recomienda al emprendedor cargarlos
en plataforma porque este indicador tiene un maxima
del 100%, es decir, tiene que reportar los cuatro

0 eventos del plan de negocios

Nota: Respecto a la gestion comercial, tiene claro
sus clientes objetivos, a quienes contactara por
medio de visitas, quienes le habia entregado
intenciones de compra.

3.4 Contrapartidas

CANTIDAD -
VISITA CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCION
Al aplicar la formula y teniendo en cuenta el monto a financiar aprobado para el
Meta 5 Consejo Directivo para el presente proyecto, el compromiso del emprendedor sera el
de desarrollar cinco (5) eventos (Ver anexo contrapartidas)
1 0 AUn no se han realizado contrapartidas.
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2 0 Aun no se han realizado contrapartidas.
Aun en plataforma no se encuentra reportadas contrapartidas por parte de la

3 0 emprendedor, en la reunién de tercera visita el emprendedor informa que se
realizaron las contrapartidas y estan en proceso de gestion con el orientador para
hacer el proceso de certificacion

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripcion se puede enunciar
los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestién en Produccién

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO
12 Patrocinio corporativo (B2B)
METAS 24 PIacement_(BZB) __
144 PR - Relaciones Publicas (B2C)
72 Eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)
VISITA CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCION
0 Patrocinio corporativo (B2B) La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, ain no
0 Placement (B2B) ha iniciado la produccién.
1 0 Personas Relaciones Publicas (B2C)
Personas asistentes a eventos de
0 relacionamiento Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)
0 Patrocinio corporativo (B2B) Se presentaron informes de produccion de los meses de
0 Placement (B2B) junio, julio y agosto de 2022, en ceros inicialmente porque
- — se encontraba en etapa preoperativo, posteriormente
) 1 Personas Relaciones Publicas (B2C) porque no habia inicia produccién.
Personas asistentes a eventos de En el informe del mes de septiembre se carga en
0 relacionamiento Networking - Ruedas de plataforr_qa el reporte _de produccm’m_ de ago§to_, informa la
Negocios(B2C) produccion de la 1 unidad en Relaciones Publicas (B2C), la
cual se encuentra en las programadas.
7 Patrocinio corporativo (B2B) La empresa inicio el proceso productivo en el mes de
26 Placement (B2B) agosto 2022, ha realizado una produccién: Patrocinio
3 67 Personas Relaciones Publicas (B2C) corporativo (B2B) 7, Placement (B2B) 26, PR - Relaciones
Personas asistentes a eventos de Publicas (B2C) 67, Eventos de relacionamiento Networking
53 relacionamiento Networking - Ruedas de | - Ruedas de Negocios(B2C)53
Negocios(B2C)

3.6 Gestion en Ventas

VISITA

VALOR*

DESCRIPCION

Meta

$ 178.800.000

El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta,
Patrocinio corporativo (B2B), Placement (B2B), personas Relaciones Publicas (B2C),
personas asistentes a eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de Negocios(B2C)

$0

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aun no ha iniciado las ventas.

$ 5.800.000

Se presentaron informes de ventas de los meses de junio, julio y agosto de 2022, en ceros
inicialmente porque se encontraba en etapa preoperativa, posteriormente porque no habia
inicia las ventas de la produccion.

En el informe del mes de septiembre se carga en plataforma el reporte de ventas de
agosto, informa la venta de 1 unidad de Relaciones Publicas por un precio de $5.800.000.

Péagina 12 de 25




ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO po-

ER Y
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER Y
ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO A

Version: 1 Fecha: 25/08/2021

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Se recuerda que los informes de produccion se presentan en plataforma (Actividad
Produccioén Total), dentro de los 5 primeros dias calendario del mes siguiente al reporte.

$98.351.763

A la fecha se presenta un acumulado en ventas de $98.351.763, por concepto de la venta
de Patrocinio corporativo (B2B) 7, Placement (B2B) 26, PR - Relaciones Publicas (B2C)
67, Eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de Negocios(B2C)53. La empresa ha
cumplido con la obligacién de facturar, contabilizar, declarar y se ha realizado el reporte en
la plataforma hasta el mes de febrero 2023.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA

OBSERVACIONES

Estados
Financieros

N/A Cumple

Cumple

Visita 1: Dado que la empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022, debera
presentar de junio de 2022 (Estado de situacion financiera y estado de resultados
mensual y acumulado) y anexar las politicas de medicién contable.

Visita 2: Se valida en plataforma los Estados a la Situacién financiera y Estados de
Resultados de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Se recuerda que la informacién contable debe reportarse en plataforma en la actividad 98
— Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion
del reporte.

Visita 3: Se valida en plataforma los Estados a la Situacion financiera y Estados de
Resultados de los meses de octubre a diciembre de 2022 y enero 2023.

Se recuerda que la informacion contable debe reportarse en plataforma en la actividad 98
— Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion
del reporte.

Libros
oficiales

N/A Cumple

N/A

Visita 1: El emprendedor informa que realiz6 el tramite del registro del libro de Actas y de
Accionistas ante la Camara de Comercio, y anexarlos en la plataforma.

Visita 2: El emprendedor reporta en la actividad 99 - Documentos Legales, la primera
hoja de los libros de actas y de accionistas y fueron diligenciados correctamente.

Se recuerda al emprendedor, sobre la actualizacion de los Libros Oficiales, y el cargue en
la actividad 98 — Contabilidad, en cada actualizacién que se realice.

Visita 3: Para cuando se valide los Aportes del emprendedor, debe ser registrado en el
libro de Actas y Accionistas conforme al Protocolo Validacién, a la fecha no se encuentra
en la plataforma.

Libros de
Contabilidad

N/A Cumple

Cumple

Visita 1: Dado que la empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022, tiene pendiente
presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor de
junio de 2022.

Visita 2: Presenta en plataforma el libro de inventario y balance, libro diario, liboro mayor,
libro auxiliar acumulado del mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los Libros de contabilidad en la actividad
98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la
presentacion del reporte.

Visita 3: Presenta en plataforma el libro de inventario y balance, libro diario, libro mayor,
de octubre a diciembre de 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los Libros de contabilidad en la actividad
98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la
presentacién del reporte.

Conciliaciones
bancarias

N/A Cumple

Cumple

Visita 1: Debe presentar la conciliacion a partir de la fecha de apertura de la cuenta
bancaria. Se encuentra en tramite el certificado de apertura de la cuenta bancaria.
Visita 2: La cuenta se apertura en el mes de junio 22 de 2022, el emprendedor ha
presentado conciliacién bancaria del mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2022.
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Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las conciliaciones bancarias en la
actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la
presentacioén del reporte.

Visita 3: Se encuentra en plataforma conciliaciones bancarias de octubre a diciembre
2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las conciliaciones bancarias en la
actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la
presentacion del reporte.

Cuenta
Bancaria

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: El emprendedor realizé el tramite de la apertura de la cuenta bancaria.

Visita 2: el emprendedor realizé la apertura de la cuenta bancaria (ahorros) en el
Bancolombia en el mes de junio 22 de 2022, el emprendedor ha presentado extracto
bancario del mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los extractos bancarios en la actividad
98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la
presentacion del reporte.

Visita 3: E emprendedor ha presentado extracto bancario del mes octubre a diciembre de
2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los extractos bancarios en la actividad
98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la
presentacién del reporte.

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA

3 OBSERVACIONES

Declaraciones
de Retencién
en la Fuente:

N/A

Cumple

Visita 1: Debe presentar la declaracion o certificado del Contador donde conste la
no obligacion de presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho
generador, de junio de 2022.

Visita 2: Anexé en plataforma los certificados por el Contador sobre la no
obligacién de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho generador
para los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacién del reporte.

No Visita 3: Present6 por medio virtual y adjunta en la plataforma certificado del
Cumple | Contador donde informa que se presenté el hecho generador, en el mes de enero
2023 para lo cual se presenté la Declaracion Retenciones en la fuente periodo 9
Formulario # 350 pago $61.000. Recibo oficial de Pago de Impuestos Nacionales
formulario #491.

De acuerdo con las ventas reportadas desde agosto 2023, la interventoria solicita al
emprendedor reportar la declaracion del impuesto y el pago de los meses que
hayan generado este impuesto (Retencién en | Fuente).

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacion del reporte.

Autorretencion
Renta:

N/A

Cumple

Visita 1: Debe presentar la declaracion o certificado del Contador donde conste la
no obligacion de presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho
generador, de junio de 2022.

Visita 2: Anexo en plataforma los certificados por el Contador sobre la no
obligacién de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho generador
para los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacién del reporte.

Visita 3: Anexé en plataforma los certificados emitidos por el Contador sobre la no
obligacién de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho generador
para los meses de mes de septiembre a noviembre de 2022, pendiente diciembre
2022 y enero 2023.

No
Cumple
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Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacién del reporte.

Visita 1: Debe presentar la declaracion o certificado del Contador donde conste que
no se dio el hecho generador del bimestre mayo-junio de 2022.

Visita 2: Anexé en plataforma los certificados emitidos por el Contador sobre la no
obligacion de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho generador
para los meses de mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacion del reporte.

Visita 3: Present6 por medio virtual y adjunta en la plataforma certificado del
Contador donde informa que se present6 el hecho generador, en el mes de octubre

Declaraciones N/A Cumple No para lo cual se presentd: Declaracion de impuestos sobre las ventas IVA periodo 5

de IVA: P Cumple | Formulario # 300, total saldo a favor a imputar al periodo
Declaracion de impuestos sobre las ventas IVA periodo 6 Formulario # 300, total
saldo a favor a imputar al periodo.

De acuerdo con las ventas reportadas desde agosto 2023, la interventoria solicita al
emprendedor reportar la declaraciéon del impuesto y el pago de los meses que
hayan generado este impuesto (IVA).

Esté pendiente por reportar certificado del Contador donde informa que se presento
0 no el hecho generador de diciembre 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacién del reporte.

Visita 1: La empresa no es responsable del impuesto nacional al consumo, segin
lo prescrito en el articulo 512-1 numeral 3. Hechos generadores... "El servicio aplica
a expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterias,
autoservicios, heladerias, fruterias, pastelerias y panaderias para consumo en el
lugar. Y la empresa no aplica a este impuesto.

Declaracion de Visita 2: A la fecha no se ha generado esta obligacion, se presenta el certificado

Impuesto N/A Cumple No del contador sobre la inexistencia del hecho generador, para el afio 2022.

Nacional al Cumple | Visita 3: a la fecha no se ha generado esta obligacion, se presenta el certificado del

Consumo: contador sobre la inexistencia del hecho generador, para el afio 2022 y enero 2023,
sin embargo, el certificado del contador esta a noviembre 2022, pendiente
diciembre 2022 y enero 2023
Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacién del reporte.

Visita 1: Dado que se constituy6é en 2022 aln no tiene esta obligacion legal. Sin
embargo, se informa al emprendedor que debera presentar la declaracion del afio
gravable 2022 en el afio 2023 de acuerdo con el calendario tributario que
establezca la DIAN.
Visita 2: Alun no se ha vencido el plazo para presentar esta declaracion. La

L obligacion ser4 para el afio 2023.

Declaracién de No . T ) .

Renta: N/A Cumple Cumple Vls_lta 3 Aln no se ha vc-znmdo el plazo para presentar esta d_eclaramon. La
obligacion sera para el afio 2023, de acuerdo con el calendario de la DIAN. Se
presenta el certificado del contador sobre la inexistencia del hecho generador, para
el afio 2022, hasta noviembre 2022, queda pendiente diciembre 2022 y enero 2023.
Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacion Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacion del reporte.

Declaracion de Visita 1: Dad_o gue se constituy6 en 2022 aun no tiene esta obligacion _Iegal. Sin

L No embargo, se informa al emprendedor que debera presentar la declaracion del afio

Informacion N/A Cumple c | ble 2022 | afio 2023 d d | calendario tributari

Exdgena: umple | gravable en el afio e acuerdo con el calendario tributario que

establezca la DIAN.
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Visita 2: alin no se ha vencido el plazo para presentar esta declaracion. La
obligacion sera para el afio 2023

Visita 3: Aun no se ha vencido el plazo para presentar esta declaracion. Esta
obligacion sera para el afio 2023, de acuerdo con el calendario de la DIAN. Se
presenta el certificado del contador sobre la inexistencia del hecho generador, para
el aflo 2022, hasta noviembre 2022, queda pendiente diciembre 2022 y enero 2023.
Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o certificados del
contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro de los 15 dias
calendarios del mes siguiente al de la presentacién del reporte.

Declaracion de

Visita 1: Debe presentar el registro en Industria y Comercio y la declaracién o
certificado del Contador de junio de 2022. Si el Contador emite certificado debe
citar la Norma el Acuerdo municipal y los articulos.

Visita 2: Se cuenta con certificados emitidos por el contador donde consta que, de

Industria y N/A Cumple Cu’:lno le junio a septiembre de 2022, no se han presentado declaraciones tributarias por la
Comercio: P inexistencia del hecho generador
Visita 3: Se cuenta con certificados emitidos por el contador donde consta que, de
septiembre a noviembre de 2022 pendiente diciembre 2022 y enero 2023, no se
han presentado declaraciones tributarias por la inexistencia del hecho generador.
Visita 1: Debera presentar la declaracién correspondiente, de acuerdo a la
periodicidad del municipio.
Visita 2: De acuerdo con la Resolucion 0019 de 02 de febrero de 2022 en su
Declaracién de Articulo No.1, establece que son Agentes de retencion de ICA, todas las personas
Retencion No juridicas con domicilio en Ibagué, Se encuentra con la declaracién RETEICA de
impuesto de N/A Cumple Cumple mayo-junio, Julio-agosto.
Industria 'y P Visita 3: De acuerdo con la Resolucién 0019 de 02 de febrero de 2022 en su
Comercio: Articulo No.1, establece que son Agentes de retencion de ICA, todas las personas

juridicas con domicilio en Ibagué, Se encuentra con la declaraciéon RETEICA de
septiembre-octubre, pendiente por presenta el certificado del contador
diciembre2022 y enero 2023

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA

OBSERVACIONES

Contratos laborales:

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Aan no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: Se han realizado tres contratos laborales segun lo detallado en el
numeral 3.1 de esta acta

Visita 3: A la fecha se han incluido tres empleos: Contador, Gerente y Director de
produccion

A partir de 01/10/2022 fue vinculado el Master de Produccion, se aplicé el pago
desde octubre a diciembre 2022 y enero 2023 de némina, seguridad social y
prestaciones sociales. A la fecha no se ha incluido indicador de empleo.

Afiliacién la
seguridad social:

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Aan no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona

Visita 2: Se cargo y se presentaron las afiliaciones a las entidades de seguridad
social de los empleados reportados en el numeral 3.1 de esta acta

Visita 3: La empresa ha adjuntado las afiliaciones a seguridad social, ARL y CCF
de los contratos: Gerente, Director de produccién, Ejecutivo Marketing Digital y
Master de Postproduccion

Pagos a la seguridad
social:

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Aan no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: Se evidencia en plataforma el pago de seguridad social de la contadora
de los meses julio, agosto y septiembre 2022 y de los contratos laborales de los
meses de julio, agosto y septiembre 2022.

Visita 3: La empresa ha cumplido con el pago de seguridad social de los
empleados vinculados, adjunta pago de las planillas de seguridad social de
octubre 2022 a enero 2023
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Pagos de némina:

N/A

Cumple | Cumple

Visita 1: Aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Se recuerda al
emprendedor que debe realizar la implementacion de la némina electrénica
segun lo indicado en la Resolucién 000063 de 2021 y debe anexar evidencias de
esta gestion en el aplicativo.

Visita 2: A la fecha se ha evidenciado el pago de némina de un contrato laboral
de julio, agosto 2022 y el mes de septiembre de tres contratos que fueron
aplicados por la FIDUCIA.

Visita 3: La empresa ha tramitado el pago de la némina de los empelados
vinculados laboralmente por los meses de octubre a diciembre 2022 y enero
2023, en la visita de interventoria, el emprendedor presento los desprendibles de
pago debidamente firmados por los empleados, los cuales se solicité que fueran
cargarlos en plataforma.

Pago de
prestaciones
sociales:

N/A

N/A Cumple

Visita 1: Aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: A la fecha no se ha generado la obligacién de pagar prestaciones
sociales

Visita 3: La empresa ha cumplido con causar las apropiaciones de la némina de
los empelados vinculados laboralmente, adjunta comprobante de causacién
correspondiente de octubre a diciembre 2022 y enero 2023, a la fecha se ha
generado la obligacién de pagar prestaciones sociales de la prima de servicios,
vacaciones y de los intereses a las cesantias a diciembre 2022 proporcional a los
contratos y las cesantias de consignarlas en el Fondo de Cesantias, desde el
14/02/2023. En la visita de interventoria, el emprendedor presenté fisicamente los
desprendibles de pagos de la prima de servicios, vacaciones y de los intereses a
las cesantias debidamente firmados por los empleados, y la planilla pagada de
las cesantias al Fondo de Cesantias.

Certificado de paz y
salvo de parafiscales
y seguridad social.

N/A

Cumple | Cumple

Visita 1: Adn no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: El certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social
(Seguridad Social - EPS, AFP y ARL, Caja de Compensacion Familiar), se han
adjuntado mensualmente (julio, agosto y septiembre), firmado por el
Representante Legal y el Contador.

Visita 3: La empresa ha cumplido con adjuntar certificado de paz y salvo de
seguridad social debidamente firmado por el contador, correspondiente desde
octubre a diciembre 2022 y enero 2023.

Reglamento interno
de trabajo:

N/A

No

Cumple Cumple

Visita 1: Se recomienda la elaboracion y publicacion del reglamento interno de
trabajo y el manual de funciones.

Visita 2: Aln no se cuenta con el reglamento interno. Se le recomienda al
emprendedor dar cumplimiento, lo antes posible, la elaboracién y publicacion del
reglamento interno de trabajo y el manual de funciones

Visita 3: En la Plataforma no se encuentra el reglamento interno de trabajo,
tampoco el manual de funciones

Sistema de Gestion
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

N/A

No

Cumple Cumple

Visita 1: Esté en proceso de contratar una persona competente para llevar a
cabo este proceso, debera evidenciar el certificado de culminacion de las fases 1,
2,3y 4del SG-SST.

Visita 2: Se le informa al emprendedor que debera contratar, un profesional
competente para el disefio y la implementacion del SG-SST.

Visita 3: En plataforma se encuentra que la empresa se postul6 en Camara de
Comercio para la gestion del disefio e implementacion del SGSST

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES
Inscripcién Camara de No Visita 1: La empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022. Se encuentra
Comercio (acta de cumple Cumple | Cumple | en la plataforma certificado de Camara de Comercio, y el acta de constitucion
constitucion inscrita en en la plataforma.
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la Camara de
Comercio y certificado
de existencia 'y
representacion legal)

Visita 2: Se cargaron los documentos en la plataforma en la actividad 99-
Documentos legales.

Visita 3: Cuenta con los documentos requeridos en este compromiso. Se
registro la empresa ante la Camara de Comercio el 21 de junio de 2022,
Matricula #345955, registro la nueva direccién del lugar de operacion ubicado:
cll 10 nro. 3-90 — Brr centro Ibagué-Tolima

Renovacion de registro
mercantil

N/A

N/A

N/A

Visita 1: La empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022, por lo tanto, le
corresponde la renovacion del registro mercantil en el afio 2023.

Visita 2: La empresa debera renovar el registro mercantil en el afio 2023
Visita 3: Tiene plazo para renovar el registro mercantil hasta el 31 de marzo
de 2023.

RUT

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Presenta el RUT, se encuentra anexado en la plataforma. La
actividad principal de la empresa es 9004 “La creacion de contenidos para
medios de comunicacién audiovisuales, especialmente para el cine, la
television, la radio, animacién digital y videojuegos, entre otros,
independientemente del soporte utilizado (film, video, video digital) y del
género (ficcion, documental, publicidad, entre otros).”.

Se encuentra actualizado con la responsabilidad 22, pero ain, no se
encuentra en la plataforma.

Visita 2: Cuenta con el RUT actualizado con la responsabilidad 52, El RUT del
emprendedor tiene la responsabilidad 22.

Visita 3: La empresa cumple con el RUT de la empresa y del emprendedor

Resolucion
Facturacion

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no ha iniciado tramite de solicitud de numeracion de facturacién,
se deja el compromiso al emprendedor de solicitar la Autorizacion Numeracion
de Facturacion para factura electrénica, factura en papel por contingencia y
para documento soporte.

Visita 2: tiene Autorizacion No 18764031289409 facturacion electrénica, con
prefijo FE, numeradas de la 1 a la 1.000, con vigencia de 12 meses a partir del
15 de julio de 2022. Cuenta con la facturacion electrénica habilitada.

La autorizacion para documento Soporte de fecha 17 de julio de 2022, con
formulario No. 18764031289580, prefijo DS de la 1 al 1.000, vigencia 12
meses. Cuenta con la facturacién electronica habilitada.

Visita 3: Cumple con la autorizacion de la factura electronica y documento
soporte

Certificado de libertad
y tradicion

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Tiene este documento, en el que se determina el lugar de operacion,
con los requisitos establecidos por la normativa del Fondo Emprender.

Visita 2: El emprendedor presenta el certificado de libertad y tradicion del
inmueble en el municipio de Ibagué — Tolima.

Visita 3: El documento con matricula inmobiliaria No. 350-93555, no registra
gravamenes o demandadas judiciales que puedan afectar al arrendador en el
corto y mediano plazo. Ubicado cll 10 nro. 3-90 — Brr centro Ibagué-Tolima.

Constancia de revisién
de condiciones del
inmueble (del
emprendedor)

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Presentar constancia como lo indica el instructivo de pagos en el
numeral 2.1. La interventoria explica el formato para que elabore dicha
constancia.

Visita 2: El emprendedor presenta la constancia de revisién de condiciones
del inmueble en el municipio de Ibagué — Tolima.

El lugar de operaciones fue aprobado el 12/07/2022

Visita 3: Se debe estar actualizando de acuerdo como se encuentra el lugar
de operacion

Permiso uso de suelo

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Cuenta con este permiso, para lo cual debera anexar en la
plataforma el permiso de suelos favorable para la actividad a desarrollar, de
acuerdo con el certificado de libertad y tradicion del inmueble que actualmente
ocupa.

Visita 2: El emprendedor presenta el concepto de uso de suelos para el
inmueble, el cual fue emitido con concepto favorable.

El lugar de operaciones fue aprobado el 12/07/2022.
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Visita 3: El emprendedor cuenta con el uso del suelo a favor de la actividad
econdémica del negocio del inmueble.
Visita 1: Queda pendiente anexar contrato de arrendamiento, de acuerdo con
la informacion generada por el certificado de libertad y tradicion.
Contrato No Vi__c,i_ta 2: La empresa hiz_o contrato de membre_cia ubicado_ C_alle 10No 3-90
arrendamiento cumple Cumple | Cumple | Oficina 302, Ibagué, Tolima. Por un afio a partir del 01 de_jullo de 2022, del
cual se encuentra aprobado el avance de lugar de operaciones el 12/07/2022.
Visita 3: Se cuenta con contrato de arriendo por un afio para que el desarrollo
el negocio
Visita 1: Queda pendiente gestionar el certificado de Bombero, en el momento
- gue tenga legalizado el lugar de operacién.
ggmggﬁgg de cu’r\ln(::yle Cumple | Cumple | Visita 2: deberé tramitar este documento.

Visita 3: No se encuentra el certificado de bomberos, la interventoria le
recomienda gque lo solicite al edificio, toda vez que se un arriendo coworking.

Visita 1: El emprendedor se comprometié a registrar marca, se encuentra en
proceso de gestionar el registro de marca.

. No Visita 2: Aln no se encuentra el registro de la marca en la plataforma, favor
Registro de marca Cumple | Cumple -
cumple cargar en la actividad 99 Documentos legales
Visita 3: La empresa se encuentra en tramite del registro de marca, ya pago
en superintendencia de Industria y comercio, se estan realizando ajustes.
Otros Permisos, Visita 1: Debe anexar en la plataforma, los protocolos de bioseguridad.
licencias, registros y Deben cumplir con lo establecido en el articulo 47 del Decreto ley 2150 de
patentes (INVIMA, 1995.
SIC, Aguas, Secretaria N/A N/A cumple Visita 3: La empresa debe cumplir con los permisos de certificado de
de Salud, Registro bomberos, SGSST, los cuales los esta gestionando, toda vez que el objetivo
Nacional de Turismo, del negocio no requiere de permiso especifico.
Educacion entre
otros).

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION

Ofrecer formatos de StartUp Comedy, de cinco lineas de negocio en las que se ofrecen
empatia, conexion, formacion, visibilidad y aceleracion.

Meta - Aplicar metodologias innovadoras, empaticas y creativas que permiten sensibilizar a los
clientes y consumidores en técnicas de gestion correcta de sus empresas y a los
patrocinadores en la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor de su entorno.

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa por lo cual no se evidencia avance en este

1 No
aspecto
No se evidencian avances del componente.
2 No Cargar en la plataforma actividad 99 documentos legales, las acciones documentadas del
componente innovador.
La empresa esta en etapa operativa. AUn no se encuentra en plataforma el informe respectivo
3 No al componente innovador. La interventoria solicita adjuntar informe frente al avance de este
componente.
5.2 Componente Ambiental.
VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
Meta - De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en:
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Reducir el consumo de insumos tanto de tecnologia de impresion y sus insumos, como papel
y consumibles (cartuchos de impresién) por ser una empresa 100% digital.

Reducir el impacto de consumo de tecnologia dura, como servidores, cableado estructurado,
por tener sus almacenamientos en los servicios en la nube.

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa por lo cual no se evidencia avance en este

1 No
aspecto
No se evidencian avances del componente.
2 No Cargar en la plataforma actividad 99 documentos legales, las acciones documentadas del
componente ambiental.
La empresa esta en etapa operativa. Aln no se encuentra en plataforma el informe respectivo
3 No al componente ambiental. La interventoria solicita adjuntar informe frente al avance de este

componente.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacion en Plataforma.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

No

Debe anexar la informacién que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de
esta acta.

Nota: respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la
plataforma, el primer informe lo debe anexar el 30 de agosto de 2022, el segundo el 30 de
octubre de 2022, el tercero el 30 de diciembre de 2022, el cuarto el 28 de febrero de 2023. el
quinto el 30 de abril de 2023 y el sexto el 30 de junio de 2023.

Si

El emprendedor carga oportunamente los informes bimestrales. En el primer informe de
interventoria no aplicaba. Ha suministrado los informes de avance con corte 29 de agosto de
2022.

El manejo de la plataforma es adecuado, se sugiere que al momento de presentar los
avances revise detenidamente las indicaciones del instructivo de pagos, se tenga presente
las fechas de corte para no generar reprocesos.

Se refuerza al emprendedor la importancia y necesidad de realizar el reporte e informacion
requerida por las directrices del Fondo Emprender, contrato de cooperacién empresarial e
interventoria en plataforma.

No

Se cargo informes de produccion y ventas hasta febrero 2023. Aun esta pendiente los
compromisos de la segunda visita: Las evidencias de eventos de mercadeo y publicidad de
logos. No se encuentran contrapartidas en plataforma, Informe de los componentes
innovador y ambiental. Reglamento interno de trabajo y manual de funciones. Tramitar el SG
SST, informes de interventoria, se debe organizar la actividad 93 informacién tributarias, en
la que se debe cargar las declaraciones de impuestos y pagos respectivos, toda vez que se
han generado ventas desde agosto 2022 a enero 2023

El emprendedor ha suministrado los informes de interventor con corte a 30 de agosto de 2022,
por tanto, quedan pendiente de cuatro bimestre, la interventoria solicita este cumplimiento de
esta obligacién contractual.
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6.2 Tiempo de Dedicacion del emprendedor.

VISITA

SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION

El Proyecto fue presentado por el emprendedor Ricardo Andrés Ortiz Torres, Disefiador
Industrial con Master en Investigacién para el Disefio y la Innovacién con amplio
conocimiento de gestion para la innovacion, desarrollo de producto de base tecnolégica,
investigacion de mercados, transferencia de resultados de investigacién al mercado,
inteligencia de mercados con aplicabilidad en sectores productivos del pais, aceleracién de
emprendimientos y StartUp s digitales, experto en transformacion digital, evaluacion de
proyectos, desarrollo de instrumentos del financiacion via Innpulsa, experto en modelos de
Si negocio generadores de valor con alto impacto, generador de ideas innovadoras para el
disefio, produccion y ejecucion. Tiene desarrollado habilidades blandas como liderazgo,
trabajo en equipo, resolucion de conflictos, trabajo bajo presién, enfoque en resultados y
sobre todo manejo de circunstancias dificiles debido a su trayectoria laboral en el que
generalmente tiene personal a cargo en varios niveles de la organizacion y ha reportado a
directivos ejecutivos.

Tendra una dedicacion exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando
principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.

El emprendedor informa que esta dedicado de tiempo completo a la empresa, realizando
Si principalmente las gestiones administrativas, consecucion de clientes, visita a proveedores y
consecucion de alianzas estratégicas que permitan el crecimiento del modelo de negocio.

El emprendedor informa que se encuentra dedicado al 100% al proyecto, realizando

Si S : - . .
principalmente las gestiones administrativas y comerciales de la empresa.

6.3 Acompafiamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA

SI/NO DESCRIPCION

Si

El proyecto fue presentado a través Centro de industria y construccion (SENA — Ibagué,
Tolima). Ha contado con el acompafiamiento del orientador Jorge Alberto Gémez Florez y
Yudy Faczully Cardenas Ibagué.

Si

El emprendedor manifiesta tener buen acompafiamiento y asesoria por parte del orientador
asignado por la unidad de emprendimiento Centro de Desarrollo Empresarial SBDC Regional
(SENA - Tolima)

El emprendedor no se ha cargado en la plataforma las actas de seguimiento mensuales por el
orientador de Emprendimiento Jorge Alberto Gomez Flérez.

No

El emprendedor no ha cargado en la plataforma las actas de seguimiento mensuales
realizadas por el orientador de Emprendimiento Jorge Alberto Gémez Flérez. No se evidencian

en plataforma actas de seguimiento mensual.

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA

DESCRIPCION

Se realiza la visita de manera virtual utilizando la herramienta Google Meet (meet.google.com/icf-qzry-poi). Se retinen el
emprendedor, el Orientador del SENA y la Interventora de la Universidad de Antioquia. Se revisan los siguientes
aspectos:

Se realiz6 la constitucion de la empresa en el mes de junio de 2022. La empresa se encuentra en etapa pre-operativa.
Lugar de operaciones: El emprendedor informa que ya cuenta con el lugar de operacion, es un Coworking, donde se
desarrollara el objeto social de la empresa, cuenta con el certificado de tradicion y libertad y el concepto de suelos, tiene
pendiente la constancia de revision de condiciones del inmueble (del emprendedor), para legalizar el contrato de
arrendamiento.

Aspectos técnicos: a la fecha no ha solicitado avances para la compra de maquinaria y equipo.

Aspectos comerciales: a la fecha no se han solicitado recursos para el material publicitario, para dar cumplimiento al
indicador de mercadeo.
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Empleo: La empresa ain no ha realizado ningun tipo de contratacion.

El emprendedor informa que se contratara laboralmente como Gerente y que ya tiene seleccionado al Contador a quien
contratara por prestacion de servicios.

Aspectos financieros: Dado que se constituy6 en el mes de junio de 2022, debera evidenciar la informacién contable y
tributaria de junio de 2022. El emprendedor debera evidenciar el aporte de acuerdo con el protocolo.

Aspectos legales: el emprendedor debera tramitar, resoluciones de facturacién electronica y documento soporte,
certificado de bomberos, comprobante de pago del tramite del registro de marca, protocolos de bioseguridad aprobados
por la entidad competente. Fue adjuntado el certificado de existencia y representacion legal y el RUT

Produccion y ventas: De acuerdo con el cronograma presupuestado en el plan de negocios la empresa tendria un
periodo improductivo de tres meses.

Componente innovador y ambiental: la empresa se encuentra en etapa pre-operativa, no ha evidenciado gestion en
el cumplimiento del componente innovador, ni ambiental.

Otros aspectos: Aln no se han evidenciado actas de seguimiento operativo, ni eventos de contrapartidas realizadas.

Lugar de operaciones: El lugar de operacién se encuentra legalizado, esta ubicado en: Direccion: Calle 10 No 3 - 90
Oficina 302, Se ha solicitado mensualmente el pago del canon de arrendamiento, se aplicado tres meses.

Aspectos técnicos: a la fecha la FIDUCIA ha aplicado para compra de Equipo de oficina y Maquinaria y equipo. En el
mes de octubre se solicité avance de dos compras en Maquinaria y Equipo 1.

Aspectos comerciales: La FIDUCIA aplico el pago de Publicidad, el cual es para dar cumplimiento al evento de
lanzamiento recursos para el material publicitario del indicador de mercadeo.

Empleo: Se encuentra aprobado el contrato de prestacion de servicios de la contadora y el contrato laboral del gerente,
director de produccién, Ejecutivo Marketing Digital, se ha han pagado tres meses de némina.

Aspectos financieros: En el mes de junio, julio, agosto y septiembre reporto los respectivos documentos contables y la
informacion tributaria, conforme a la constitucion de la empresa que fue en el mes de junio de 2022, los cuales se
encuentran en la actividad 98 y actividad 93, respectivamente

Aportes del emprendedor: De acuerdo con el plan operativo, el emprendedor en el M4, legalizara los aportes con el fin
de dar cumplimiento al protocolo de validacion de aportes sociales. Aun no se ha legalizado de acuerdo con el protocolo
de validacion de los aportes sociales.

Aspectos legales: El emprendedor subi6 los documentos legales requeridos en el ACTSUD-001 ID 79844, en la
actividad 99, se encuentran pendiente, el certificado de bomberos, el registro de marca, protocolos de bioseguridad.
Reglamento interno de trabajo y el manual de funciones.

Produccion y ventas: De acuerdo con el cronograma presupuestado en el plan de negocios la empresa tuvo un
periodo improductivo de tres meses. En el reporte de agosto de produccion y venta registro lo siguiente:

Produccioén: en el producto “Relaciones Publicas”, se gestiond evento por un costo de $3.480.000.

En septiembre reporto ceros la produccion

Ventas: se facturo $5.800.000 Caracol Television SA en el cual se registré el impuesto correspondiente. En septiembre
reporto ceros las ventas.

Componente innovador y ambiental: la empresa se encuentra en etapa operativa, no ha evidenciado gestion en el
cumplimiento del componente innovador, ni ambiental.

Otros aspectos: Aun no se han evidenciado actas de seguimiento operativo, ni eventos de contrapartidas realizadas.

Empresa en etapa operativa; ademas, se verifican y evallGan los siguientes aspectos

Acondicionamiento del Lugar: La empresa tiene un area administrativa, se encuentra en un con working, el que presta
las areas de reunién, con sala de Juntas, la que cuenta con los medios de comunicacion para reuniones virtuales y
presenciales, y en el area de la oficina, ubican los equipos para cuando el talento humano contratado se encuentra en
proceso de planeacion y organizacion de las producciones que les hayan solicitado, toda vez, que siempre estan en
trabajo de campo en diferentes partes de la ciudad de Ibagué o del pais de acuerdo con los contratos adquiridos para el
desarrollo del negocio, que consiste en ofrecer a emprendedores una agencia digital de contenido mediante la
visibilizacion de su oferta de valor, contenidos de formatos del Startup Comedy.

Estado de las actividades: La empresa se encuentra en etapa operativa, la ejecucién del proyecto ha cumplido con los
requerimientos de manera gradual como se proyect6 en el plan de negocio. El gerente gestiono los equipos de oficina,
fundamento para el funcionamiento de la empresa y la maquinaria y equipo que les permiten el desarrollo de las
producciones para el formato de Startup Comedy. En la fecha de la visita de la interventoria parte del equipo de talento
humano se encontraba cumpliendo compromiso de actividad del negocio.

Péagina 22 de 25




ER Y
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER Y
ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO A

T.'NI\'I_'.'H-HII.J:-\I}
, DE ANTIOQUIA
Version: 1 Fecha: 25/08/2021

Maquinaria y Equipo: A la fecha de la tercera visita de Interventoria, la empresa, ha adquirido por el Fondo Emprender lo
siguiente: iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas; iPhone 13 Pro Max de 128 GB en grafito; AirPods Max - Gris
espacial;MacBook Pro de 13 pulgadas. Drone Dji Mavic Air 2 Combo - Gris; AirPods (3.2 generacién) con estuche de
carga MagSafe. KIT ILUMINACION, SOMBRILLA, TELA VERDE. Micréfono de condensador BLUE YETI. Soporte de
Escritorio para micréfono de brazo TLINGT TMS36.

Capacidad de Produccion: La empresa a la fecha de la visita cuenta con oficina acondicionada a las necesidades de su
negocio y con los equipos para el funcionamiento y desarrollo de las producciones del negocio. Inicio la produccion y
venta en agosto 2022, las cuales han sido reportadas mensualmente, a excepcién de septiembre 2022 que no tuvo
reporte de estos resultados. En este sentido, la empresa a la fecha de la tercera reunion de interventoria cuenta con el
55% de las ventas proyectadas y de la produccion de los servicios del principal ha cumplido con el 58%, lo que se
puede concluir que la empresa a la fecha ha logrado con el minimo de lo establecido por el Fondo Emprender del
indicador de resultados. Por tanto, se puede inferir que puede alcanzar un porcentaje cercano al propuesto en el plan de
negocios de los siguiente servicios: 12 Patrocinio corporativo (B2B), 24 Placement (B2B), 144 PR - Relaciones Publicas
(B2C), 72, eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de Negocios(B2C).

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

FECHA FECHA DE FECHA DE
PROPUESTA | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO
PARA LA DE DE
VISITA COMPROMISOS EJECUCION | COMPROMISO | cCOMPROMISO | OBSERVACION
DEL (verificacion en | (verificaciéon en
COMPROMISO Visita 2) Visita 3)
Anexar el contrato de cooperacion
empresarial con sus cinco anexos y el soporte 17/07/2022
1 | de envio a UNIVERSIDAD DISTRITAL en la 1/07/2022
actividad de Documentos Legales. 5/08/2022
Anexar el certificado de la Camara de
Comercio, el RUT, el acta de constitucién 17/07/2022
1 registrada en la Camara y la Resolucion de 1/07/2022
Facturacion en la actividad de Documentos 5/08/2022
Legales.
Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3
contadores y del elegido el contrato, la
cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta
1 profesional, el certificado de antecedentes de 5/07/2022 11/07/2022
la Junta Central de Contadores, afiliaciones y
soportes de pagos de la seguridad social.
Anexar los documentos del local a arrendar
como contrato de arriendo, cédula arrendador
(es), RUT, concepto de uso de suelos,
certificado de libertad y tradicion y la
1 constancia de revision de calidad, idoneidad, 5/07/2022 8/07/2022
seguridad y buen funcionamiento del
inmueble (segun Anexo#1 del acta e
instructivo de pagos vigente del Fondo
Emprender).
Anexar la primera hoja del libro de Actas y del
libro de Accionistas con la informacion del
1 registro en Camara de Comercio, en la 8/07/2022 11/07/2022
actividad de Documentos Legales.
Anexar el libro de Accionista con la
1 informacion del accionista. 8/07/2022 11/07/2022
Anexar la informacién contable de junio de
1 | 2022 en la actividad de Contabilidad. 15/07/2022 5/08/2022
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Anexar documento con las politicas de
medicién contable de la empresa, en la
actividad de Contabilidad.

15/07/2022

5/08/2022

Anexar la informacién tributaria de junio de
2022 y soporte de activacién del mecanismo
de firma digital en la actividad de Informacion
Tributaria.

15/07/2022

17/07/2022

Anexar informe para la interventoria en
Informes para el interventor.

30/08/2022

No aplica porque
la primera visita
fue el
30/06/2022

Evidenciar las gestiones para cumplir con el
protocolo de validacion de aportes, actividad
89 — Aportes del Emprendedor.

31/01/2023

N/A

Reprogramar

Evidenciar la contratacién del profesional
encargado de implementar el sistema de
Gestién SST.

31/01/2023

N/A

Reprogramar

Realizar los eventos de mercadeo
programados. anexar las evidencias en la
plataforma, actividad 96 — Evidencia Eventos
de Mercadeo.

30/11/2022

N/A

Reprogramar

Realizar la Publicidad destacada de logos
oficiales), anexar las evidencias en la
plataforma, actividad 95 — Publicidad y Logos.

30/11/2022

N/A

Reprogramar

Solicitar concepto de seguridad de los
Bomberos y anexar soporte en plataforma en
la actividad 99 — Documentos legales.

30/11/2022

N/A

Reprogramar

Anexar las gestiones adelantadas para el
cumplimiento del componente innovador

31/01/2023

N/A

Reprogramar

Anexar las gestiones adelantadas para el
cumplimiento del Componente ambiental

31/01/2023

N/A

Reprogramar

Anexar en plataforma el anexo de garantia de
inventario actuales, cuando reciba los demas
activos.

30/11/2023

N/A

Reprogramar

Anexar el contrato de garantia mobiliaria en la
actividad 92 contratos deprenda

7/11/2022

N/A

Reprogramar

Anexar el tercer informe para Interventoria

29/10/2022

N/A

Reprogramar

Realizar los
informes de
interventoria de
cuatro bimestre

Organizar la informacion tributaria en cuanto a
las declaraciones de impuestos y sus
respectivos pagos a la fecha de febrero 2023

4/04/2023

N/A

N/A

Evidenciar las gestiones para cumplir con el
protocolo de validacion de aportes, actividad
89 — Aportes del Emprendedor.

03/04/2023

N/A

N/A

Evidenciar la contratacion del profesional
encargado de implementar el sistema de
Gestién SST.

08/05/2023

N/A

N/A

Realizar los eventos de mercadeo
programados. anexar las evidencias en la
plataforma, actividad 96 — Evidencia Eventos
de Mercadeo.

04/04/2023

N/A

N/A
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Realizar la Publicidad destacada de logos

3 oficiales), anexar las evidencias en la 04/04/2023 N/A N/A
plataforma, actividad 95 — Publicidad y Logos.
Solicitar concepto de seguridad de los

3 Bomberos y anexar soporte en plataforma en 8/05/2023 N/A N/A
la actividad 99 — Documentos legales.
Anexar las gestiones adelantadas para el

3 cumplimiento del componente innovador 3/04/2023 N/A N/A
Anexar las gestiones adelantadas para el

3 cumplimiento del Componente ambiental 3/04/2023 N/A N/A
Elaborar y gestionar el Reglamento Interno de

3 Trabajo y Manual de Funciones 3/04/2023 N/A N/A

3 Anexar el tercer informe para Interventoria 30/04/2023 N/A N/A

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordd nuevamente que siempre deberd estar al dia con las
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la informacion solicitada por la
interventoria, de acuerdo con los plazos informados en la primera visita de interventoria.

NOMBRE: RICARDO ANDRES ORTIZ TORRES

Rol: Contratista

Correo: startupcomedyinfo@gmail.com

Teléfono: 3157815414 Firma

Declaracion Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacién Empresarial,
suscrito con el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, declaro bajo la gravedad de
juramento, que la firma digitalizada que porta este documento expresa mi consentimiento frente a la veracidad
y certeza de los hechos y demas informacion depositada en la presente acta, documento que se realiza durante
la celebracién de la visita de seguimiento virtual.

NOMBRE: JHON EDWARD HERNANDEZ ESPINOZA

Rol: Orientador de Emprendimiento SENA

Correo: jehernandeze @sena.edu.co

Teléfono: 3103196910 Firma
NOMBRE: NIDIA ISABEL PEREZ CALDERON

Rol: Interventor Universidad de Antioquia

Correo: nidia.perezudea@gmail.com

Teléfono: 3127985643 Firma

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inicio a las 8:00 am y
termina a las 12:10 pm del 01/03/2023”
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