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Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 12/04/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 12/04/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Realizar acciones de estudio de mercado y promoción del servicio en la zona de influencia del
domicilio de la empresa en la búsqueda de nuevos clientes.

Avance:
A implenetar en puesta en marcha

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 10/05/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 10/05/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Fortalecer los proceso de comunicación y evaluación de desempeño con el personal a fin de
mejorar la oferta de valor a sus clientes.

Avance:
A implementar en puesta en marcha

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 07/06/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 07/06/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Establecer estrategias pertinentes en torno a ofrecer servicios diversificados con el objeto de
maximizar la capacidad logística existente

Avance:
A implementar en puesta en marcha

4 Gestión de calidad



28/3/23, 9:43 https://www.fondoemprender.com:42021/Comun/InformeSeguimientoIndicadores/146299

https://www.fondoemprender.com:42021/Comun/InformeSeguimientoIndicadores/146299 2/4

Fecha Programada: 05/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 05/07/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Dar inicio a la los aspectos básicos de la gestión de calidad integral en la empresa

Avance:
A implementar en puesta en marcha

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 26/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 26/07/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Propender pos aspectos básicos hacia la innovación y sofisticación del servicios (investigación)

Avance:
A implementar en puesta en marcha

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 24/05/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 24/05/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Apropiar la información contable para la determinación de punto de equilibrio, estudio de
indicadores y presupuestos.

Avance:
A implemenatr en puesta en marcha

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 23/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 23/08/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Realizar diagnostico y análisis de la distribución de espacios en la prestación del servicio.

Avance:
A implemetar en puesta en marcha

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 27/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 27/09/2023 12:00:00 a. m.
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Descripción:
Diseñar un plan hacia la transformación digital como componente del proyecto educativo
institucional

Avance:
A implemetar en puesta en marcha

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 25/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 25/10/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Diseñar un plan del componente ambiental para incluirlo en el proyecto educativo institucional

Avance:
A implentar en puesta en marcha

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: 04/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 04/10/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Analizar y estudiar los indicadores de gestión para la toma de decisiones

Avance:
A implemeatr en la puesta en marcha

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: 08/11/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 08/11/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Indagar sobre los aspectos de propiedad intelectual en empresas de servicios educativos de
infancia

Avance:
A implematr en puesta en marcha

12 Índice de productividad

Fecha Programada: 08/11/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 08/11/2023 12:00:00 a. m.



28/3/23, 9:43 https://www.fondoemprender.com:42021/Comun/InformeSeguimientoIndicadores/146299

https://www.fondoemprender.com:42021/Comun/InformeSeguimientoIndicadores/146299 4/4

Descripción:
Estudiar y analizar los indices de productividad hacia la toma de decisiones.

Avance:
A implemtar en puesta en marcha

13 Otro

Fecha Programada: 10/11/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 10/11/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:
N.A

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: POr diligenciar al final del proceso

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: POR CERRAR


