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ACTA DE REUNIÓN No. 14 

Tema:  Comité Técnico del Convenio Interadministrativo NO. FDLM-CI-005-2021 

Fecha de la reunión: 28 de febrero de 2023 Lugar de la reunión: 
REUNION COMITE TECNICO ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES 
Martes, 28 de febrero · 10:00 – 11:00am 
Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/scj-sfnz-sbm  
O marca el: 0074-296-260 1(US) +  PIN: 022 441 103 # 

Orden del día: 
1. Saludo y presentación de los asistentes y lectura del orden del día 
2. Espacio para la supervisión del contrato  

a. Hace pronunciamiento a la prorroga para dar cumplimiento a la ejecución 
b. Se hace referencia a los estudios de mercado y las reuniones que se deben realizar con las asociaciones beneficiadas, realizando mesas para la ejecución de las propuestas.  
c. Se da espacio al ejecutor: El cual manifiesta que no está de acuerdo con la realización de constantes reuniones, ya que se han hecho y se requiere dar inicio a la ejecución de las 

propuestas para no generar retrocesos en la ejecución y las asociaciones han manifestado su incomodidad con las reuniones y quieren que les den los incentivos para los 
proyectos. 

d. Se hace referencia a que no hay obligación de entregar un estudio de mercado y esto repercute en más gastos operativos.  
e. La supervisión, hace referencia a la necesidad de verificar el cumplimiento de la entrega de presupuesto para el rubro 
f. El ejecutor se compromete a enviar el 01 de marzo de 2023, la relación del presupuesto a entregar para la ejecución de las propuestas de las asociaciones.  
g. Se expone el envío del informe 
h. Se solicita por la supervisión la realización de comité técnico para el 8 de marzo 10:00 AM para revisar plan de ejecución del día comunal.  

3. Espacio para el ejecutor informe el avance del proyecto 
4. Espacio para dudas, preguntas, comentarios o varios  
5. Cierre del comité  

COMPROMISOS DEL EJECUTOR: Allegar presupuesto para la ejecución de las propuestas de las asociaciones beneficiadas.   

Nombre Asistencias Cargo Firma 

Andrea Cárdenas  Virtual.  
Apoyo a la Supervisión de la Alcaldía Local de 

Mártires  
 

andreac.cardenas@gobiernobogota.gov.co 

Jaime Acosta Virtual Ejecutor  ceingecolsas@gmail.com  

Alejandra Ramírez Virtual Directora proyecto - Ejecutor martiresceingecol@gmail.com 

Álvaro Sánchez Virtual Coordinador de proyectos - ALDESARROLLO coordinador.proyectos@aldesarrollo.gov.co  

Erika Johanna Higuera Saavedra Virtual  Analista de Proyectos – ALDESARROLLO contratacion@aldesarrollo.gov.co  
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