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SECORP I

Valor Acta Parcial No. 1: $ 80.149.984,00

Valor a pagar: $ 80.149.984,00

Vigencia 2022: $ 80.149.984,00 al rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40
servicios de la construccion en vivienda, ciudad y territorio. 1.3.3.6.03.2-
SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (INCISO 2)

Periodo de pago: 22 de Abril del 2022 - 22
Junio del 2022

1. INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato No. y fecha: 1967 del 25/03/2022 Tipo de contrato: Contrato de obra
Contratista: DICOIN INGENIEROS S.A.S R/L JORGE NIT: 900.557.017-0

LUIS BARRETO RIVERA

Correo: proyectos@dicoiningenieros.com Teléfono: 3123867828

Objeto: ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO,
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA” - LOTE 1 HOGAR DE PASO

Duracidn Inicial: cuatro (04) meses Fecha Inicio: 22/04/2022 \ Fecha Final: 21/08/2022

Disp. Ptal. No. y fecha: 00 002139 del 25 de marzo 2022 Eggz'sm Ptal. No. y fecha: 00 002177 del 25 de marzo

Rubro Presupuestal: 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Valor del contrato: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Descripcion Rubro: Servicios de la construccién en | MILLONES QUINIENTOS MIL SEIS PESOS CON

vivienda, ciudad y territorio TREINTA'Y CINCO CENTAVOS M/CTE.
($297.500.0086,35)

Clausula octava — Forma de pago: El valor del contrato se cancelara a precios unitarios fijos, de cada proyecto, de
acuerdo con el proceso adjudicado para el cumplimiento del objeto contratado y cuyas actividades se detallan en el Anexo
técnico; El Municipio pagara el valor del contrato en pagos parciales contra facturacién presentada por EL CONTRATISTA,
de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentacion
de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el ORDENADOR DEL GASTO. Para
decretar los pagos se debera acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que asi lo requiera.

En todo caso, la Ultima acta de pago no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelara
una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaria de Infraestructura: a) Una relacién completa de los trabajadores,
discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de calculo.
c) Registro fotografico. d) Informes del Interventor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros
presupuestales. g) Pdlizas y su aprobacion. h) Pagos del FIT. i) Registro fotografico de la valla de informacién de la obra.
j) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfaccion, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios
publicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado dafios o se
hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. k) Constancia de
referenciarian de la obra ante la Oficina de Planeacion Municipal 1) Liquidacién de los pagos correspondientes a la
Escombrera Municipal; entre otros

Paragrafo 1. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucién del contrato.
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Paragrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 3. Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC y los recursos
disponibles de la tesoreria municipal.

NUmero y tipo de cuenta: Cuenta Corriente No. 65932424352 \ Entidad bancaria: Bancolombia

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre Del Supervisor: GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Cargo: SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Correo electrénico: guzman.perez@alcaldiadecucuta.gov.co | Teléfono: 310 309 8281

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO ENTIDAD PLANILLA N°. PERIODO VALOR

FAMISANAR EPS,
SALUD TOTAL EPS,
EPS-S-
COMFAORIENTE, EPS-
SALUD S-COOSALUD, EPS- 58643727 Abril $1.785.000
ECOOPSOS SA.S,
SANITAS EPS,
COMPENSAR EPS,
NUEVA EPS S.A. MOV.

COLPENSIONES,
PROTECCION,
PORVENIR,
COLFONDOS

PENSION 58643727 Abril $6.976.400

ARL POSITIVA 58643727 Abril $2.060.400

CCF COLSUBSIDIO 58643727 Abril $1.785.000

SALUD TOTAL EPS,
EPS-S-COOSALUD,
EPS-ECOOPSOS S.A.S,
SANITAS EPS, NUEVA
SALUD EPS, COMPENSAR 59349450 Mayo $1.733.900
EPS, FAMISANAR EPS,
NUEVA EPS S.A. MOV,
MIN002 FONDO SOL Y
GAR MIN SALUD.
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COLPENSIONES,
PENSION Pﬁgggﬁ'lgf‘" 59349450 Mayo $6.770.700
COLFONDOS.
ARL POSITIVA 59349450 Mayo $1.971.100
CCF COLSUBSIDIO 59349450 Mayo $1.733.900
4. RELACION DE PAGOS DE ESTAMPILLAS
Entidad N° Estampilla Valor pagado
ProDesarrollo cientifico 744772 $2.975.000
IMRD
5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
CONCEPTO VALOR
Valor inicial del contrato $297.500.006,35
Valores adicionales $0
Valor Total del Contrato $297.500.006,35
Valor Pagado $ 00,00
Valor Cobrado en el presente informe $80.149.984,00
Valor total ejecutado $ 80.149.984,00
Valor saldo por ejecutar $217.350.022,35

6. CERTIFICACION CONTRATISTA

Yo, DICOIN INGENIEROS S.A.S R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA con NIT. 900.557.017-0, en mi calidad de
contratista:

1. Certifico que cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe
de cumplimiento.

2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensién de acuerdo a
la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.

3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente
enviados.

4. No he realizado cambios en mi Registro Unico Tributario de acuerdo al documento registrado para el tramite de pagos
ante la Alcaldia de Cucuta.

5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI _X_NO __.

6. Que para efectos de la aplicacion del articulo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET).
SI__NO_X__
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b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuracion de
la retencion en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los articulos 126 y 387 del E.T

DICOIN /INGENIEROS S.AS.
R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA
CONTRATISTA

7. CERTIFICACION DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo Guzman Eduardo Pérez Gdmez con cédula de ciudadania 13.503.541, en mi calidad de Supervisor del contrato de
Obra No0.1967 de 2022 aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplié a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarroll6 las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del periodo de cobro; los
cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldia de Cucuta;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo
sefialado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegé los respectivos recibos
de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los 25 dias del mes de Julio de 2022.

- rd .
.
C‘SE‘ 7 J e
GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta
Secretaria, autorizo el presente pago.

Hona C. Hedoal 17

/ ELIANA CONSTANZA DINA PABUENCE

SECRETARIA DE DESP CHO ORDENADOR
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