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PAGO No. 1 
SECOP II  

 

Período de pago:  22 de Abril del 2022 – 22 

Junio del 2022 

Valor Acta Parcial No. 1: $ 80.149.984,00 

Valor a pagar: $ 80.149.984,00 

Vigencia 2022: $ 80.149.984,00 al rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40 

servicios de la construcción en vivienda, ciudad y territorio. 1.3.3.6.03.2-

SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (INCISO 2) 

  

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Contrato No. y fecha: 1967 del 25/03/2022 Tipo de contrato: Contrato de obra 

Contratista: DICOIN INGENIEROS S.A.S R/L JORGE 
LUIS BARRETO RIVERA 

 NIT: 900.557.017-0 

Correo: proyectos@dicoiningenieros.com Teléfono:  3123867828 

Objeto: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, 
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA  ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” – LOTE 1 HOGAR DE PASO 

Duración Inicial: cuatro (04) meses Fecha Inicio:  22/04/2022 Fecha Final: 21/08/2022 

Disp. Ptal. No. y fecha: 00 002139 del 25 de marzo 2022 
Registro Ptal. No. y fecha: 00 002177 del 25 de marzo 
2022 

Rubro Presupuestal: 2.1.2.3.2.02.02.005.40 
Descripción Rubro: Servicios de la construcción en 
vivienda, ciudad y territorio 

Valor del contrato: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL SEIS PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. 
($297.500.006,35) 

Clausula octava – Forma de pago: El valor del contrato se cancelará a precios unitarios fijos, de cada proyecto, de 
acuerdo con el proceso adjudicado para el cumplimiento del objeto contratado y cuyas actividades se detallan en el Anexo 
técnico; El Municipio pagará el valor del contrato en pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, 
de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación 
de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el ORDENADOR DEL GASTO. Para 
decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera.  
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará 
una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, 
discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. 
c) Registro fotográfico. d) Informes del Interventor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros 
presupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Pagos del FIT. i) Registro fotográfico de la valla de información de la obra. 
j) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios 
públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se 
hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. k) Constancia de 
referenciarían de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal l) Liquidación de los pagos correspondientes a la 
Escombrera Municipal; entre otros  
Parágrafo 1. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.  
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Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia.  
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  
Parágrafo 3. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC y los recursos 
disponibles de la tesorería municipal. 

Número y tipo de cuenta: Cuenta Corriente No. 65932424352 Entidad bancaria: Bancolombia 

 

2. DATOS DEL SUPERVISOR  

Nombre Del Supervisor:  GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 

Dependencia:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Cargo: SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Correo electrónico: guzman.perez@alcaldiadecucuta.gov.co Teléfono: 310 309 8281 

 

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL  

CONCEPTO ENTIDAD PLANILLA N°. PERIODO VALOR 

SALUD 

FAMISANAR EPS, 
SALUD TOTAL EPS, 

EPS-S-
COMFAORIENTE, EPS-

S-COOSALUD, EPS- 
ECOOPSOS S.A.S, 

SANITAS EPS, 
COMPENSAR EPS, 

NUEVA EPS S.A. MOV. 

58643727 Abril $1.785.000 

PENSIÓN 

COLPENSIONES, 
PROTECCION, 

PORVENIR, 
COLFONDOS 

58643727 Abril $6.976.400 

ARL POSITIVA 58643727 Abril $2.060.400 

C.C.F COLSUBSIDIO 58643727 Abril $1.785.000 

SALUD 

SALUD TOTAL EPS, 
EPS-S-COOSALUD, 

EPS-ECOOPSOS S.A.S, 
SANITAS EPS, NUEVA 

EPS, COMPENSAR 
EPS, FAMISANAR EPS, 
NUEVA EPS S.A. MOV, 
MIN002 FONDO SOL Y 

GAR MIN SALUD. 

59349450 Mayo $1.733.900 
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PENSIÓN 

COLPENSIONES, 
PROTECCION, 

PORVENIR, 
COLFONDOS. 

59349450 Mayo $6.770.700 

ARL POSITIVA 59349450 Mayo $1.971.100 

C.C.F COLSUBSIDIO 59349450 Mayo $1.733.900 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS 

Entidad N° Estampilla Valor pagado 

ProDesarrollo científico 744772 $ 2.975.000 

IMRD   

 

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

CONCEPTO  VALOR  

Valor inicial del contrato $297.500.006,35 

Valores adicionales $ 0           

Valor Total del Contrato $297.500.006,35 

Valor Pagado $ 00,00 

Valor Cobrado en el presente informe $ 80.149.984,00 

Valor total ejecutado  $ 80.149.984,00 

Valor saldo por ejecutar $ 217.350.022,35 
  

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA 

 

Yo, DICOIN INGENIEROS S.A.S R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA con NIT. 900.557.017-0, en mi calidad de 

contratista: 

 

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe 

de cumplimiento.  

 2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a 

la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado. 

3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente 

enviados. 

4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos 

ante la Alcaldía de Cúcuta. 

5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI _X_ NO __. 

6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:  

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). 

SI ___ NO _ X ___  
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b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de

la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T

DICOIN INGENIEROS S.A.S.  

R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA 

CONTRATISTA 

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo Guzmán Eduardo Pérez Gómez con cédula de ciudadanía 13.503.541, en mi calidad de Supervisor del contrato de 

Obra No.1967 de 2022 aquí relacionado, CERTIFICO: 

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los 

cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Cúcuta; 

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo 

señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos 

de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los 25 días del mes de Julio de 2022. 

     _______________________________________ 

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 

SUPERVISOR 

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta 

Secretaría, autorizo el presente pago. 

 ___________________________________________ 
ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE 

SECRETARIA DE DESPACHO ORDENADOR 
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