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ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO No. Y FECHA

1967 DEL 25 DE MARZO DE 2022

2. CONTRATISTA DICOIN INGENIEROS S.A.S
R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA

3. NIT 900.557.017-0

4. REGIMEN IVA COMUN

5. OBJETO ADECUACION  Y/O MEJORAMIENTO  Y/O MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARIA DE CULTURA Y
TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL PALACIO
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA” - LOTE 1 HOGAR
DE PASO

6. CLASE DE ADJUDICACION SIM-SAMC-004-2021

7. DURACION INICIAL 4 MESES

8. FECHA ACTADE INICIO 22 DE ABRIL DE 2022

9. MODIFICACION No. 1 11 DE AGOSTO DE 2022

10. MODIFICACION No. 2; ADICIONAL No. 1y | 22 DE AGOSTO DE 2022 - CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES

PRORROGA No. 1 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($147.219.871,89) - DOS (2)
MESES

11. MODIFICACION No. 3 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12. FECHA DE TERMINACION 21 DE OCTUBRE DE 2022

13. DISP. PTAL No. Y FECHA 00 002139 DEL 25 DE MARZO 2022
00 003725 DEL 22 DE AGOSTO 2022

14. RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO
2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

15. REGISTRO PTAL No. Y FECHA 00 002177 DEL 25 DE MARZO 2022
00 003683 DEL 22 DE AGOSTO 2022

16. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

17. FORMA DE PAGO CLAUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO SE

CANCELARA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE CADA PROYECTO, DE
ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL
ANEXO TECNICO; EL MUNICIPIO PAGARA EL VALOR DEL CONTRATO EN
PAGOS PARCIALES CONTRA FACTURACION PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA
EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR LOS PRECIOS UNITARIOS
CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACION DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL
SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR
DEL GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE DEBERA ACREDITAR POR
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EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO
DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS
PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASi LO REQUIERA.
EN TODO CASO, LA ULTIMA ACTA DE PAGO NO SERA INFERIOR AL CINCO
POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE CANCELARA
UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACION COMPLETA DE LOS
TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA UNO DE ELLOS, EL VALOR
CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. B)
MEMORIAS DE CALCULO. C) REGISTRO FOTOGRAFICO. D) INFORMES DEL
INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES
Y REGISTROS PRESUPUESTALES. G) POLIZAS Y SU APROBACION. H)
PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VALLA DE
INFORMACION DE LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO
A SATISFACCION, POR PARTE DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES,
DE LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS INTERVENIDAS
O EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EN CASO DE
HABERSE PRESENTADO DANOS O SE HAYAN EFECTUADO
REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE =~ PROCESO CONTRACTUAL. K) CONSTANCIA DE
REFERENCIARIAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA DE PLANEACION
MUNICIPAL L) LIQUIDACION DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA
ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE OTROS

PARAGRAFO 1. EN EL VALOR SE ENTIENDEN INCLUIDOS LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

PARAGRAFO 2. LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS
DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRAMITE PARA EL PAGO AL
CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR
ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACION DE SOPORTE O NO
AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO.

LA ENTIDAD HARA LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA
PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
SOBRE LA MATERIA.

EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN EL PAGO DE APORTES
PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL, ASi COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.

PARAGRAFO 3. LOS PAGOS ESTARAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE
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LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC Y LOS RECURSOS
DISPONIBLES DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

18. VALOR INICIAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS NOVENTA'Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SEIS PESOS
CON TREINTA'Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($297.500.006,35)
19. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS M/CTE ($147.219.871,89)
20. VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON
VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($444.719.878,24)
21. VALOR PRESENTE ACTA TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($303.570.759,00)
22. VALOR POR PAGAR $217.350.022,35 al rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la construccion en
vivienda, ciudad vy territorio. 1.3.3.6.03.2-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE
INVERSION
$86.220.736,65 al rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40 servicios de la construccion.
1.3.3.6.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE
INVERSION
23. PERIODO DE PAGO 23 junio del 2022 — 31 agosto del 2022
24, CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR 65932424352
25. CLASE Y BANCO CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA
26. PAGO SALUD - MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238
VALOR $2.164.700 $912.000 $1.257.100 $965.200 $1.137.100
27. PAGO PENSION - MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238
VALOR $8.494.000 $3.646.800 $4.924.700 $3.859.600 $4.546.100
28. PAGO RIESGOS PROF - MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238
VALOR ] $2.720.800 $799.100 $1.929.600 $891.700 $1.720.700
29. PAGO CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR - MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238
VALOR $2.164.700 $912.000 $1.257.100 $ 965.200 $1.137.100
30. PAGOS ESTAMPILLAS
[.M.R.D. No. Y VALOR N/A
VALOR N/A
PRO-DESA.CIENT. U PUBLI 744772
777845
VALOR $4.447.200

Nota: El contratista realiz6 el pago de dos (2) estampillas: la primera por el valor inicial del contrato y la segunda por el
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valor adicional, es decir, se cancelé el total del pago de las estampillas.

El Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ - Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, el Ing.
JORGE LUIS BARRETO RIVERA, Representante Legal de DICOIN INGENIEROS S.A.S, en calidad de CONTRATISTA,
suscriben la presente acta para tramite de pago, previa aprobacion de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se
encuentra en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cucuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los CATORCE (14) dias del mes de octubre de 2022.

DICOIN INGENIEROS S.A.S GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA SUPERVISOR TECNICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta
Secretaria, autorizo el presente pago
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