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ACTA DE PAGO No. 02 

1. CONTRATO No. Y FECHA 1967 DEL 25 DE MARZO DE 2022 

2. CONTRATISTA DICOIN INGENIEROS S.A.S  
R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA 

3. NIT 900.557.017-0 

4. RÉGIMEN IVA COMUN 

5. OBJETO ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y 
TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” – LOTE 1 HOGAR 
DE PASO 

6. CLASE DE ADJUDICACIÓN SIM-SAMC-004-2021 

7. DURACIÓN INICIAL 4 MESES 

8. FECHA ACTA DE INICIO 22 DE ABRIL DE 2022 

9. MODIFICACIÓN No. 1 11 DE AGOSTO DE 2022 

10. MODIFICACIÓN No. 2; ADICIONAL No. 1 y
PRÓRROGA No. 1

22 DE AGOSTO DE 2022 – CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($147.219.871,89) - DOS (2) 
MESES 

11. MODIFICACIÓN No. 3 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

12. FECHA DE TERMINACIÓN 21 DE OCTUBRE DE 2022 

13. DISP. PTAL No. Y FECHA 00 002139 DEL 25 DE MARZO 2022 
00 003725 DEL 22 DE AGOSTO 2022 

14. RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO 
2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

15. REGISTRO PTAL No. Y FECHA 00 002177 DEL 25 DE MARZO 2022 
00 003683 DEL 22 DE AGOSTO 2022 

16. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 

17. FORMA DE PAGO CLAUSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO SE 
CANCELARÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE CADA PROYECTO, DE 
ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL 
ANEXO TÉCNICO; EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN 
PAGOS PARCIALES CONTRA FACTURACIÓN PRESENTADA POR EL 
CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA 
EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR LOS PRECIOS UNITARIOS 
CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL 
SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR 
DEL GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE DEBERÁ ACREDITAR POR 
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EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS 
PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASÍ LO REQUIERA.  
EN TODO CASO, LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR AL CINCO 
POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE CANCELARÁ 
UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACIÓN COMPLETA DE LOS 
TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA UNO DE ELLOS, EL VALOR 
CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. B) 
MEMORIAS DE CÁLCULO. C) REGISTRO FOTOGRÁFICO. D) INFORMES DEL 
INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES 
Y REGISTROS PRESUPUESTALES. G) PÓLIZAS Y SU APROBACIÓN. H) 
PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VALLA DE 
INFORMACIÓN DE LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO 
A SATISFACCIÓN, POR PARTE DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES, 
DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS INTERVENIDAS 
O EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EN CASO DE 
HABERSE PRESENTADO DAÑOS O SE HAYAN EFECTUADO 
REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. K) CONSTANCIA DE 
REFERENCIARÍAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL L) LIQUIDACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA 
ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE OTROS  
PARÁGRAFO 1. EN EL VALOR SE ENTIENDEN INCLUIDOS LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.  
PARÁGRAFO 2. LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS 
DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO AL 
CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR 
ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO 
AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE CONTRATO.  
LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA 
PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 
SOBRE LA MATERIA.  
EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL 
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.  
PARÁGRAFO 3. LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE 
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LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC Y LOS RECURSOS 
DISPONIBLES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

18. VALOR INICIAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SEIS PESOS 
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($297.500.006,35) 

19. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTAVOS M/CTE ($147.219.871,89) 

20. VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($444.719.878,24) 

21. VALOR PRESENTE ACTA TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($303.570.759,00) 

22. VALOR POR PAGAR $217.350.022,35 al rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la construcción en 
vivienda, ciudad y territorio. 1.3.3.6.03.2-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE 
INVERSION 
$86.220.736,65 al rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40 servicios de la construcción. 
1.3.3.6.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE 
INVERSION 

23. PERIODO DE PAGO 23 junio del 2022 – 31 agosto del 2022 

24. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR 65932424352 

25. CLASE Y BANCO CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA 

26. PAGO SALUD - MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238 

VALOR $2.164.700 $ 912.000 $1.257.100 $ 965.200 $1.137.100 

27. PAGO PENSIÓN - MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238 

VALOR $8.494.000 $3.646.800 $4.924.700 $3.859.600 $4.546.100 

28. PAGO RIESGOS PROF - MES JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238 

VALOR $2.720.800 $ 799.100 $1.929.600 $ 891.700 $1.720.700 

29. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - MES

JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 59983491 60751166 60802113 61485726 61485238 

VALOR $2.164.700 $ 912.000 $1.257.100 $ 965.200 $1.137.100 

30. PAGOS ESTAMPILLAS

I.M.R.D. No. Y VALOR N/A 

VALOR N/A 

PRO-DESA.CIENT. U PUBLI 744772 
777845 

VALOR $4.447.200 

Nota: El contratista realizó el pago de dos (2) estampillas: la primera por el valor inicial del contrato y la segunda por el 
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valor adicional, es decir, se canceló el total del pago de las estampillas. 

El Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, el Ing. 
JORGE LUIS BARRETO RIVERA, Representante Legal de DICOIN INGENIEROS S.A.S, en calidad de CONTRATISTA, 
suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.  

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se 
encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.  

En constancia de lo anterior, se firma a los CATORCE (14) días del mes de octubre de 2022. 

_________________________________                  _______________________________________ 
DICOIN INGENIEROS S.A.S     GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 
R/L JORGE LUIS BARRETO RIVERA   SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATISTA     SUPERVISOR TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta 
Secretaría, autorizo el presente pago 

__________________________________________
ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

SECRETARIA DE DESPACHO ORDENADOR 
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