Fecha de firmado:

2023.04.26 10:10:04 COyty: Linea 195

Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo

K

BOGOT/\ |IDRD
MEMORANDO
I
Bogota D.C. 26-04-2023
PARA: DR. CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA

Subdireccion de Contratacion

DE: ANDERSON MELO PARRA

ASUNTO: Remision solicitud de modificacion contractual del contrato de interventoria
No. 2172-2022 Exp. 2022800701602180E

Doctor Quiroga:

Por medio del presente se remiten solicitud de modificacién contractual referente a la
ampliacion de suspension No. 1 del contrato del asunto, cuyo objeto es: “REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL,
AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL
PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE®, para
su conocimiento y tramite correspondiente.

Atentamente,

ANDER/SON MELO PARRA
SUBDIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES

Anexos: Solicitud de modificacién ampliacion suspension No 1_CTO-2172-2022 — anexos
Copia:  N/A
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Elaboré: Ing. Camilo Andrés Dominguez Hernandez — Area Técnica® "f
Proyectd: Ing. Camilo Andrés Dominguez Hernandez — Area Técnica ‘_""-"-f"

Revisé: Abogada Maria Angélica Gonzalez — Contratista STC il
Andrea Fuentes Guerrero — Asesora Juridica STC

W
Aprobé: Arg. Alejandro José Ocampo Mora — Profesional Especializado Grado 11 — Area Técnicaf"i-&—”:'IK
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