Alcaldia Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

INFORME DE SUPERVISION

PROCESQ: GESTION DE CONTRATACION

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. Nc. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3.TIPO DE INFORME

.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago

4. DATOS DEL INTERVENTOR

4.1 Nombre

ACTFO-004
Version.04
24/09/2021
Pagina 1 de 11

4.2 Cargo

INTERVENTOR|
1096de 2022 [RGEL COs Lt wrevnronn [

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicio

GRUPO QUIMBAYA S.A.S. 900805213-2 15-sep-2022

5.4 Fecha Final

26-feb-2023

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion

{Meses) (Meses)

5.7 Tiempo Ejecutado
%)

5.8 Objeto del Contrato

COLOMBIA RURAL, SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE|

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4 Ultimos
dus Digitos
{c.Cc./ Niy

6.5 Fecha Midxima de

3 iodo de A e
6.1 Perios @ Aportes Pago de Apartes

6.2 Ndmero Planilla (PILA) 6.3 Fecha de Pago

6.6 Cumple 6.7 Nombre de la ARL

5.12 i :
5.9 Forma de Paga 5.10 Descripcién 5.11 Valores Duraciéh S-13Ejecucidn | 5.14 Tiempo Ejécutado
(Meses) (%)
{Meses)
5.10.1 Contrato Inicial $  1.001.969.169 4,00 100,00%
EL MUNICIPIO DE PALMIRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y VIVIENDA|S.10.2 Adiciones al Contrato 1,00 1,00 100,00%
CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA = e e
REAIUSTE DE LA SIGUIENTE FORMA: EL S0% DEL VALOR MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRAIS.10.3 Suspensionesal Contratg  [[% * “on"™o ¥ 1,46 1,46 100,00%
DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD EJECUTADA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y APROBADAS POR LA
INTERVENTORIA, Y EL 10% RESTANTE CON EL ACTA DE RECIBO FINAL. 5.10.4 Total Contrato + Adiciones | $  1.001.969.169 | 4,00 4,00 100,00%
5.10.5 Nueva Fecha Final 26-feb-2023

6.9

.8 Fi
6.8 Fecha hitval

Afiliacién ARL

Datos de Referencia para el Interventor

A2, do del
6.11.1 6.11.2 Ingreso Base de Cotizacion (IBC) LR Exonera' ipiis
Pago a Pension

6.11.3 Cancepto del Aporte 6.11.4% 6.11.5 Valor del Aporte 6.12.3 Valor Pagado

6.12 Datos del Pago de fa Planilla de Seguridad Social (sin mora)

6.12.2 Descripcion de la Exoneracién

6.10 Analisis del Riesgo

6.12.5 Observaciones Aportes al Sistemna de Seguridad Sacial

6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)

Se aportan lo soportes de pago. Revisar Observaciones

6.11.3.2 Aportes a Pension (AFP)

Se aportan lo soportes de pago. Revisar Dbservaciones

6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)

Se aportan lo soportes de pago. Revisar Observaciones

6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)

Se aportan lo soportes de pago. Revisar Dbservaciones

1 |Radicado en la Secretaria de Hacienda X X ;] WEE Tl 2]
2 |Orden de Pago (SIIF) X X "‘7-'- =

3 |Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén X X X

4  |Minuta del Contrato (SIIF) X No Aplica X

5 |Acta de Inicio X No Aplica v, S

6 |Informe de Actividades y soportes X X NoAplica =~
7 |Informe del Supervisor X X No Aplica -

8 |Factura o Documento equivalente X X X

9 |Pago Seguridad Social X X X

10 |Certificacién de Parafiscales X X 4o B, dira e
11 [Certificacién Bancaria X No Aplica X ]

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121
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Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2, DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4, DATOS DEL INTERVENTOR

1096 d 2022 2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago INTERVENTORIA 4.1 Nombre A3t

5. DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion 5.7 Tiempo Ejecutado

5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final (Meses) (Mescs) %)

GRUPO QUIMBAYA S.A.S. 900805213-2 15-sep-2022 26-feb-2023

8. SEGUIMIENTO
8.3

8.2 Actividades Generales 8.4 Observaciones
SI/NO
1 [Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato sl
2 |se ha materializado algun riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato NO
3 [Se han presentado controversias entre las partes NO  |E! Contratista ha leido y entiende los términos y condiciones del contrato, NO'sé han|
i riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un|
e : . desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de|
i d i i stableci I | )
4 |Seorganiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios e: dos en los documentos del Contrato Sl bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista estd dando cumplimiento a los bisnes|
y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecucion
5 |Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato NO contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
6 |Sehapr do inci del p doroc al los soportes correspondientes NO
7 |5e ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la funcién de supervisor Si
8.6 Seg o Ad o 2 8.8 Obse
0
1 |Se encuentra completo el expediente fisico y electrénico con los informes previstos sl
2 |Las péiizas y garantias del contrato se encuentran vigentes M his BRI T
El i fisico y electrénico del contrato se leto y al dia, las fas del|
. ) trato se encuentran al dia, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se!
Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado Eadll
2 s e : P NaApkca ha dado cumplimiento a la publicacién de los documentos del contrato en el SIIF y enel SECOP, el
estd cumpliendo con sus obligaci en materia de seguridad social y, salud en el
4 [Se cargd en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizo el principio de publicidad Sl C

trabajo, como también el cumplimiento de normas legales ¥

Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud|

5 |en el Trabajo, Planes de Ci wcia, Normas amt Planes de ia y cual otra norma aplicable al sl
contrato
8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo {Personas Naturales y Juridicas) £.12 Observaciones

1 |Aporté los elementos necesarios de proteccién personal para el desempefio de sus actividades ]

2 |Aportd las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo No Aplica AN B laa
el contratista estd cumpliendo con la utilizacién de los elementos dé protectidn’ personal
necesarios, , , prse 4

3 |Aportd el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST No Aplica 5 . -

J g Fanes
4  |Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo No Aplica 3 o ssutan

8,14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Juridicas) 8.16 Observaciones

Aportd certificacion de avance de la Resolucién 1111 de 2017 (Plazos para implementar el $5T), avalada por el SST No Aplica
2 |Aportd el Plan Anual de Trabajo No Aplica |,, RFIRE
3 |Aporto el Plan Anual de Capacitaciones No Aplica g

8,18 Seguimiento Técnico 8.20 Observaciones

Se ha dada cumplimiento a las normas técnicas aplicables

2 |Seha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerde a lo previsto en el contrato Sl El ha dado a las narmas técnicas aplicables al contrato, £l contratista
estd | con las condici ofrecidas en el contrato, El Contratista solicitd ajustes o
3 [Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato 5 cam!:lns en las condiciones del :ontraw‘ (ver soporte adjunto), El Contratista, durante el perlodo
del informe, hizo solicitudes o requerimientos técnicos (ver soporte adjunto), El Contratista,|
Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones curante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar
4 respectivas. sl las garantias del contrato .
5 |Elcontrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantias NO

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121
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Alcaldia Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

INFORME DE SUPERVISION

PROCESQ: GESTION DE CONTRATACION

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2, DATOS DEL INFORME 3. TiPO DE INFORME

2.2 Fecha del Pago

2.1 No. Paga
1096002022 |~ gp T i 2 ceerroce 20|

5.1 Nombre del Contratista

INTERVENTORIA

5. DATOS DEL CONTRATO
5.2 Identificacion
GRUPO QUIMBAYA S.AS.

500805213-2 15-sep-2022

4.1 Nombre

DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.AS. INTERVENTOR

5.3 Fecha de Inicio

4. DATOS DEL INTERVENTOR
4.2 Cargo

5.5 Duradion 5.6 Ejecucion

5.4 Fecha Final (Meses) {Meses)

26-feb-2023

ACTFO-004
Version.04
24/09/2021
Pagina 3 de 11

5.7 Tiempo Ejecutado

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

.4 Al s o
9.2 Obligacién Contractual 9.3 Actividad Desarrollada T ineRos 0 Somotss e 9.5 Cumple

9.6 Observaciones

Destinar a la ejecucién del contrate mano de obra
no calificada de Is region en un porcentaje no
Inferior al treinta por ciento 30% de scuerdo con &
1 |persoral del contratista de obra destinado a la
ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por|
ciento 5% de la mano de obra no calificada de 13
region serdn mujeres.

Anexo 12: Control Persanal de Obra

Evidencia

sl

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

Cumplir con las condiciones establecidas en oy
Documentos del Procesa de Contratacisn.

Anexo 1.1 Correspondencia enviada: GQ-MP-
10962022, C-002-2022

Las sctividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N'L

Desarroliar e objeto el Contrato en lay
de calidad,

definidas en los Documentos del Proceso de

Contratacidn

‘Anexo 8: Informacioncontractual

s

si

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

Garantizar la calidad de los bienes y servicios|
prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demds Documentos del|
Procesa.

Anexo 8: Informacioncontractual

sl

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion)
aue indirects o directaments pueda tener algun)
efecta sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Anexa B: Informacidncontractual

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual desbraN‘2z— |

|Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los
recursos sin contar con o8 permisos emitidos por la
entidad competente lcuando aplique

No aplica

No aplica para este L N .
proceso

Acreditar @ cumplimiento del factor de calidad
7 ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos|
acordados con la Entidad.

Anexo §: Informaciéncontractual

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obraN*2—

Centro Administrative Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No, 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121

2e



PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-004

Version.04
o INFORME DE SUPERVISION 24/09/2021
Alcaldia Municipal de Palmira Péagina 4 de 11

Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR

1096 d 2022 2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago INTERVENTORIA 4.1 Nombre 4.2 Cargo
e m DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. INTERVENTOR

5, DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracign ' 5.6 Ejecucion 5.7 Tiempo Ejecutada
(Meses) {Meses) (%)

GRUPO QUIMBAYA S.A.S. 900805213-2 15-sep-2022 26-feb-2023 4,0 4,0 100,00%

5.1 Nombre del Contratista 5.2 identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

identificar 133 oportunidades pars promover el Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

B [empies kocal durante s eecuckin del contrata ot il e 2 sl
las  medidas para : Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

9 oves o sl kT e Gk B4 s b Anexo 12: Cantrol Personal de Obra si st

[Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 4
10 [declaraciones de la carta de presentacidn de k| 4l ] Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

oferta.

informar a la Alcaldia de Paimira cuando ocurra una =

situacion que implique una modificacion del estado . Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*.
11 e o5 riesgos existertes al momento de propanero| A" 1 Comespondencia Enviada y recibida st H

celebrar el contrata.

[Comunicarie & fa Entidad cualquier circunstancia
12 politica,  juridica, social, econdmica, técnica| S 5 ey Erwiada y sachida 5 st Las actividad descrita se incluye en el informe mensual decbraN'z— -~ |

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la)
ejecucion del Contrato.

Durante Ia ejecucién del contrato deberd observar|
las leyes ¥ lot reglamentos refativos a Salud
Ccupacional v Seguridad Industrial y tomar todas
13 prudn::-r:n as ..,.: 2’:1' :::;:;;: : Anexo 18:5G - 55T El s Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de.obraN‘Z— — |
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
coma dotar @ su personal y asegurar e uso)
adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

Informar peribdicamente Ia composicion del caphtal
social de la persona Juridics; la existencia de pactos|
© acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un|

grupo empresarial, si se trata de una matriz.| ; Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2-—
14 ah o de sociedad exvranjera, asi| A0 1 Comrespondencia Enviada y recbida si si

como la informacién relevante de indole juridica,
jcomercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www,palmira.gov.co

Teléfono: 2856121




Alcaldia Municipal de Palmira
Nit.: 891.

PROCESOQ: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-004
Version.04
INFORME DE SUPERVISION 24/09/2021

Pagina 5 de 11
380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2, DATOS DEL INFORME

1096 de 2022

3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR

2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago 4,1 Nombre 4.2 Cargo
INTERVENTORIA
| 02 | lunes, 27 de febrero de 2023 DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A 5. INTERVENTOR
5. DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion

5.7 Tiempo Efecutado
(Meses) (Meses) (%)

5.1 Nombre del Contratista 5.2 identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

GRUPO QUIMBAYA S.AS,

900805213-2

15-sep-2022

26-feb-2023 4,0 4,0 100,00%

15

(Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del|
personal 2 su cargo, y con las obligaciones
¥ que le 5p0 de|

do con su labor.

Anexo 15: PMA

sl

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

16

Informar a mis tardar el tercer dia hibil siguiente ai
momento en que se tenga conocimiento del inicio)
de investigaciones penales, se impongan medidas)
de aseguramiento © condenas praferidas en|
Colombiz o en el extranjero en contra de cualguiers
|de los directivos, representantes legales, accionistas)
o integrantes del Contratista.

N aplica

No Aplica

€1 contratista realizard fa revisidn y/o ajuste de
disefios base de la Cartilla Colombia Rural adoptada
mediante Resolucion Mo, 2483 del 1%9-0ct-20
conforme 3 las  especificaciones  técnicas
establecidas en el presente proceso.

Anexo 1: Correspondencia Enviada y recibida
GQ-MP-1096- 2022, C-011-2022

sl

Las actividad descrita se incluye en el informe mensusl de obra N°2

El contratista deberd cumplir los lineamlentos de la
GTC IS0 10005:2019 en el marco de la certificacion
que tiene el Municipio en la Norma IS0 9001:2015
con alcance 3 la actividad Gestidn del Disefio y|
ejecucidn de obras de infraestructura vial

Anexo 1: Cortespondencia Enviada y recibida
GQ-MP-1096- 2022, C-011-2022

Sl

El contratista deberd realizar socialiraciones del
proyecto ante s comunidad y mantener durante el
[tiempo que dure la obra canales de comunicacion|
permanentes con elios.

Anexo 1: Correspandencia Enviada y recibida
GQ-MP-1096- 2022, C-011-2022

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual desbraN'z—— |

20

El contratista declara y acepta que conoce de
primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, una ver sean|
actualizados y ajustados los disefos y los estudios,
el contratists considera que el disefo entregado s
id6neo y adecuado para que sea la base para &3
ejecucidn de la obra contratada por la entidad.

GQ-MP-1096-
2022, C-048-2022

sl

sl

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2

21

Una vez suscrita el contrato, el contratista deberd
garantizar que cuenta con una oficing centrall
dentro de la cludad de Paimirs que, entre otros
aspectos le preste soporie en asuntos de orden|
técnico, legal, administrativo, financiero y contable
@ la Entidad Contratante y al interventor del
contrato.

Anexo 5.1
Correspondencia
Enviada

Si

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

|




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-004

Version.04

INFORME DE SUPERVISION _24"09"2021

Alcaldia Municipal de Palmira Péagina 6 de 11
Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR
2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago 4.1 Nombre 4.2 Carga
INTERVENTORIA
1096 de 2022 | 02 |  tunes, 27 cefebrerode 2023 DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.ASS. INTERVENTOR
5. DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracdion 5.6 Ejecucion 5.7 Tiempo Ejecutado

5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final
(Meses) [Meses)

GRUPO QUIMBAYA S.A.S. 500805213-2 15-sep-2022 26-feb-2023

Reportar @l contratants el numero de cusnts
bancaria de shorro o corriente, donde se e ha de) 6Q-MP-1096-
22 |consignar el pago derivado de la ejecucion dell kD, CONB2 si St Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2
presente contrato, mediante certificacién bancaria) N

previo a la suscripcidn del contrato,

Cumplir con la politca de seguridad de k|

informacion establecida por la Entidad, con el fin de 3.1 Comrato

23 [garantizar L confidencialidad, integridad & Db sl A1) Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2
disponibllidad  de ls Informacien  baje s
respansabilidad.

TPy =g
y salud en el trabajo establecida por el contratante, |
el Ministerlo de Salud, o cuslquier entidad del orden|
nacional o municipal que determine la aplicacidn de|
protocolos de  bioseguridad, al ejecutar sus)
24 :.mma“ m£:;mf:;um ‘“:t::f“’ sl s Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
tomar todas las medidas conducentes a evitar laj

cantaminacién ambiental, la prevencion de riesgos|
Gurante 1a ejecucién de sus operaciones o
actividades y cumplicd con todas las leyes

Realizar el pago oportuno de los aportes al sistema)

de ridad social | hud, sidn Capitulo 11 . .e 3
I i o s st s sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°Z
normativa vigente y aplicable al casa.

Anexo 1
Estar en permanente comunicackin con el 1 —
26 Correspondencia s sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°*2
interventor del contrato b ¥
Atender en debida forma las solicitudes de los entes| Anexa 1
= ! frente a lae Conwspondencia B sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2 |
obras. Enviada

Vincular el personal como components Nacional a
28  |la ejecucion del contrato conforme el porcentaje y| Examenes deingreso H st

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2
condiciin comprometido en su propuesta

<

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121 i




PROCESOQ: GESTION DE CONTRATACION

- INFORME DE SUPERVISION
Alcaldia Municipal de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO

1096 de 2022

2, DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR

2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago

| 02 | iwnes, 27 defebrerode 2023

4.1 Nombre 4.2 Cargo

INTERVENTORIA

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista 5.2 identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

(Meses) (Meses)

GRUPO QUIMBAYAS.A'S, 900805213-2

15-sep-2022 26-feb-2023

DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A'S. INTERVENTOR

ACTFO-004
Versién.04
24/09/2021
Pagina 7 de 11

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion 5.7 Tiempo Ejecutado

(%}

100,00%

Ejecutar fas obras de acuerda con la Uitima)
actualizacion de las Especificaciones Generales de
Construccién de Carreteras adoptadas por 1
Resolucion No. 1524 del 6 de mayo de 2022 v las)

Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras| Anesa 8
29 [del INVIAS, adoptadas por las Resoluciones Na. sl s Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*
1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 Informacién
[respectivamente, las cuales pueden ser consultacas| Contractual
a través de la pigina oficial del Instituto Nacianal de|
Vias por medio del enlace:

httpy/ /wwew invias.gav.co .

2

Realizar  las  actividades  referentes

mantenimiento periddico en el corredor Amaime,
informe de M

30 looyacs, La Pamps, Barrancas, Aguaciars, oue e 3 st

comprenden conformacién de calzada y afirmado.

Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*

2

Cumplir a cabalidad con el obieto del contrato,
ejecutando las obras y cumpliendo con s
especificaciones  técnicas  requeridas  en el Anexa B

Bl i Neia. 2o ofiiel o0 | il o st Sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N'2
andlisis de precios unitarios y demds documentos 0
técnicos del procesa 1 e
|
Ejecutar todas lss obras de compensacion 1 il
32 |ambientaies y/o complementarias necesarias en ks "m" : st s Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2 |
ejecucion contractual.
Programar las actividades deba desarroliar| Anexo § a == ER el S,
Q) e bbb S piaitvey SR e s sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2
De requerirse, tramitar y obtener los permisos) {
34 iales ante las No aplica para este proceso No aplica para este proceso i = =1
se requieran para la ejecucion de las obras.
35  |Realizar ios trabajos en el tiempo acordado. Anexo 9 Programacian de Obra sl Sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2 i

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cadigo Postal 763533
www,palmira.gov.co

Teléfono: 2856121
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1. No. CONTRATO 2, DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR

ACTFO-004
e Mersion 04— ———
| 240912021
Pagina 8 de 11

1096 d 2022 2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago INTERVENTORIA 4,1 Nombre 4.2 Cargo
. |02 | lunes, 27 de febrero de 2023 DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. INTERVENTOR
5. DATOS DEL CONTRATO
¢ i 2 5.5 Duracion 5.6 Ejecucian 5.7 Tiempo Ejecutado
5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final Tl {Meses) e
GRUPQO QUIMBAYA SA.S. 900805213-2 15-sep-2022 26-feb-2023
(Acatar las instrucciones que durante e desarrollal
36 |del contrato se le impartan por parte de la Anero 1 Correspondencia Enviada y recibida L] Sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
interventaria
5 il sl um':nvm ,.‘_u:ﬂ " sirg i w1 :Tm st sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*1y 2.
|
i
Mantener la reserva sobre la informacion que le sea i il .|
38 Ml'::::ldl para el desarrolio del objeto dell wsreiaciin Casbiactinl st sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2
con
R T E
{ }
| |
Mantener tias. s X XL W
39 E‘:wﬂ::ﬂ;’mm::;m“w e .n,“m::::mal si st Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2
(Cumplir con las obligaciones referidas al pago ce|
aportes de seguridad social integral y aportes|
parafiscales, de acuerda con lo establecido en la) i
Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 ce Ao
40 [2007 y ol Decreto 1703 de 2002 y demis normas| Conkickrerisial sl sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2~ |
concordantes © complementarias, en materia de ik
apories a seguridad social v pago de parafiscales,
vigentes a la fecha de presentacion de la propuesta)
v durante Ia vigencia del contrato.
Responder por haber ocultado al contratar]
L i o bl v A |
a1 oot haber suminiswrado informacién falsa, de No aplica para el presente contrato No aplica para el presente contrato
conformidad con fa Ley.
informar oportunamente a la interventoria y a la|
Secretaria De Infraestructura, Renovacién Urbana 8 - N
82 Raciani; sobre evenishdaccs que pledan ,.,,‘,,; Anexp 1 Correspondencia Enviada y recibida st ] Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2 |
que impliquen retraso en el desarrolio del contrato.

Centro Administrative Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533

www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121
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Version,04
s INFORME DE SUPERVISION _241'09f2021
Alcaldia Municipal de Palmira —— - —-Péginagdett —— -

Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR
2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago 4,1 Nombre 4.2 Cargo
1096 de 2022 INTERVENTORIA
| 02 | lunes,27 defebrerode 2023 DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. INTERVENTOR
5. DATOS DEL CONTRATO
" X y 5.5 Duracion 5.6 Ejecucion 5.7 Tiempo Ejecutado
5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identifica: 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final (Meses) {Meses) %)
GRUPO QUIMBAYA S.AS. 900805213-2 15-sep-2022 26-feb-2023
Presentar conjuntamente con el imterventar, el Actal
final de abra y el Acta de Iiquidacion final con el fin
43 Loy verificar ol cumplimiento de las obligacianes| Dol s Sl ptucai No aplica para el presente informe
contractuales.
)
dr
ar el pago de los
44 | iegalizacién el contrato No apiica pars este proceso No aplica para el presente informe
Responder por la buena calidad de los materiales Anexs 13 ‘
LTl sl phecamsined v s sl Las actividad descrita se Incluye en el informe mensual de obra N2 |
|
a0
Tener disponibilidsd de los equipos, herramientas y - T S
46 |materiales necesarios para la realitacion de todas i si sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2 o
los actividades.
Utilizar 10d0s ios iImplementos de seguridad que se|
requiersn para sjecutar la obra en concordancia
con las Normas que acerca de seguridad Industrial !
vigentes de Anexo 22T fiieu s
47 ::;: w::'::z e _mm:r:: :::‘;':;m sa—s:; s sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2
19, debidamente aprobados por l ARL y I
subsecretaria de inspeccidn, vighancia y contral del
Municipio de Paimira.
Cumpiir con la utilizacién del equipo de proteccion Anero 18 Ea.
48 |[on pegrided Indvritel:duf. perioesl. que vere 3 6 -5ST st ] Las actividad descrita se Incluye en el informe mensual deobra N°2 ||
laborar en la obra. !
fimpio ¢l stio donde los Aneso 18 . ]
a3 ?::M':zw -::unu. s diecutaron 5G- 55T s sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2

Centro Administrativo Municipal de Paimira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www,palmira.gov.co

Teléfono: 2856121
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Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR

1096 d 2022 2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago INTERVENTORIA 4,1 Nombre 4.2 Cargo
© m DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.5. INTERVENTOR |

5. DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion 5.7 Tiempo Ejecutado

5.1 Nombre del Contratista 5.2 ldentificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final - 1
{Meses) (Meses) %)

GRUPO QUIMBAYA S.AS. 900805213-2 15-sep-2022 26-feb-2023

50

Mantener en perfectas condiciones o lugar v/o las
instalaciones donde se ejecutardn las obras y ol Anexo 18 2 . >
gt i ek i ey in." de $G-55T sl sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2

51

£ contratista se obliga con e Muniipia 3
e da cuslquier daflo o perjuicic il
orginado en reclemaciones de. tercaros ¥ 408 34 56557 sl sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N*2
deriven de sus actuaciones o de las de suy

subcontratistas o dependientes.

52

El contratista se obliga a colocar la sefakizacion)
preventiva con el fin de brindar seguridad y limitar|
¢l acceso 3 la obra de personas no vinculadas; debe| po——
realizarse de acuerdo a los requerimientos paral o S Sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2
este tipo de trabajos y en todo caso para brindar|
seguridad tanto & los usuarios de las vias come a los|
trabajadares.

53

E1 contratista se obligs a establecer los frentes de|
trabajo que se requisran para la ejecucion de fa P
lobra, los cuales contardn con los materiales, prmid s/ sl
herramientas y personal calificado necesario para el

desarrolio de las actividades.

54

El contratista se obliga a presentar el cronogramal
de actividades de obra e iversiones con un)
cumplimiento de 30 diss de las actividades e ver oficlo GQ-MP-1096-2022, C-002-2022 si si Las actividad descrita se incluye en el informe mensualdeobra N*2 7~
iguaimente sa compromete a presentar informes|
e gestion cada 30 dias.

55

[Cumplir con lo estipulado en la Ley 99 de 1993, sus|
[Decretos Reglamentarios y los normas que la Anexo 16 " —. et e
. adiclane y L PMA s sl Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N'Z”

con ef manejo ambiental.

56

Mantaner en custodia los bienes, herramientas | f e
equipos adquiridos para el desarrollo de las)
actividades, ndo recto X Anexo 13 . ) 1 e
mnmimbmm Hﬂmﬂrﬁcn’uu:,de nér::; Equipo st St Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N2
parcial o total, deberan ser sustituidos por el
contratista

Centro Administrative Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30

www.palmira.gov.co .
Teléfono: 2856121 i

No. 29 -39: Cadigo Postal 763533
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= INFORME DE SUPERVISION
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Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3.TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL INTERVENTOR

ACTFO-004
Version.04
24/09/2021

Pagina 11 de 11

2.1 No. Paga 2.2 Fecha del Pago 4.1 Nombre 4.2 Cargo
1096 de 2022 INTERVENTORIA
| 02 | iunes,27 de febrero e 2023 DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.AS. INTERVENTOR |

5. DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion

5.1 Nombre del Contratista 5.2 identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final e
(Meses) (Meses)

GRUPO QUIMBAYA S.A.S. 900805213-2 15-sep-2022 26-feb-2023

5.7 Tiempo Ejecutado

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURIDICO
103

10.2 Seguimiento Financiero y Contable 10.4 Observaciones
51/NO

1 Se hace seguimiento a la gestion financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeacién de los pagos previstos y sl

disponibilidad de caja)
2 Se hace revisidn de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccién 5l La revisién del avance financiero, se hizo al momento de la presentacién de los|

de los bienes y/o servicios objeto del contrato documentos para el respectivo pago, La revisién de los documentos necesarios para el

5 o pago, se hizo al momento de la presentacion de los respectivos documentos (ver soportes

3 [Sehahechoentregs de ysehan los dela Leyy del contrato No Aplica | del pago), , EI Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
4 |Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato NO

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1

No. 10.5.2 Concepto 10.5.3 Ingresos 10.5.4 Egresas

10.5.5 Valor Total de
Contrato + Adiciones

1.001.969.169

10.5.2.1 Valor del contrato

2 |10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato $  1.001.969.169

3 |10.5.2.3 Valores cancelados al contratista 494.579.546

4 |10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta 361.101.710

5 |10.5.2.5 5aldo por pagar al contratista 146.287.913 855.681.256

6 |10.5.2.6 Saldo a favor del municipio - 10.5.7 % Avance

85,40%

wlin|iwvn|l wv|lovn|n|wvn
wn|lwv|luv|lv|lv|nv|n

10.5.2.7 Sumas lguales

1.001.969.169

1.001.969.169

1058

8 o F i
s 10.5.9 Seguimiento Juridico

10.5.11 Observaciones

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato y la
norma aplicable

mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Respecto al Cap. 6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, a continuacion se relacionan los No. De planillas del personal pr minimo yal corr
- 65261823

- 9445735290 Y 9447605778

- 9446570835

- 9447935946

- 65955728

Asimismo, se evidencian en el Anexo No. 12 del Informe del Contrato de Obra No. 02, los pagos de seguridad soclal de mano de obra no calificada.

p e 3l periodo de la presente acta:

10.5.6 Total Pagos al La ejecucion fiscal del Contrato va en .‘fh 85,4%,
Contrato pendiente por pagar al Contratista la suma de: § | 1.1{248‘779&3” |

Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos es:albl; cide

dunse

i}';

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna,

INTERVENTOR

Para constancia de lo antgsior se firma en Palmira a los 27 dias del mes de Febrero delafio 2023

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No, 29 -39: Cddigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121




