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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 
 

Se realiza reunión virtual con el equipo de la estrategia “Juntos Cuidamos Bogotá” para 
ultimar detalles referente a las intervenciones de los próximos días, así como las de la 
semana del 24 al 29 de abril de 2023 en todas las localidades a nivel distrital. 
 
Se indaga el cronograma con cada uno de los referentes encargados y se establece que:  
 
Localidades de Usme y Antonio Nariño: El día 18 de abril se aplaza la fecha de 
intervención en el Parque La Esperanza La Cabaña. Aún está pendiente la fecha de 
asignación a la nueva programación. Por su parte, la referente de la localidad realizará 
recorrido de visitas diagnósticas en la Localidad de Antonio Nariño.  
 
Localidad de San Cristóbal: Aún no se ha gestionado el requerimiento del Parque 
Moralba para el proceso de intervención. El referente manifiesta que finalizada la 
reunión virtual entabla conversación con la Alcaldía Local. El referente precisa que dicha 
Alcaldía Local contará con los insumos referentes a las pinturas en un mes y medio y el 
día de mañana se tiene prevista una reunión para indagar sobre los parques y entornos 
escolares a trabajar dentro de la localidad.  
 
Localidad de Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda: Para el próximo jueves 27 queda 
agendada la intervención del punto crítico de basuras en Meissen. En el caso de la 
localidad de Bosa aún no se ha definido el punto a intervenir, pero su referente 
manifiesta que mañana se realizará la selección.  
 
En referencia a la Localidad de Puente Aranda se establece intervención para el día 
martes 25 de abril en el entorno escolar del Colegio José Joaquín Casas.  
 
Localidades de Santa Fe y Usaquén: En Santa Fe, El día miércoles 26 de abril de 2023, en 
el Colegio Aulas Colombianas San Luis se tiene previsto la pintura de unas escaleras, y la 
elaboración de juegos infantiles en el piso a la salida del colegio y una parte del mural 
(aún por considerar).  
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En la Localidad de Usaquén, aun no se tiene claro la realización de la intervención del  
día jueves 27 de abril en la Urbanización calle 170. Por otra parte, El Viernes 28 de abril 
Colegio Salud Coop sí se realizará la intervención.  
 
Localidad de Tunjuelito: La intervención del día 27 de abril se debe reprogramar pues se 
está trabajando en la intervención del día 28 de abril en el entorno escolar del Colegio 
José Rufino Cuervo.  
 
El referente informa que para el día 28 se realizará una ruta por Bogotá en la que 
acompañan 30 “influencers” de la ciudad, y que realizarán visita en la Localidad iniciando 
en el Batallón de infantería; seguido visitaran el Colegio Jose Rufino Cuervo (aún no se ha 
especificado la sede a visitar) y el lugar realizarán una campaña Anti “Bullying” con los 
estudiantes del plantel; seguido acompañarán la intervención de “Juntos Cuidamos 
Bogotá” en el entorno.  
 
Se está a la espera de la reunión previa de preparación y visita diagnostica del escenario 
con la Alcaldía Local de Tunjuelito, quien aún no ha establecido la fecha.  
 
Localidad de Barrios Unidos: Para el día Viernes 28 de abril, No se realizará la 
intervención de la Urbanización Entre Ríos sino se tiene previsto el Parque 7 de Agosto u 
otro escenario aún pendiente por confirmar.  
 
Localidad de Kennedy: El día 28 de abril se realizará intervención del punto Alquería la 
fragua, fruto de las reuniones con el IDPAC y la Junta de Acción Comunal, el presidente 
informa que ha sido difícil reunirse con los empresarios para la instalación de materas 
(aún se está atento al proceso y lo que informe), por otra parte, Ciudad Limpia realizará 
la recolección de residuos.  
 
Localidad de Engativá: La toma local del Colegio Tomas Cipriano de Mosquera, se quedó 
con el compromiso con la intervención de un mural, el parque del frente del colegio no 
se puede intervenir porque está en mal estado. Se hace consulta para indagar si se 
puede arreglar o priorizar desde la Alcaldía Local.  
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La intervención de Engativá Las Mercedes para el día sábado 29 de abril, ya se cuenta 
con todo para realizar el proceso de intervención por parte de la Alcaldía Local. 
 
Localidad de Los Mártires: El día miércoles 26 de abril, se realizará proceso de 
intervención en el parque San Roque en la localidad de Mártires, en el que se va a 
realizar urbanismo táctico, embellecimiento de mobiliarios, pintura de bancas y 
demarcación de cancha.  
 
A su vez, se indaga sobre la solicitud de recuperación de entornos escolares en algunas 
localidades como: 
 
Localidad de Rafael Uribe Uribe: De los 4 colegios priorizados, Colegio Alianza Quiroga, 
ya se han hecho intervenciones, y la entidad distrital no estaba de acuerdo con pintura 
de murales en el entorno, sin embargo, la misma Alcaldía Local les dejó pintura para que 
realizaran adecuaciones internas en el Colegio.   
 
En referencia al Colegio Clemencia Caicedo ya se han hecho más de 3 intervenciones, y la 
Alcaldía Local no invertirá más recursos en el espacio y finalmente en los colegios 
Restrepo Milán y Molinos se estudia los procesos de intervención.  
 
Localidad de Mártires:  se realizaron diagnósticos,  y se deja claro que para el mes de 
abril la Alcaldía Local no puede realizar intervenciones por agenda, pero se genera la 
priorización para el mes de mayo. El colegio Eduardo Santos ya realizaron proceso de 
intervención, y se generó la priorización del  punto conocido como 5 huecos.  
 
Localidad de Antonio Nariño: El referente realizará recorrido diagnóstico de colegios el 
día de mañana junto a la respectiva Alcaldía Local.  
 
Localidad de Candelaria:  Hasta el momento no se ha determinado si se aprueba 
intervención de escaleras de Entorno Escolar con diseño de una Tingua Azul, pues se 
requiere de permiso del IDPC. A esperas de la confirmación por parte de la Alcaldía 
Local.  
 
Localidad de San Cristóbal: El referente informa que la Alcaldía Local  está en proceso de  
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enviar gestores de convivencia para diagnosticar los escenarios y poder intervenirlos. 
Falta confirmación de fecha.   
 
Localidad de Puente Aranda: El sábado 22 de abril se realizará intervención del parque 
Champions; El punto de La merced, previsto para el sábado se reprogramó para el 26 de 
mayo,  y hay pendiente dos colegios para establecer fechas.  
 
Se tiene previsto que los insumos de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá desde la 
Secretaría Distrital de Gobierno lleguen a mitad o finales del mes de mayo. Se solicita a 
los integrantes del equipo, en lo posible,  no cuadrar intervenciones en los espacios 
donde se requiera la totalidad de pintura puesta por Gobierno.  
 
La reunión termina sin inconvenientes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Evidencia de la reunión) 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 
 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 
 

Elaborada por: John Fredy Barbosa Salgado 
 
Fecha de la próxima reunión: N/A                                          Lugar de la próxima reunión: N/A                                           
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