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Bogotá, 18 de enero de 2023 
18-22-GDING-PROY187 

 
 

Señores 
CONSORCIO INCOL ALEPH 
Att. Ingeniero Jorge Alfonso Fandiño Ramírez 
Director de Consultoría 
La ciudad 

 
CC Doctora: Angela María Moreno Torres 
Alcaldesa FDLE 
La ciudad 

 
CC Ingeniero Cristian Enciso 
Apoyo a la supervisión del contrato 
La ciudad 

 
 

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE 

TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL 

DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ” 

 
 

Asunto: OBSERVACIONES A INFORMES SEMANALES 1, 2 Y 3 DE CONSULTORIA 

 
 

GEODINAMICA INGENIERIA S.A. como interventor del contrato de consultoría No. 
402 DE 2022, se permite remitir al Contratista y a la Supervisión del    contrato de la 
referencia, las observaciones a los informes semanales 1, 2 y 3 de Consultoría, 
enviados por el consorcio INCOL-ALEPH, vía correo electrónico a través del oficio 
CIA-E-DT-0040-23 del 17 de enero de 2023. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 
Observaciones a informe semanal N°1: 
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1. El archivo Excel enviado dice que corresponde al INFORME SEMANAL N°1, sin 
embargo, en el numeral 2. INFORME AVANCE se menciona la semana No.4, 
correspondiente al periodo 22 a 29 de diciembre de 2022.  

2. Se coloca una versión de formato del 16/01/23. 

3. No aparecen los datos del contrato de interventoría. 

4. Se debe verificar si el cargo del Ingeniero Cristian Enciso es SUPERVISOR DEL 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDADDE BOGOTÁ D.C. 

5. Verificar que el plazo transcurrido y el plazo faltante, desde la firma del acta de 
inicio corresponda al periodo del informe. 

6. Se solicita al Consultor llenar el numeral 5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL 
CONTRATO. 
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Observaciones a informe semanal N°2: 

 

 
  

1. El archivo Excel enviado dice que corresponde al INFORME SEMANAL N°2, sin 
embargo, en el numeral 2. INFORME AVANCE se menciona la semana No.5, 
correspondiente al periodo 29 de diciembre de 2022 a 5 de enero de 2023.  

2. Se coloca una versión de formato del 16/01/23. 

3. No aparecen los datos del contrato de interventoría. 

4. Se debe verificar si el cargo del Ingeniero Cristian Enciso es SUPERVISOR DEL 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDADDE BOGOTÁ D.C. 

5. Verificar que el plazo transcurrido y el plazo faltante, desde la firma del acta de 
inicio corresponda al periodo del informe. 

6. Se solicita al Consultor llenar el numeral 5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL 
CONTRATO. 
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Observaciones a informe semanal N°3: 
 

 
 

1. El archivo Excel enviado dice que corresponde al INFORME SEMANAL N°3, sin 
embargo, en el numeral 2. INFORME AVANCE se menciona la semana No.1, 
correspondiente al periodo 5 a 12 de enero de 2023.  

2. Se coloca una versión de formato del 16/01/23. 

3. No aparecen los datos del contrato de interventoría. 

4. Se debe verificar si el cargo del Ingeniero Cristian Enciso es SUPERVISOR DEL 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDADDE BOGOTÁ D.C. 

5. Verificar que el plazo transcurrido y el plazo faltante, desde la firma del acta de 
inicio corresponda al periodo del informe. 

6. Se solicita al consultor tener en cuenta las reglas de ortografía, ya que los 
nombres de barrios, distritos o urbanizaciones se escriben con mayúscula. 

7. Se requiere al Consultor llenar el numeral 5. RESUMEN GENERAL ESTADO 
DEL CONTRATO. 
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Por lo anterior, la interventoría solicita al Consultor realizar las correcciones a 
los informes 1, 2 y 3, con el fin de dar aprobación. 
 

 
Cordialmente, 

 
 

GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A. 
 

 

 
 
ING. EFRAIN ARAUJO 
Coordinador de Interventoría. 
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