
Bogotá, Carrera 48 No 101 A 99 

www.geodinamicaing.com 

Tel: 6012184170 3124206774 

geodinamicaing@yahoo.com 

                               
 
                                    GEODINÁMICA   INGENIERÍA   S.A. 

                                        NIT: 830146665 -6                                             52-23-GDING-PROY187  

  

  

Bogotá, 22 de marzo 2023     

52-23-GDING-PROY187 

 

 

Señores 

CONSORCIO INCOL ALEPH 

Atención: INGENIERO JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMÍREZ 

 Director de Consultoría 

 Ciudad – Bogotá D.C 

 

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE 

TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL 

DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ” 

 

 

Asunto: OBSERVACIONES A PLAN DE CONTINGENCIA V1 

 

Atentamente nos permitimos presentar las observaciones al Plan de contingencia V1 enviado 

por el Consultor, mediante oficio CIA-E-DT-0093-23 del 22 de marzo de 2023. 

  

OBSERVACIONES: 

 

1. La figura 1 enviada por el Consultor se refiere a un diagrama “GANT”, sin embargo, 

la Interventoría considera que se debe hacer referencia a un diagrama PERT y no a un 

diagrama GANTT. 

 

2. En plan de contingencia falta incluir el componente Presupuesto y Programación de 

obra, ya que se debe tener presente que el diseño de los CIVs debe incluir los 9 

componentes especificados en el anexo técnico. 

 

3. El diagnóstico de redes debe incluir las redes de gas natural, ya que en diagrama 

presentado no se mencionan. 

 

4. Se solicita incluir en el Plan de contingencia las fechas para las actividades del 

componente Social y Ambiental, tales como: fechas para las reuniones iniciales, 

reuniones de avance y reunión final, entre otras. 

 

5. Igualmente, se recomienda incluir fechas de entregas de paquetes de CIVs diseñados 

completamente, es decir, diseños que incluyan los nueve (9) componentes 

contractuales, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el anexo técnico, esto con 

el fin de suministrar a la Supervisión los datos para la reprogramación del PAC.  
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6. Finalmente se solicita al Consultor, presentar como complemento al esquema 

mostrado, una programación en Project, en la que se pueda detallar las diferentes 

actividades (con sus fechas) de cada uno de los 9 componentes. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la Interventoría manifiesta que el Plan de Contingencia 

presentado por el Consorcio INCOL-ALEPH no se aprueba. 

 

 

Cordialmente, 

 

GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A. 

 

 

 

 

 

ING. EFRAIN ARAUJO GARCES 

Coordinador de Interventoría  

 

 

CC Doctora: Ángela María Moreno Torres_ Alcaldesa FDLE 

CC Ingeniero Cristian Enciso _Apoyo a la Supervisión del contrato 
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