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Sefiores

CONSORCIO INCOL ALEPH

Atencion: INGENIERO JORGE ALFONSO FANDINO RAMIREZ
Director de Consultoria

Ciudad — Bogota D.C

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAYY AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA MALLA VIAL
DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”

Asunto: OBSERVACIONES A PLAN DE CONTINGENCIA V1

Atentamente nos permitimos presentar las observaciones al Plan de contingencia V1 enviado
por el Consultor, mediante oficio CIA-E-DT-0093-23 del 22 de marzo de 2023.

OBSERVACIONES:

1. Lafigura 1 enviada por el Consultor se refiere a un diagrama “GANT?”, sin embargo,
la Interventoria considera que se debe hacer referencia a un diagrama PERT y no a un
diagrama GANTT.

2. En plan de contingencia falta incluir el componente Presupuesto y Programacion de
obra, ya que se debe tener presente que el disefio de los CIVs debe incluir los 9
componentes especificados en el anexo técnico.

3. El diagndstico de redes debe incluir las redes de gas natural, ya que en diagrama
presentado no se mencionan.

4. Se solicita incluir en el Plan de contingencia las fechas para las actividades del
componente Social y Ambiental, tales como: fechas para las reuniones iniciales,
reuniones de avance y reunion final, entre otras.

5. lgualmente, se recomienda incluir fechas de entregas de paquetes de CIVs disefiados
completamente, es decir, disefios que incluyan los nueve (9) componentes
contractuales, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el anexo técnico, esto con
el fin de suministrar a la Supervision los datos para la reprogramacion del PAC.
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6. Finalmente se solicita al Consultor, presentar como complemento al esquema
mostrado, una programacion en Project, en la que se pueda detallar las diferentes
actividades (con sus fechas) de cada uno de los 9 componentes.

Por lo expuesto anteriormente, la Interventoria manifiesta que el Plan de Contingencia
presentado por el Consorcio INCOL-ALEPH no se aprueba.

Cordialmente,

GEODINAMICA INGENIERIA S.A.

GARCES
rdinador de Interventoria

CC Doctora: Angela Maria Moreno Torres_ Alcaldesa FDLE
CC Ingeniero Cristian Enciso _Apoyo a la Supervision del contrato
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