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Bogotd, 19 de abril 2023
69-GDING-PROY187

Sefiores

CONSORCIO INCOL ALEPH

Att. Ingeniero Jorge Alfonso Fandifio Ramirez
Director de Consultoria

La ciudad

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA MALLA VIALDE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”

Asunto: INFORME DE GESTION DE ESPECIALISTAS
Respetados Sefiores:

Atentamente nos permitimos presentar la relacion de actividades ejecutadas por cada
Especialista de la Interventoria, entre el 15 de marzo del 2023 y el 14 de abril del 2023, en
desarrollo del contrato 496 de 2022. Es importante resaltar que los especialistas tienen una
dedicacion de entre el 10% y el 11%. Como interventoria tenemos la responsabilidad de estar
pendientes de informes y avances de la consultoria, para responder oportunamente ante
cualquier acontecimiento que suceda durante el desarrollo del proyecto.

Especialista en geotecnia y pavimentos: El especialista analizé la informacién enviada por
la consultoria mediante el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar
a dar un concepto, del componente de geotecnia y pavimentos, a través del oficio 46-23-
GDING-PROY 187. Adicionalmente, colaboré con el andlisis de las actividades de su
componente en el cronograma enviado por la consultoria mediante el oficio CIA-E-DT-0097-
23. A través del oficio 62-23-GDING-PROY 187, se pronunci¢ sobre la intervencion de los
CIVs 10000332-10000353 Y 10000354 del barrio Ciudadela Colsubsidio.

Especialista en transito y transporte: El especialista analizé la informacién enviada por la
consultoria en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a emitir
una respuesta, en lo referente a su componente, mediante el oficio 46-23-GDING-PROY 187.
Adicionalmente se reunid con el especialista en transito de la consultoria, el 4 de abril de
2023, para discutir el plan de aforos planteado por el consorcio Incol Aleph. También analizo6
las actividades de su componente, contenidas en el cronograma enviado por la consultoria
mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Especialista hidrosanitario: EIl especialista analiz6 la informacion enviada por la
consultoria en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a dar un
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concepto sobre la informacion remitida, dando respuesta mediante el oficio 46-23-GDING-
PROY 187. También analizé las actividades de su componente, contenidas en el cronograma
enviado por la consultoria mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Especialista en espacio publico: La especialista analizé la informacién enviada por la
consultoria en el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para emitir un concepto
de las actividades de su componente y responder mediante el oficio 46-23-GDING-PROY
187. Adicionalmente la profesional realizé la revision de la metodologia de urbanismo
paisajismo enviada por el consorcio Incol Aleph a travées del oficio CIA-E-DT-0098-23 y
emitio su concepto por medio del comunicado 63-23-GDING-PROY 187. También analizo
el cronograma enviado por la consultoria mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Profesional ambiental: El especialista analizé la informacion enviada por la consultoria en
el oficio CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a responder los aspectos
de su componente mediante el oficio 46-23-GDING-PROY 187. También analiz6 el
cronograma enviado por la consultoria mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Topdgrafo: El especialista analiz6 la informacion enviada por la consultoria en el oficio
CIA-E-DT-0093-23 del 16 de marzo de 2023, para ayudar a dar respuesta de las actividades
de su componente a través del comunicado 46-23-GDING-PROY 187. Adicionalmente el
profesional emitio las observaciones de los planos topogréaficos enviados por la consultoria,
por medio del oficio 64-23-GDING-PROY 187. También analiz6 el cronograma enviado
por la consultoria mediante el oficio CIA-E-DT-0097-23.

Cordialmente,

GEODINAMICA INGENIERIA S.A.

ING. EFRAINARAUJO GARCES
Coordinador de Interventoria.

CC Doctora: Angela Maria Moreno Torres, Alcaldesa FDLE
CC Ingeniero Cristian Enciso Apoyo a la supervision del contrato
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