
Alcaldía Local de Candelaria 
Carrera 5 No. 12 C – 40 
Código Postal: 111711 
Tel. 3416009 - 3410261 
Información Línea 195 
www.lacandelaria.gov.co 

GDI - GPD – F0101 
Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 

 

 
 

MEMORANDO 
 

 
DE: ÁNGELA MARÍA QUIROGA CASTRO 

Alcaldesa Local de La Candelaria 

PARA: JAVIER DE JESÚS TRES PALACIOS QUINTERO 
Profesional Especializado de Despacho 

ASUNTO: Concepto de viabilidad de reinicio del contrato de obra No. FDLC-COP- 
258-2022 y contrato de interventoría No. FDLC-CON- 260-2022. 

 
 
 
 

En atención al Radicado interno No. 20236710027082 del 15 de mayo de 2023, el contratista de 
interventoría CONSORCIO PARQUES LA CANDELARIA, cuyo objeto es “REALIZAR LA IN- 
TERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍ-DICA, SOCIAL, AM- 
BIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OB-JETO CON- 
TRACTUAL: CONTRATAR POR EL SISTEMA A PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y MONTO 
AGOTABLE LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, INTER-VENCIÓN Y DOTA-CION DE 
PARQUES DE BOLSILLO PRIORIZA-DOS EN LA LOCALI-DAD DE LA CANDELARIA. EN 
BOGOTÁ D.C” suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, emitieron concepto 
sobre el oficio No. VMJ-FDLC-258-025, realizado por el contratista de obra 258 de 2022 cuyo 
objeto es “REALIZAR EL AJUSTE Y COMPLEMETANCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
PRECIO GLOBAL FIJO Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN PARQUE DE BOLSILLO 
EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA A MONTO AGOTABLE” donde se indica que ya fue 
recibido el oficio de la secretaria Distrital de Planeación (SDP) NO. DE RADICADO 2-2023-46141, 
dando respuesta y aclaración a la normatividad vigente y entidad encargada de la administración 
del parque de proximidad la candelaria, se entiende que superados los hechos que dieron lugar 
a la suspensión, me permito señalar lo siguiente: 

 
En mi calidad de Supervisora del contrato, está suscrita, de acuerdo con memorando 
20236700001293, el apoyo a la supervisión considera viable reiniciar el contrato de obra pública 
No. FDLC-COP-258-2023 y el contrato de interventoría No. FDLC-CON-260-2023, con el fin de 
dar continuidad a la ejecución del contrato. 

 

La presente tiene efectos a partir del día 15 de mayo de 2023 en los términos de la solicitud 
elevada por el contratista. 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20236700001723 

Fecha: 15-05-2023 

*20236700001723* 
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Por lo anterior, se emite el concepto de viabilidad para el presente reinicio según lo solicitado. 

Cordialmente, 

 

__   
ÁNGELA MARÍA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local de La Candelaria 

 

Proyectó: Juan Pablo Sanabria Vega/ Arq. de Apoyo Infraestructura FDLC. 
Reviso: Fabian Humberto Salamanca/ Ing. Apoyo a la Supervisión FDLC.   
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