
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO x SI NO

180222 3.043.146.508$                       13/07/2022

280122 563.158.922$                          01/12/2022

6223 4.911.652.422$                       10/01/2023

400023195 31/12/2019 400023195 30/12/2022 12120 14.872.640.032$                     07/01/2020

51221 17.162.490.024$                     13/01/2021

35422 903.360.000$                          17/01/2022

Objeto:Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

400023194 273219

5.474.811.344,00$                                                                               

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 52.475.297.932,00$                                                                             

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                    

Comentarios

-$                                                                                                    

8.517.957.852$                                                                                    TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

13/07/2022 4 meses 30/12/2022

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194 31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

31/08/2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abril-2023 Dirección de Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

09/11/2022222115834 Helman Suarez Villalba

SELECCIÓN ABREVIADA

Fecha Final de Ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros

43.957.340.080,00$                                                                             

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-01212-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

11.018.850.024$                     27/12/2019 31/12/201930/12/2022

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 8.517.957.852,00$                                                                               31/12/2019

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Adición 2 30/11/2022 8 meses 31/08/2023

Otro sí 1

Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.810 accesos hasta el 31 de julio de 2023 y plazo de ejecución hasta el 

31 de agosto de 2023

Adición 1 3.043.146.508,00$                                                                               
Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.

29/12/2020 1 mes 29/09/2022

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de 

octubre de 2020,  desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la 

suspensión del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 21% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 7% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                     

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 7% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                     

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 14% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$                     

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 23% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 1.806.960.000 04/08/2021 188604421 3% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 1.806.960.000 24/11/2021 324082021 3% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 1.626.120.000 07/02/2022 15825322 3% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 903.360.000 18/04/2022 106899922 2% dd/mm/aaaa -$                                      

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del

anexo técnico

1.806.960.000,00$                           dd/mm/aaaa 8/06/2021 3.985.130.041$                                                                                    

Octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2021

Registro:   212053653

15/12/2021

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del

anexo técnico

1.626.120.000,00$                           dd/mm/aaaa 8/07/2021 2.868.695.197$                                                                                    
Novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2021

Registro:   212065167

17/03/2022

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del

anexo técnico

903.360.000,00$                              dd/mm/aaaa 6/09/2021 172.499.116$                                                                                      
Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2021

Registro: 212089774

28/12/2020

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del

anexo técnico.

180.840.000,00$                              dd/mm/aaaa 18/01/2021 163.715.310$                                                                                      
Quinta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX,

sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio

de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos

en el periodo de corte señalados en  el numeral 2.1.2. del anexo técnico

11.922.450.024,00$                                 dd/mm/aaaa 9/04/2021 3.623.001.754$                                                                                    

Sexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2021

Registro:   212031765/212036155

15/06/2021

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del

anexo técnico

1.806.960.000,00$                           dd/mm/aaaa 26/04/2021 77.068.262$                                                                                        

Séptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del

CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii)

concertación de instrumentos de verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

3.672.950.008,00$                           27/07/2020 2.203.770.005$                                       24/08/2020 5.992.485.646$                                                                                    
Segunda legalización

Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

15/09/2020

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del

CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta

en servicio de los accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

3.672.950.008,00$                           7/12/2020 5.509.425.012$                                       15/10/2020 3.305.607.374$                                                                                    

Tercera  legalización

Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

28/12/2020

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del

CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta

en servicio de los accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo

correspondiente al CAPEX.

7.345.900.016,00$                           5/02/2021 3.305.655.007$                                       7/12/2020 3.468.050.876$                                                                                    
Cuarta  legalización

Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

dd/mm/aaaa 8/07/2020

Fecha realValor($)

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

23/12/2019 11.018.850.024,00$                         

Requisitos para el pago o desembolso

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por

concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión

de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii)

entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer

desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer

desembolso

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

11.018.850.024,00$                                                                                                                         

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo 21%52.475.297.932$                                                                                                                                                              

Observaciones 

Primera legalización

Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                                                    

Página 2 de 8
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 929.681.947 29/12/2022 459827722 2% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 2.113.464.561 01/02/2023 20354223 4% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 563.158.922 01/02/2023 20355423 1% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 2.096.508.376 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 1.406.617.718 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

$ 1.408.526.328 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 7/10/2022 3.186.259$                                                                                          
Vigesima legalización

Periodo legalizado: Julio 2022

Registro:  222102761

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 31/10/2022 2.347.341.902$                                                                                    

Vigesima Primera legalización

Periodo legalizado: Agosto 2022

Registro: 222111322

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 1/03/2023 109.739.023$                                                                                      

Vigesima Segunda legalización

Periodo legalizado: Septiembre 2022

Registro: 232016341 

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 7/06/2022 38.740.433$                                                                                        
Decimoséptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2022

Registro:  222056705

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 11/07/2022 3.371.113.483$                                                                                    

Decimo octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2022

Registro:  222068190

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 11/07/2022 155.548.871$                                                                                      
Decimo novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2022

Registro:  222068293

7/04/2023

Décimo tercero:equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución entregados en los meses de

enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos

en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así:

ENERO  : 15647 accesos

FEBRERO: 15713 accesos

MARZO: 15765 accesos 

dd/mm/aaaa 17/02/2022 27.414.859$                                                                                        
Decimocuarta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2021

Registro:  222012904

9/06/2023

Décimo cuarto: equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución entregados en los meses de abril

y mayo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses

de abril y mayo de 2023 así:

ABRIL  : 15785 accesos

MAYO: 15796 accesos 

dd/mm/aaaa 7/04/2022 963.609.126$                                                                                      

Decimoquintalegalización

Periodo legalizado: Enero 2022

Registro:  222033972 

11/08/2023

Décimo quinto: equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución entregados en los meses de junio

y julio de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de

junio y julio de 2023 así:

JUNIO : 15807 accesos

JULIO 15810 accesos 

dd/mm/aaaa 7/06/2022 895.545.593$                                                                                      

Decimosexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2022

Registro:  222056684

07/10/2022

Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en los meses de

julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en losmeses de junio,

julio y agosto de 2022 así:

JULIO: 12429 accesos

AGOSTO: 15794 accesos 

929.681.947,00$                              dd/mm/aaaa 6/09/2021 277.270.882$                                                                                      

Undécima legalización

Periodo legalizado: Julio 2021

Registro:  212089809

07/12/2022

Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales

de ejecución entregados en los meses de septiembre, octubre y

noviembre de 2022 y ii) Accesosestablecidos en los meses de

septiembre, octubre y noviembre de 2022 así:

SEPTIEMBRE  : 15811 accesos

OCTUBRE: 15811 accesos

NOVIEMBRE 15811 accesos 

2.113.464.561,00$                           dd/mm/aaaa 12/01/2021 8.251.501.406$                                                                                    
Duodécima legalización

Periodo legalizado: Septiembre 2021

Registro:   212121836

22/12/2022

Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: equivalente al OPEX

sujeto a: i)Informe mensual de ejecución entregados con corte al 15 de

diciembre de 2022 y ii) 15.576 Accesos establecidos en

diciembre de 2022 

563.158.922,00$                              dd/mm/aaaa 12/07/2021 1.515.327.192$                                                                                    
Decimotercera legalización

Periodo legalizado: Octubre 2021

Registro:  212124941
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                      

52.475.297.932,00$                        91% 100% TOTAL 11.018.850.024$                    

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,44% 18,22%

0,44% 18,22%

0,44% 18,22%

0,44% 18,22%

0,44% 18,22%

2,22% 91,11%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 25/04/2023 (174.800)$                                                                                            

Vigesima Tercera legalización

Periodo legalizado: Octubre 2022

Registro: 232036779

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las 

condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

El Fondo Único TIC, de acuerdo al cumplimiento de lo establecido contractualmente, una vez  cumplidos los criterios establecidos se tiene que a la fecha se han tramitado 12 de los 15 desembolsos programados  y aprobado recursos hasta la duodécima utilización del 

Contrato.

Comunicado de ejecución de recursos y legalización del CTO 861-2019 UT ITAC, fue  remitido mediante comunciado con  radicado MINTIC No. 232030226 de fecha 05 abril de 2023.

La Aprobación por parte de la Supervisión de la utilización 12, dle CTO 861 UT ITAC, fue remitido mediante comunciado con radicado MINTIC 232032330 del fecha 13 abril de 2023.

El 13/04/2023, se realizo Comité fiduciario, del  Contrato de aporte 861 de 2019, cuyo  Objetivo fue realizar el Seguimiento de cifras y aprobación de la utilización No.12

La legalización de recursos ejecutados del mes de octubre de 2022 Cto 861-2019 UT ITAC, fue tramitada mediante comunciado con radicado MINTIC No. 232036779 de fecha 25 de abril de 2023.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría C&M CONSULTORES SAS, 

a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de marzo de 2023 del operador. Soporte en Share point del proyecto. La supervision en representacion 

del FONDO UNICO TIC, participo en el Comité operativo del contrato 861 de 2019, correspondiente al mes de marzo realizado el dia  27 de abril de 2023    

                                                                                                                                                                           

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitió los siguientes comunicados:

•Comunicado para el operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 232028951 del 03/04/2023 y asunto: Concepto ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO V5. Contrato de aporte No. 861 de 2019.

•Comunicado para el operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 232028990 del 03/04/2023 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 38 UT ITAC ENERO de 2023 V2, Contrato de aporte No. 861 de 2019.

•Comunicado para el operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 232030025 del 05/04/2023 y asunto: Aprobación del segundo requisito Utilización Doce - Pago del OPEX para el periodo de septiembre a noviembre de 2022. Contrato de aporte No. 861 de 2019. 

•Comunicado para el operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 232030226 del 05/04/2023 y asunto: Ejecución financiera de recursos con corte al 31/03/2023. Contrato de Aporte N°861 de 2019.

•Comunicado para el operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 232032330 del 13/04/2023 y asunto: Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Duodécima Utilización. Contrato de Aporte 861 de 2019.

•Comunicado para el operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 232038084 del 28/04/2023 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 39 UT ITAC. FEBRERO de 2023 V2, Contrato de aporte No. 861 de 2019.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

La supervision dle contrato de aporte, vela por que el contrato se cumpla dentro del plazo de ejecucion, ademas conforme al objeto contractual y obedeciendo cada una de las obligaciones generales y especificas para cada parte. 

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista, a la fecha del presente informe no se emitieron pronunciamientos. 

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, ha realizado todas las medidas tendientes a garantizar la ejecucion en debida forma del  contrato. 

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                          4.911.652.422 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                                         -   9%

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/03/2023 34.149.949,78$                                                                  198.493.058$                                          TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                                                  TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

0%

$47.563.645.510TOTAL

-$                                                        

 $                                       4.298.426.649 

11.018.850.024$                                     TOTAL 43.265.218.861$                                                                                  

9%

160.922.087$                                          
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,022% 0,911%

0,022% 0,844%

0,044% 1,822%

0,044% 1,822%

0,000% 35,000%

1,578% 43,687%

0,111% 4,556%

0,000% 0,000%

0,022% 0,911%

0,022% 0,911%

Durante el presente periodo el operardor presentó los siguientes informes:

• Informe Mensual  No. 40 del  Contrato de Aporte 861 de 2019,  con  radicado MINTIC  231031638 de fecha 25/04/2023.10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:                                                                                                                •	Comunicado 

recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231024825 del 03/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-422-2023. Requerimiento de Interventoría No. 849. Por posible incumplimiento subsanaciones visita de calidad San Jacinto UT 

ITAC. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231024860 del 03/04/2023 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-180-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231024980 del 03/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-423-2023. Revisión 2 resultado nueva visita de calidad municipio de Montecristo mes de marzo del 2023 Región 

Caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231025014 del 03/04/2023 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-181-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231025448 del 05/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-182-2023. Informe Mensual de marzo 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231025850 del 10/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-047-2023. Diferencia en consignación de rendimientos del mes de diciembre. Contrato de Aporte 

000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231026652 del 12/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-424-2023. Alcance Orden de pago 026. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231027971 del 14/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-425-2023. Requerimiento de Interventoría No. 858. Por posible incumplimiento subsanaciones sustituciones y 

traslados enero 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231028031 del 14/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-426-2023. Data de Conciliación OPEX diciembre de 2022.  Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231028994 del 18/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-427-2023. Requerimiento de Interventoría No. 852. Lista de chequeo No. 27 aplicada al sistema de información 

UT ITAC. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231029050 del 18/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-183-2023. Visitas fallidas Región Caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031065 del 24/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-428-2023. Requerimiento No. 859. Póliza Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031580 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-184-2023. Suspensión de operaciones en Tierralta y Valencia, Córdoba.  Contrato de Aporte 000861 de 

2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031602 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-048-2023. Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031638 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-429-2023. Informe Mensual de marzo 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031639 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-430-2023. Requerimiento de Interventoría No. 867. No entrega de traslados y sustituciones marzo 2023. Contrato 

de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031641 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-431-2023. Requerimiento de Interventoría No. 866. Por posible incumplimiento. No subsanación de información 

de cambios y reemplazos en el SI. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231032819 del 28/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-185-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231032857 del 28/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-186-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Con corte a la fecha del informe se han desembolsado al patrimonio autónomo un total de recursos por valor de $47.563.645.510		

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

El contratista celebró el contrato de fiducia mercantil de administracion con Fiduciaria BBVA, bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la 

autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración 

de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

Para la administracion de recursos de aporte del contrato, se cumple con los terminos, condiciones y obligaciones del contrato de fiducia mercantil , celebrado con BBVA y conforme a las obligaciones establecidos para el Fondo Unico de TIC. 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA40, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 103 de 116

 - Mantenimientos Correctivos: 252

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 0 Total Abiertas, 

        - 449 total cerradas

        - 449 totales reportadas 

De acuerdo con en el informe IA38 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así:   

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegación 107.1%

 - Calidad en la atencion al usuario: 101.5%

 - Estado de usuarios activos:100 %

 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones 

exigidas en el Anexo Técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA40, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 103 de 116

 - Mantenimientos Correctivos: 252

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 0 Total Abiertas, 

        - 449 total cerradas

        - 449 totales reportadas 

De acuerdo con en el informe IA38 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así:   

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegación 107.1%

 - Calidad en la atencion al usuario: 101.5%

 - Estado de usuarios activos:100 %

 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto; El Contratista, realiza todas las actividade tendientes a lograr la ejecucion contractual, en debida forma y en cumplimeinto a lo establecido en el contrato, anexo tecnico y demas docuemtnos que hacen parte, trabajando con la interventroia del contrato de aporte N. 874 de 

2019, la cual realiza el seguimiento, verificacion al cumplimiento de las obligaciones tecnicas, administrativas, financieras y juridicas, ademas de seguir las instrucciones imparftidas por el fondo unico de TIC o la supervision  

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;
El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe

mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás

depuraciones a que hubiere lugar,  teniendo claro que los equipos y elementos adquiridos por el contratista para la ejecucion de este contrato son de propieda de este ultimo, al finalizar el contrato de aporte. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades tendientes a generar el cumplimiento del contrato por parte del operador. 

Página 5 de 8
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,022% 0,911%

1,89% 91,38%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:                                                                                                                •	Comunicado 

recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231024825 del 03/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-422-2023. Requerimiento de Interventoría No. 849. Por posible incumplimiento subsanaciones visita de calidad San Jacinto UT 

ITAC. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231024860 del 03/04/2023 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-180-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231024980 del 03/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-423-2023. Revisión 2 resultado nueva visita de calidad municipio de Montecristo mes de marzo del 2023 Región 

Caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231025014 del 03/04/2023 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-181-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231025448 del 05/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-182-2023. Informe Mensual de marzo 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231025850 del 10/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-047-2023. Diferencia en consignación de rendimientos del mes de diciembre. Contrato de Aporte 

000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231026652 del 12/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-424-2023. Alcance Orden de pago 026. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231027971 del 14/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-425-2023. Requerimiento de Interventoría No. 858. Por posible incumplimiento subsanaciones sustituciones y 

traslados enero 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231028031 del 14/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-426-2023. Data de Conciliación OPEX diciembre de 2022.  Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231028994 del 18/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-427-2023. Requerimiento de Interventoría No. 852. Lista de chequeo No. 27 aplicada al sistema de información 

UT ITAC. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231029050 del 18/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-183-2023. Visitas fallidas Región Caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031065 del 24/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-428-2023. Requerimiento No. 859. Póliza Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031580 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-184-2023. Suspensión de operaciones en Tierralta y Valencia, Córdoba.  Contrato de Aporte 000861 de 

2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031602 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-048-2023. Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031638 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-429-2023. Informe Mensual de marzo 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031639 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-430-2023. Requerimiento de Interventoría No. 867. No entrega de traslados y sustituciones marzo 2023. Contrato 

de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231031641 del 25/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-431-2023. Requerimiento de Interventoría No. 866. Por posible incumplimiento. No subsanación de información 

de cambios y reemplazos en el SI. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231032819 del 28/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-185-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•	Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC; con radicado 231032857 del 28/04/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-186-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 73,1%

Total 
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 53

Entregable recibido a Fecha entrega

1 3/01/2019

1 28/01/2020

1 27/02/2020

1 28/03/2020

1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020

1 5/02/2020

1 5/03/2020

1 5/04/2020

1 5/05/2020

1 5/06/2020

1 5/07/2020

1 5/08/2020

1 5/09/2020

1 5/10/2020

1 5/11/2020

1 5/12/2020

1 5/01/2021

1 5/02/2021

1 5/03/2021

1 5/04/2021

1 5/05/2021

1 5/06/2021

1 5/07/2021

1 5/08/2021

1 5/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 5/12/2021

1 5/01/2022

1 5/02/2022

1 5/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

1 5/06/2022

1 5/07/2022

1 5/08/2022

1 5/09/2022

1 5/10/2022

1 5/11/2022

1 5/12/2022

1 5/01/2023

1 5/02/2023

1 5/03/2023

1 5/04/2023

5/05/2023

5/06/2023

5/07/2023

15/08/2023

15/08/2023

90,57%

SI

"Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios

Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico"							
Jurídicos

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento el día 22 de febrero de 2022 con radicado mintic No.222014132. El 29 de junio de 

2022 mediante resolución 956 se dio por terminada la actuación administrativa adelantada en contra del contratista

UNION TEMPORAL ITAC.; registrada con NIT 901351139-9, en el expediente MinTIC 05 de 2022, por cesacion d elos hechos presuntamente 

incumplidos. 					

Cerrado

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS 

EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del  Operador
Técnicas

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con Radicado No. 

201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021, en donde se remite la cesación respectiva.
Cerrado

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M40

Informe Mensual de Seguimiento M41

Informe Mensual de Seguimiento M42

Informe Mensual de Seguimiento M35

Informe Mensual de Seguimiento M36

Informe Mensual de Seguimiento M37

Informe Mensual de Seguimiento M38

Informe Mensual de Seguimiento M39

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Mensual de Seguimiento M34

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M43

Informe Mensual de Seguimiento M44

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M10

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

10% instalación accesos

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.

La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40% instalación accesos
La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020

La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021

50% instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

91,21%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Fecha de elaboración del informe: Mayo 2023

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

*En el mes de Julio de 2022 se realizó adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminución en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022

* En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion presupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por ocho meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

-Aspectos Técnicos  -Preparó: Luis Gabriel Cruz Maldonado

-Aspectos Técnicos  -Revisó:Ivan Dario  Giraldo G 

-Aspectos Juridicos  - Revisó: Lorena Leyton Z

-Aspectos Financieros  - Revisó: Heliana Avendaño 

18,1%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Recurso para la vigencia Rubro

 $                                                                                                                                                                                          11.018.850.024 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                          14.872.640.032 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                          17.162.490.024 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                            4.509.665.430 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                            4.911.652.422 C-2301-0400-21-0-2301027-03

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2019

2020

2021

2022

2023

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

 Firma del Supervisor:Helman Suarez Villalba -  -  -  -  - 

Fecha de elaboración del informe: Mayo 2023

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

*En el mes de Julio de 2022 se realizó adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminución en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022

* En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion presupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por ocho meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

-Aspectos Técnicos  -Preparó: Luis Gabriel Cruz Maldonado

-Aspectos Técnicos  -Revisó:Ivan Dario  Giraldo G 

-Aspectos Juridicos  - Revisó: Lorena Leyton Z

-Aspectos Financieros  - Revisó: Heliana Avendaño 

Nombre Supervisor:

Versión 11
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230512-153354-ec6694-24118690

Finalizado

2023-05-12 15:33:54

2023-05-15 11:06:56

Revisión: Revisó

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Elaboración: Elaboró

Luis Gabriel Cruz Maldonado
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230512-153354-ec6694-24118690

Finalizado

2023-05-12 15:33:54

2023-05-15 11:06:56

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230512-153354-ec6694-24118690

Finalizado

2023-05-12 15:33:54

2023-05-15 11:06:56

Elaboración

Luis Gabriel Cruz Maldonado

lgcruz@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic

Aprobado

Env.: 2023-05-12 15:33:55

Lec.: 2023-05-12 15:36:35

Res.: 2023-05-12 15:36:41

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Lorena Maria Leyton

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2023-05-12 15:36:41

Lec.: 2023-05-15 09:59:09

Res.: 2023-05-15 09:59:14

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2023-05-15 09:59:14

Lec.: 2023-05-15 10:05:21

Res.: 2023-05-15 10:05:48

IP Res.: 181.55.70.113

Revisión

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-05-15 10:05:48

Lec.: 2023-05-15 10:17:00

Res.: 2023-05-15 10:17:06

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-05-15 10:17:06

Lec.: 2023-05-15 10:32:38

Res.: 2023-05-15 11:06:56

IP Res.: 190.145.189.98
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