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Acta No. 041

Tema: Reunidn de seguimiento del contrato entre la Alcaldia de Bogotd y Avanti-it
Objetivo: Realizar un seguimiento al contrato.

Fecha: 17/abr.2023 Lugar: Online ‘ Hora: ‘ 10:00

Desarrollo de la reunion.

o

. Pruebas en “conjunto”: Se solicita al equipo GAB disponer de

2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.

Prioridad para cierre de proyecto (8 mayo): Informesy
entrega final (Caro castro tema asesores, Johan informe técnico,
Pablo Fernandez transferencia whatsapp). Definir sesion para la
estructura del documento y revision de entregables

Sesion analitica: Se realiza por parte del equipo GAB.

a. Intents nuevos: ____

b. Intents Pendientes de info: Solo actualizaciones de
novedades e info general.

c. Intents en desarrollo: Ajustes educacidn (pendiente solo
despliegue, falta correo)

d. Intents desplegados: Feria del libro FILBO desplegado 11
abril, sticker 14 abril, Saludo web y welcome,
actualizaciones de novedades y eventos, Ajustes SISBEN,

Prioridad: Actualizaciones diarias de novedades

Paso chatbot a asesores. Se revisara por parte de equipo linea
195y se notificara para revision.

Informes de Cierre: Informe técnico y comprimido ZIP con las
obligaciones y evidencias de cada obligacién (a partir del 10 de
mayo se generaran las Bases de datos actualizadas de chatico)

Se genera prorroga en tiempo hasta el 8 de mayo.
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Participantes
Nombre Entidad Firma
José Leandro Rodriguez G. Alcaldia de Bogota
Lilian Lorena Ruiz Barrera Avanti-it S.A.S.
Francisco José Lam Angel Avanti-it S.A.S.
Pablo José Fernandez N. Avanti-it S.A.S.




