FORMATO
CONTROL DE MATERIALES

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

DIRECCION TECNICA
SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO DE OBRA No.

OBJETO DEL CONTRATO

336 DE

2022

CODIGO PROCESO VERSION
FO-AC-53 GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y SST 4.0 Desarralio Urbano
SUBDIRECCION GENERAL FECHA 27-mar-23

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS U[\IITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PU~BLICO
ASOQIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUER[?O CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISENOS Y
DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO
CONTRATISTA CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S (EL REMANSO - POTRERITOS - ISLANDIA - GRAN BRITALIA)
MES: mar-23
DIA V1 Proveedor V1 V2 Proveedor V2 V3 Proveedor V3 V4 Proveedor V4 Vtotal
1 0
2 0
3 15 ALBORAL 15
4 21 ALBORAL 21
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 6 ALBORAL 14 TEQUIA 20
14 0
15 15 CANOAS 15
16 0
17 15 CANOAS 15 CANOAS 30
18 12 ALBORAL 15 CANOAS 27
19 28 POLIMIX 6 ALBORAL 14 TEQUIA 48
20 0
21 17 POLIMIX 12 ALBORAL 29
22 0
23 0
24 0
25 26,25 POLIMIX 26,25
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0

Tipo de Material 1: MR-41
Tipo de Material 2: SBG-B-R
Tipo de Material 3: B-200
Tipo de Material 4: RAJON

(Firma)

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el dia evaluado

(Nombre)

Interventor

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el nimero de inscripcién en el Directoriio de Proveedores o el
nombre del Proveedor registrado en el MAO

Formato: FO-AC-07 Version: 2

Pégina 1

Vo.Bo:



