MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

L

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

DEPENDENCIA

Periodo del Informe mes / afio RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del C: / Coop No. de identificacion
abril-2023 Direccion de Infraestructura 857-2019 COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL S.A. 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha} d?I Reg.i’stro de Nombre Completo y Cargo No. de identificacion

232024711 23/03/2023 CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 — 21 86078943
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X seguin corresponda)
Convenio [ [Contrato [x [ Tipo:] FOMENTO [ Modalidad de seleccién] LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos| Sl | NO | | LegalizaBienes [ SI | [ NO ] [
Objeto: Ejecutar el proyecto de i alad 1a de Internet fijo en la region Centro adjudicada, obligandose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO- - N
C-2301-0400-21-0-2301027-03 DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC| $ 72.000.000.000,00 Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones)| $ 7.722.190.667,00 Fecha de Inicio 30/12/2019
Aporte - Otros| $ - Fecha Final de Ejecucion 28/02/2023
Aporte - Otros| $ - . I
Fecha Final 'de ejgcuclon 30/05/2023
Valor Total | $ 79.722.190.667,00 segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publi en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
Requisitos para el perf
Fecha d bacién de | - — Fecha d bacion de | N.° de Regist . . Fecha Suscripci6
Péliza inicial N.° echa de apr '? aclon de fa Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) ec _a e_?pro acion ? _a © Registro Valor en el Registro! Fecha Registro Presupuestal ec_ Zi uscripeion .
Péliza actualizacion o Nueva Pdliza Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75534 2711212019 75534 7/01/2021 272219 $ 135.000.000 261212019 30/12/2019
75539 2711212019 75539 7/01/2021 33020 $24.555.000.000 10/01/2020
52221 $ 35.865.000.000 13/01/2021
35822 $ 11.445.000.000 17/01/2022
148522 $7.722.190.667 1/06/2022
Modifi I Ter on / Liquid.
’22‘:2:2:&:? Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segiin prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus
COVID-19 durante el afio 2020 y la medida de aislamiento preventivo
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera
parcial la ejecucion de las obligaciones contractuales de comercializacion
Otrosi 1 1711212020 3 30/05/2023 $ - |presencial. Dada la situacion anterior, reconocida mediante el Acta de
Suspension parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de
ejecucion y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de
garantizar el tiempo minimo de prestacion de servicio de 30 meses
incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de seleccion
Se suscribio la modificacion contractual otrosi N°2 del Contrato de Aporte
No. 857 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo,
. _ |ara extender el periodo de operacion a 24.900 accesos desde el 1 de
Otrosi2 11082022 $ ulio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, asi como la adicion de
hasta 24.900 nuevos accesos los cuales se instalaran entre junio y
noviembre de 2022.
g N
TOTALES| $ -
Terminacion anticipada Fecha terminaciér{ Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Feﬁ:[ﬂ:ﬁg: de Comentarios
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s [ ] No [ x| [st [ [w[ ] I
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTIC B 79.722.190.667 | Anticip{ $ . % del Anticipo [
Pagos o D bolsos Programados Desembolsos Reali: Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legali
paralel pago Fecha
Fecha Valor ($) o Fecha No. OP % Valor($) rcentaje | program | Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
y hal ada
& Prtnler e Recursos legalizados mediante
211212019 $135.000.000 esemoolso: () 1 0000 | 22174120 0% $135.000.000 ddimm/aal $ ddimm/aaaa 31/08/2020 | $ 133.878.276 | radicado Mintic N° 201049884 el
perfeccionamie 31/08/2020
nto
p begl;ml o a Recursos legalizados mediante
1610412020 $1.665.000.000 eSEmboISO: Bl 2610812020 | 226805420 2%|  $1.665.000.000 ddimmiaal § ddimmiaaaa 2200112021 | § 1.666.121.724 | radicado Mintic N° 211003575 el
valor a pagar 20/01/2021
a
Tercer . Recursos legalizados mediante
15/07/2020 $5.310.000.000 desembolso: EI|  16/12/2020 | 364772920 % $5.310.000.000 dd/mm/aa| $ dd/mm/aaaa 22/06/2021 $ 5.310.000.000 dicado MinTic N° 211049157
valor a pagar radicado MinTic
Cuarto : Recursos legalizados mediante
14/12/2020 $8.580.000.000 desembolso: | 22/02/2021 | 28131421 1% $8.580.000.000 dd/mm/aa| $ dd/mm/aaaa 29/07/2021 $ 8.580.000.000 dicado MinTic N° 211061481
Sueloa: radicado MinTic
1811212020 $9.000.000.000 des(ilrjr:?;\so: 502201 | 16358921 11%|  $9.000.000.000 ddimm/aal $ dd/mm/aaaa 3021 |'§ 9.000.000.000 RZ?Urzosn;e-giizatiozsﬁgg;?z
Sueloa: radicado MinTic
Sexto " "
Recursos legalizados mediante
18/05/2021 $9.000.000.000 desembolso: | 11/06/2021 | 137159421 1% $9.000.000.000 dd/mm/aa| $ dd/mm/aaaa 21012022 | § 9.000.000.000 : A,
ie.p”m%_ radicado MinTic N° 222003532
Recursos legalizados mediante
17/08/2021 $9.000.000.000 desembolso: | 30/12/2021 | 390645221 1% $9.000.000.000 dd/mm/aa| $ dd/mm/aaaa 23/05/2022 | $ 9.000.000.000 : A,
Suetoa: radicado MinTic N° 222049983
Octavo
desembolso: Recursos legalizados mediante
16/11/2021 $17.865.000.000 Sueloa: 30112/2021 | 391049221 22%|  $17.865.000.000 dd/mm/aal § dd/mm/aaaa 5/08/2022 | § 8.932.500.000 | oo MinTic N° 222078640
ReFone de
1610512022 $735000000 | desombonor | 1aomaoes | 203791322 o%|  $7.335.000.000 ddimm/aal $ ddimm/aaaa 12102022 | 8.932.500.000 Re;“rZ‘)s,\;?g?!iZ;‘i"Zsz';:’gﬁngg
Suloa: radicado MinTic
1510912022 $4.852.193.333 e | iz | ssotrsz2 o%| - $4.853.193.333 ddimm/aal $ ddimm/aaaa 25012023 | § 7.336.000.000 Re;“rZ‘)s,\;?g?!iZ;‘i"Zs;;‘ggg”z‘z
Sujeto 2 ) radicado MinTic
Undécimo 20358823
16/12/2022 $6.978.997.334 desembolso: 1/02/2023 5 y 9% $6.978.997.334 dd/mm/aa| $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa | $
Sujeto a: (i) 20367823
dd/mmlyyyy dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aal $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
dd/mmiyyyy dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aal $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
TOTAL $ 79.722.190.667 ACUMULADOS 100%|  $79.722.190.667 0% TOTAL | § TOTAL $ - TOTAL $ 67.890.000.000
SALDO POR GIRAR:| $ - ‘ 0% | ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ 0% ‘ SALDO POR LEGALIZAR:| $ 11.832A190.667| 15% ‘
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
CONVENIO: PERIODO: 03/23 ALOR ($) EN EL PERIODO: $ 258.355.848 ACUMULADO: | $ 1.774.490.931 LA FECHA DEL REPORTE: $ 1.774.490.931
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy ALOR ($) EN EL PERIODO:| $ - LA FECHA DEL REPORTE:
EJECUCION CONTRACTUAL
j ()
Obligaciones Fondo Unico TIC segn el contrato / convenio Avance (%) Acumulado A N lizadas y dades en el periodo
mac
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma| 0% 20% La supervision del contrato ha realizado todos los desembolsos programados segun lo estipulado en el contrato. Esta actividad se encuentral
de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. ° ° ejecutada en su totalidad.
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Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual.
El dia 26 de abril de 2023 se realizd reunion de seguimiento al contrato de aporte 857 de 2019, Comité Operativo, en horario de las 15:30 a
16:00 horas, de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejo constancia en la respectiva acta y

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos; 0,5% 19% presentacion de la reunion.
El equipo de supervision remitié a la Interventoria con el radicado N°232033952 del 18/04/2023 el documento referente a Diligenciamiento
Encuesta Evaluacion del Servicio mes de marzo 2023, Contrato de Interventoria N°853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231026897 del
12/04/2023
El equipo de supervision realizé las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoria para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en lal
ejecucion del contrato.
El equipo de Interventoria con radicado N° 231026070 del 10/04/2023 remiti6 al Operador el documento de Solicitud certificacion pago de
aportes parafiscales mes de marzo 2023, para el contrato de aporte No 857 de 2019.
3. Velar por el cumplmiento del conirato de aporte, 05% 19% Mediante radicado N°231029873 del 20/04/2023 el Operador remitio el comunicado de respuesta Solicitud certificacion pago de aportes|
parafiscales mes de marzo 2023.
El Interventor con radicado N°231030723 del 24/04/2023 envi6 el comunicado de Verificacion cumplimiento pagos de seguridad social y
aportes parafiscales correspondiente al mes de marzo de 2023 para el contrato de aporte No 857 de 2019.
La supervision reviso la legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 231028605 el
17/04/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trémite ante la Subdireccion
Financiera
El equipo de supervision en conjunto con la Interventoria continiia con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 0,5% 19% por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones,
para este periodo el Operador no presentd solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.
. . - La comunicacién se dio de manera permanente a través de correos electronicos, video llamadas y teleconferencias, la supervision ha
5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,5% 19% X L \ . :
realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoria como al operador.
Total| 2% 97%
) (%)
* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Ponderf  50%| Avance (%) Acumulado Actividad lizadas y dades en el periodo
mes
Se cumplié con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Con el radicado N°231024246 del 31/03/2023 la Interventoria remitié el documento de Concepto de Aprobacion Informe mensual febrero de
2023, Contrato de Aporte 857-2019.
Mediante radicado N°231025884 del 10/04/2023 el Operador remitié el Informe mensual de gestion del mes de marzo del Contrato de|
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad ) el ¢l 1to oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el 04% 4.8% Aporte 857 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitio con el radicado N°231030739 del 24/04/2023]
presente proceso de seleccion, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; ’ ! el documento de Observaciones Respuesta
comunicado IDIF-COM3-INTV-1981-23 - Informe mensual marzo de 2023.
El Operador mediante el radicado N°231033079 del 02/05/2023 envi6 el documento de informe mensual de marzo 2023 ajustado Contrato
de Aporte No. 857 de 2019, el equipo de Interventoria se encuentra realizando las validaciones respectivas para emitir su concepto de|
aprobacion.
El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato segin las érdenes de pago
" ) - . autorizadas por la firma de interventoria contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalizacion donde se evidencia
2.Destinar los recursos de aporte exclt ala finalidad en el contrato; 0% 1,5% . i . . o : . .
la ejecucion de recursos a través de ordenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutd recursos del contrato durante el
periodo anterior.
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3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo,|
arreglo, transaccion, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa del FONDO UNICO DE|
TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de on de la fiducia, con la administracion de|
los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados|
deberan ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados|
al FONDO UNICO DE TIC

0,05%

1,9%

La supervision recibio el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el
contrato mediante radicado 231026195 el 10/04/2023

El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 05/04/2023 con el radicado
231025426. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el dia 10/04/2023 con el comprobante de consignacion directa 702
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un
Fondo de Inversién Colectiva segin lo reportado en el informe mensual de fiducia

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demas anexos del
proceso de seleccion.

0%

2,0%

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la
Secretaria General del Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro|
202018883.

El dia 31 de mayo se firmo por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobacion de
los términos en que se suscribira el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad
el 21/07/2021 con el radicado Mintic 211058147.

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0%

5,00%

UE TOMUOImuan COTT 10 ESTADIETTU0 COMrdCtuanTieTTE, T Conuraustd TMZ0 eNregd UeT PTdim Ue COTTETCIaNnZaCIor, TOIT TdS SIJUIETIES VETSTOTES .
201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta ultima comunicacion
con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta Ultima version las cuales|
fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoria con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervision luego de la|
revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoria emite su concepto de aprobacion con el registrol
virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la clausula quinta del Otrosi suscrito el 17 de diciembre de|
2020, que establece que una vez suscrita la modificacion del contrato el Operador deberad presentar una actualizacion del plan de
comercializacion, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 present¢ a la interventoria, entre ofras, la actualizacion del
plan de comercializacion.

La Interventoria con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitio al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercializacion
857"

Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitié el documento "Respuesta requerimiento presentacion plan de comercializacion
contrato 857 de 2019".

El equipo de supervision con radicado 212018034 del 03/03/2021 remiti¢ al interventor el documento Devolucion Aprobacion Actualizacion
Plan de Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 region centro - Otrosi N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021.
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoria emitié aprobacion de la actualizacion del Plan de|
Comercializacion, por tanto, la supervision realizara el andlisis correspondiente.

Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervision remitio al interventor el documento de Devolucion Documento de|
Aprobacion Actualizacién Plan de Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 region Centro - Otrosi N° 1.

Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitié el documento de Plan de Comercializacion y el interventor con radicadol
211047251 del 16/06/2021 remitié a la supervision la Aprobacion Actualizacion Plan de Comercializacion Contrato No. 857 de 2019 region
Centro.

Finalmente, mediante radicado 212064349 del dia 7/07/2021, el equipo de supervision remiti¢ la aprobacion de la Actualizacién del Plan de
Comercializacion.

Mediante comunicacion IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentd el plan de comercializacion para los|
veinticuatro mil novecientos (24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosi 2 del contrato de aporte 857 de 2019

El equipo de supervision remitié al Operador con el radicado N° 222082647 del 18/08/2022, el documento de Aprobacién Plan de
Comercializacion Otrosi N° 2 — Ejecutor Contrato de aporte N° 857 de 2019 region Centro — Radicado MinTIC 221062255 del 4/08/2022 y|
Alpance enn radiradn 221084715 del 11/08/2022

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico.

0,60%

24,1%

La interventoria con radicado N°231032216 del 27/04/2023 remitié el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Para la region
centro se tiene un total de 45.846 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888 accesos|
cumplieron su periodo de operacion el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran activos|
en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.746 accesos activos para esta region y los mismos se encuentran en etapa de
operacion de conformidad con el concepto emitido por la Interventoria, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2.
ETAPA DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico.

El dia 19 de abril de 2023 el equipo de Interventoria realizo el seguimiento a operaciones de la zona de acceso plblico ZAp en el municipio
de Girardot, sin encontrar servicio en la zona de Acceso Publico ya que esta finalizo su operacion el 09 de abril de 2023.
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7. tizar el tiempo de en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la region Centro y los 3.750 suscriptores|
iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la prop! p porel i

Asi mismo, debera garantizar el tiempo de operacion establecido en el Otrosi No. 2 para los 24.900 nuevos suscriptores del servicio en la region Centro en las|
condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.

1,20%

48,.2%

La interventoria con radicado con radicado N°231032216 del 27/04/2023, remitio el comunicado de resultado de verificacion de accesos.|
Para la region centro se tiene un total de 45.846 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888]
accesos cumplieron su periodo de operacion el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran
activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.746 accesos activos para esta region y los mismos se encuentran en
etapa de operacion de conformidad con el concepto emitido por la Interventoria, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del
punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto

0,05%

1,9%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambiol
de informacion se realizé en forma virtual, la comunicacion se dio de manera permanente a través de correos electronicos, video llamadas y|
teleconferencias,

* Tanto Interventoria como la supervision han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos|
establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realizacion de las subsanaciones a los|
informes presentados.

El Operador mediante radicados N°231026990 del 13/04/2023; 231032148 del 27/04/2023 remitié los documentos de Notificacion Reportes
de Novedades y Operaciones Semana 1y 2 de abril 2023 Contrato 857 de 2019.

El Operador mediante los radicados con N°231026905 del 12/04/2023; 231030964 del 24/04/2023, remitié los comunicados de Accesos en
estado Subsanar.

El Consorcio I3 mediante radicado N°231025164 del 04/04/2023 remito el documento de Resultados de Verificacion Accesos marzo 31 de
2023 Ejecutor Contrato No. 857.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervision, se realizd la legalizacion de recursos ejecutados del mes
inmediatamente anterior mediante radicado 231028605 el dia 17/04/2023

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la|
entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato

0%

1,0%

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informé la designacion de Luz Angela Gémez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizé la aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remiti6 el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes
laborales y académicos del Sefior Julidn Hernando Rodriguez, y luego de que el CONSORCIO 13, en calidad de Interventor del Contrato de
Aporte N° 857 de 2019, realizara su andlisis respectivo, y emitiera la aprobacion de la designacion mediante Comunicacion con radicado|
211002158 del 15/01/2021, la supervision respondi6 al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo
Gerente del Proyecto al sefior Julian Hernando Rodriguez.

El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitié el documento denominado Designacién Gerente Contrato Aporte 857 y el
interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitio respuesta solicitando al Operador el envio de los soportes de experiencia paral
verificar la idoneidad del gerente propuesto.

El equipo de supervision con el radicado N° 212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de
Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como
nuevo Gerente del Proyecto al sefior Jorge Arturo Cortés Lopez.

10. Presentar los informes periodicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico

0,05%

1,9%

El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte
haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

Mediante radicado N°231025884 del 10/04/2023 el Operador remitié el Informe mensual de gestion del mes de marzo del Contrato de|
Aporte 857 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitio con el radicado N°231030739 del 24/04/2023]
el documento de Observaciones Respuesta

comunicado IDIF-COM3-INTV-1981-23 - Informe mensual marzo de 2023.

El Operador mediante el radicado N°231033079 del 02/05/2023 envi6 el documento de informe mensual de marzo 2023 ajustado Contrato
de Aporte No. 857 de 2019, el equipo de Interventoria se encuentra realizando las validaciones respectivas para emitir su concepto de|
aprobacion.

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

0,10%

39%

El Operador con el radicado N° 231028532 del 17/04/2023 remitio el documento de Respuesta comunicado Interventoria 857- Accesos en
estado Subsanar.

Con radicado N°231028010 del 14/04/2023 el interventor remitio el documento de Respuesta a la comunicacion IDIF-COM3-INTV-1949-23|
con radicado CI3-P140-9903-2023-REC - Verificacion facturas, para el contrato de aporte No 857 de 2019.

Mediante radicado N°231032123 del 27/04/2023 el Operador remitié el documento de Verificacion de almacenamiento en repositorio de
facturas contrato 857 de 2019

Con radicado N°231032148 del 27/04/2023 el Operador presento el documento de Notificacion Reportes de Novedades y Operaciones
Semana 2 de abril 2023 Contrato 857 de 2019.

Total

22%

96,2%

Publica

Pégina 5 de 7

GCC-TIC-FM-051



MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 48,1%
(%)
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 | Avance (%) Acumulado Jad lizadas y Jades en el periodo
mes
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables [Ponde]  50%]Total de 50
Prod o Servicio a entregar Entreaa Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento 10 30/12/2019
Plan de Comercializacion 10 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 10 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 1,0 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 10 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 10 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 10 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020 1,0 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020 1,0 7/02/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020 1,0 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020 1,0 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020 1,0 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020 1,0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020 1,0 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020 1,0 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020 1,0 9/12/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021 1,0 6/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021 1,0 510212021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021 1,0 7/03/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021 1,0 8/04/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021 1,0 6/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021 1,0 4/06/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021 1,0 7/07/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021 1,0 5/08/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021 1,0 7/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021 1,0 7/10/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021 1,0 8/11/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021 1,0 9/12/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022 1,0 6/01/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022 1,0 8/02/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022 1,0 8/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022 1,0 5/04/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022 1,0 5/05/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022 1,0 6/06/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022 1,0 5/07/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022 1,0 5/08/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022 1,0 5/09/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022 1,0 5/10/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022 1,0 8/11/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022 1,0 5/12/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023 1,0 6/01/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023 1,0 71022022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2023 1,0 7/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2023 1,0 10/04/2022
g GCC-TIC-FM-051
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. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
ﬁ DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2023

Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 857 05/06/2023

Porcentaje de Avance| 94%
% Acumulado Avance Entregables 47,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 95,1%
o - .LEI trato/ ; i ti.e’ne i0 de.rivada? sl NO X Nl]m.ero de contratos
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados), derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Fil Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas DI::ZSI?ISAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el mes de marzo de 2023 el supervisor del contrato fue el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor Cédigo 1020 Grado 15y en virtud del radicado interno N° 232024711 del 23/03/2023 es designado el Ing. Cesar Andres Escalante Borrero Profesional Especializado 2028 - 21 en calidad de Supervisor.

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia

Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: DRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 —|  Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
Version 11
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230516-110101-d36630-08898396 Creacion:2023-05-16 11:01:01
Estado:Finalizado Finalizacion:2023-05-17 11:33:21

Escanee el codigo
para verificacién

Elaboracion: Elaboro

Loy

L ura Mejia Pue ta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Elaboracion: Elaboro

T ol

“RoUTgo Pradilla

79946432

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Direccion de Infraestructura - Mintic

Elaboracion: Elaboro

S LR

Uésualdo Bfito Nufiez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboracion: Elaboro

Duverneyf Diaz/Lastano
CcC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230516-110101-d36630-08898396 Creacién:2023-05-16 11:01:01

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-05-17 11:33:21 para verificacién

Firma: Supervisor

@f@@//

Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943

cescalante@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Subdireccion de Operaciones - MINTIC

Revisiéon: Reviso6

e
O
e

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc

Ifroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

857-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230516-110101-d36630-08898396

Estado:Finalizado

Creacién:2023-05-16 11:01:01
Finalizacion:2023-05-17 11:33:21

Escanee el codigo
para verificacién

Duverney Diaz Castafio
ddiazc@mintic.gov.co

Env.: 2023-05-16 11:01:02
Lec.: 2023-05-16 11:03:42

Elaboracién - Aprobado
Contratista Res.: 2023-05-16 11:03:45
IP Res.: 190.145.189.98
Jesualdo Brito Nufiez Env.: 2023-05-16 11:03:45
., jbrito@mintic.gov.co Lec.: 2023-05-16 11:15:07
Elaboracion ) s Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2023-05-16 11:15:11
IP Res.: 152.204.162.119
Rodrigo Pradilla Env.: 2023-05-16 11:15:11
rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2023-05-16 11:18:28
Elaboracion P _@ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-05-16 11:18:37
Direccion de Infraestructura - Mintic IP Res.: 181.56.159.254
Laura Mejia Puerta Env.: 2023-05-16 11:18:37
cmejia@mintic.gov.co Lec.: 2023-05-16 14:20:14
Elaboracién ) @ 9 Aprobado
Contratista Res.: 2023-05-16 14:21:43
IP Res.: 186.83.72.249
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2023-05-16 14:21:43
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2023-05-17 11:13:44
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-05-17 11:14:05
MINTIC IP Res.: 190.145.189.98
Cesar Andrés Escalante Borrero Env.: 2023-05-17 11:14:05
) cescalante@mintic.gov.co Lec.: 2023-05-17 11:29:22
Firma Aprobado

Profesional Especializado
Subdireccion de Operaciones - MINTIC

Res.: 2023-05-17 11:33:21
IP Res.: 190.145.189.98
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