
 

 

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

Subsecretaría de Coordinación Operativa 

Subdirección de Barrios 

 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL 

(Día): 
15 

(Mes): 
03 

(Año): 
2023 

9:30 am 10:00am 

 

CONVOCADO POR: 
 Secretaria Distrital del Hábitat  

DIRECCIÓN: Secretaría del Hábitat Calle 52 #13-64, Piso 10 

 

OBJETIVO:  

Verificar el abordaje y cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité 

número 12 del contrato de obra 999 de 2022, correspondiente al Mejoramiento de 

Vivienda en la Localidad de USME – TPM Alfonso López Desarrollo Nuevo portal y 

Nuevo Porvenir, ejecutadas por el Contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN 

MUÑOZ S.A.S y en seguimiento y control por parte de Interventoría CONSORCIO 

INTERVIVIENDA 22 CTO N° 1008 de 2022. Además de abordar los temas 

propuestos en la agenda del día. 

TEMAS POR TRATAR: 

1. Lectura del acta de Comité 12 y seguimiento a compromisos.  
2. Balance Presupuestos aprobados  
3. Balance ejecución de obras. 
4. Presentación cronograma ejecución y flujo de caja - Presentar informe 

incluyendo la bolsa del contrato.  
5. Entrega de expedientes cortes de obra  
6. Temas varios 

DESARROLLO:  

Se realiza comité de seguimiento presencial al contrato de obra 999 de 2022 el día 
15 de  marzo de 2023, contando con la participación de la secretaria Distrital del 
Hábitat – subdirección de barrios: 

● Arq. Stella Acevedo 

● Arq. Carolina Posada 

● T.S Diana Barinas 

● SST Karen Ramírez 

Por parte del contratista GEPM 
● Representante legal Jorge Pinzón 

● ING. Adriana Casteblanco 

● Director de obra José Cárdenas  
● Coor. Social Shirley Sachica   

Por parte de la interventoría consorcio Intervivienda 


