ACTA DE REUNIQN SUBDIRECCION DE BARRIOS
5T, SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
ALGALDIA MAYOR Subsecretaria de Coordinacion Operativa

DE BOGOTA D.C.

Subdireccion de Barrios

FECHA HORA INICIO HORA FINAL

9:30 am 10:00am

15 03 2023

CONVOCADO POR:
Secretaria Distrital del Habitat

DIRECCION: Secretaria del Habitat Calle 52 #13-64, Piso 10

OBJETIVO:

Verificar el abordaje y cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité
namero 12 del contrato de obra 999 de 2022, correspondiente al Mejoramiento de
Vivienda en la Localidad de USME — TPM Alfonso Lépez Desarrollo Nuevo portal y
Nuevo Porvenir, ejecutadas por el Contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZON
MUNOZ S.A.S y en seguimiento y control por parte de Interventoria CONSORCIO
INTERVIVIENDA 22 CTO N° 1008 de 2022. Ademéas de abordar los temas
propuestos en la agenda del dia.

TEMAS POR TRATAR:

Lectura del acta de Comité 12 y seguimiento a compromisos.

Balance Presupuestos aprobados

Balance ejecucién de obras.

Presentacion cronograma ejecucion y flujo de caja - Presentar informe
incluyendo la bolsa del contrato.

5. Entrega de expedientes cortes de obra

6. Temas varios

PwphPE

DESARROLLO:

Se realiza comité de seguimiento presencial al contrato de obra 999 de 2022 el dia
15 de marzo de 2023, contando con la participacion de la secretaria Distrital del
Habitat — subdireccion de barrios:

e Arqg. Stella Acevedo

e Arg. Carolina Posada

e T.S Diana Barinas

e SST Karen Ramirez
Por parte del contratista GEPM

e Representante legal Jorge Pinzon

e ING. Adriana Casteblanco

e Director de obra José Cardenas

e Coor. Social Shirley Sachica
Por parte de la interventoria consorcio Intervivienda




