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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Proes Ingeniería S.A.S sobre las 
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados 
obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se 
autoriza el pago correspondiente.  

a: al periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2023 y  12 de abril de 2023 

Contrato: 

Tipo de Contrato: 

Contratista: 

NIT 

Objeto: 

Plazo de Ejecución  

Fecha Iniciación: 

Fecha de Terminación: 

Prórroga(s) 

Valor Inicial Pactado:  

Valor Adicional: 

Valor a Pagar:   

No. CCS-302-2022 

Consultoría  

Proes Ingeniería S.A.S. 

No. 901.286.572-7     

Diagnósticos, estudios y diseños para la conservación 

 y/o construcción de puentes vehiculares  

 y/o peatonales sobre corrientes de agua 

8 meses  

13 de febrero de 2023 

12 de octubre de 2023  

No aplica  

$ 597.563.078  
No aplica     

$ 59.756.308 (Pago No. 1 - 10% del valor del contrato 
Hito No. 1)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa Proes Ingeniería 
S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

En constancia se firma a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Interventor,                                                                Supervisor, 

_________________________________  _________________________________

HAROLD CAMILO HERNANDEZ BARRIGA  SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA 
C.C. No. 1.071.142.729 de Guatavita C.C. No. 1.014.225.583
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