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Referencia; CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2928 de 2022 ‘REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO
RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE
PARQUES."

Referencia 2: CONTRATO DE OBRA NO. 2664 DE 2022 ‘CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO,
ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES
DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.”

Asunto: ENTREGA DE ACTAS DE INICIO VERSION 4 GRUPO 4 BELZCON SAS.

Estimados sefiores,

En nuestra calidad de interventoria del contrato 2664 de 2022, se realiza entrega de las Actas de Inicio
de los seis parques nuevos que iniciaron obra el dia 22 de marzo del afio en curso, para asi completar
los quince parques priorizados y asignados hasta la fecha por la entidad, los cuales se encuentran
revisados, validados y aprobados por la Interventoria de la siguiente manera:

1. Se hace entrega de las cuatro Actas de Inicio de los siguientes parques:

FECHAINICIO | FECHAFIN DE

PARQUE LOCALIDAD | CODIGO DE OBRA OBRA

DESARROLLO GRAN COLOMBIANO |

SECTOR ROBERTO PACHON BOSA 07-080 22/03/2023 08/06/2023

DESARROLLO VILLA SUAITA BOSA 07-038 2/03/2023 08/06/2023
PASTRANITA II KENNEDY | 08-045 2/03/2023 08/06/2023
EL CARVAJAL KENNEDY | 08-014 2/03/2023 08/06/2023
URBANIZACION LA LAGUNETA TUNJUELITO | 06-005 2/03/2023 08/06/2023
SAN ANDRES SECTOR | KENNEDY | 08-522 2/03/2023 08/06/2023
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De acuerdo a la informacion entregada anteriormente, la Interventoria reitera el compromiso con el
complimiento de nuestras obligaciones contractuales, recordando una vez mas que nuestra verdadera
intencion es la de contribuir y garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades del proyecto.

Atentamente,

JAIRO GUEVARA o
DIRECTOR DE OBRA 2
CONSORCIO DISPARK

Direccion: Calle 77 #11- 19
Teléfono: 3133235431

Elaboré: CAB
Revisé: CAB
Aprobd: JAG

Copia: Archivo
Anexo: Seis Actas de inicio
Folio: 6

CONSORCIO DISPARK Nit. 901.645.276-2
Calle 77 N° 11 - 19/ Oficina 602
Bogota D.C.
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ACTA DE INICIO POR PARQUE(S) FECHA
22 MARZO 2023

dd mm aaaa

CONTRATO No 2664 DE 2022 Pagina] 1 | de 1
(Nomero de Contrato) (Ao de suscripcidn)
TIPO DE CONTRATO Obra publica
{Ohra Publica, Consuliora, Comvenio)

OBJETO DEL CONTRATO

infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento,

adecuacion, reparacion y recuperacion de la

(lndique el objeto del cortrato suscrito)

PARQUE copico LOCALIDAD DIRECCION iy i PLAZO FECHA INICIO FECHA
TERMINACION
DESARROLLO
GRM(;‘;Z%‘“N" ¥ AVENIDA CALLE 75 SUR AVENIDA
07-080 BOSA CIUDAD DE CALICON CARRERA8BABIS| §  723.642.930,00 77 dias 22-mar.-23 8-un.-23
URBANZACION COSTADO NORORIENTAL
CIUDADELA ROBERTO
PACHON

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisd y aprobé que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y

reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

veintidos 22 dias del mes de

marzo

de 2023
A

Para constancia se firma el

My

Letras

NOMETOS Letras

i \‘anclraCmf ina (qdp20

(Frma)

We) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

DISENO Y CONSTRUGCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

(%)
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lestitato Disteital A

de Recreacidn 5 Depante

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S) FECHA
22 MARZO 2023
dd mm aaaa
CONTRATO No 2664 DE 2022 Pagnal 1 | de 1
(Numero de Contrato) (Ao de susCripcion)
TIPO DE CONTRATO Obra publica
{Obra Publica, Consultorta, Convenio)
OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuacion, reparacidn y recuperacion

de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(indique ¢ objeto del contrato suscrio)

VALOR INICIAL

PARQUE CODIGO LOCALIDAD DIRECCION ASIGNADO PLAZO FECHA INICIO [FECHA TERMINACION
CARRERA 91 A BIS B CON CALLE 65
DESARROLLO VILLA SURCOSTADO SUR Y DIAGONAL 66 . ;
SUAITA 07-038 BOSA SUR ENTRE CARRERA 91A Y 91F $ 609.078.262,00 77 dias 22-mar.-23 8-jun.-23
COSTADO SUR

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisd y aprobé que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y

reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 dias del mes de marzo

de

2023
L)

Letras Letras

240~

(Fora)

(Nopﬁe) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

NOTA LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRBIRA NA - (NO APLICA)

m\lqna\m G m[ma(a (db”z“b

(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1
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de Recrescsdn y Deporte

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S) FECHA
22 MARZO 2023
dd mm aaaa
CONTRATO No 2664 DE 2022 Pagina | 1 | de 1
(NGmero de Contrato) (Ao de suscripeidn)
TIPO DE CONTRATO Obra publica

(Obea Pubics, Consuora. Cormenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuacién, reparacion Yy recuperacion de la
infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique sl objeto del contrato suscriin)
VALOR INICIAL FECHA
PARQUE copico LOCALIDAD DIRECCION ASIGNADO PLAZO FECHA INICIO TERMINAGION
CARRERA 80C CON CALLE 45 SUR y .
PASTRANITA 1l SECTOR 08-045 KENNEDY COSTADO NOROCCIDENTAL $ 318.088.733,00 77 dias 22-mar.-23 8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor reviso y aprobé que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y
reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 dias del mes de marzo de 2023
Letras NUMESos Letras AND
7~ Lo Qd
(Fiwa) ; = (Fima) 0 J N 'n 4] D%’D
(Nomw Willy Patrick Belzner Salazar {(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Contratista Interventor
Representante Legal Belzcon SAS Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)
DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1




BOGOT/\

Instituto Distrtal
de Recreacion y Deporte

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Nomero de Conteato) (Ao de suscripeion)
TIPO DE CONTRATO Obra ptblica
(Cbra Publica, Consulioria, Converio)
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA
22 MARZO 2023
dd mm aaaa
Pégina | 1 | de 1

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el

infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

mantenimiento, mejoramiento, adecuacién, reparacion y recuperacion de la

(Indique el objelo del consatn suscrn)
VALOR INICIAL FECHA
PARQUE coDIGo LOCALIDAD DIRECCION ASIGNADO PLAZO FECHA INICIO TERMINACION
CARVAJAL 08-014 KENNEDY KR 72N 358 11 SUR $ 344.846.417,00 77 dias 22-mar.-23 8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisé y aprob6 que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y

reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el

veintidos

22 dias del mes de

< W

(Nom!

Willy Patridk Belzner Salazar
Contratista

Representante Legal Belzcon SAS

NRTETon

marzo

de 2023

Foma) Cmdﬂkgn[ma &A’O%O

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1
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ACTA DE INICIO POR PARQUE(S) FECHA
22 MARZO 2023
dd mm aaaa
CONTRATO No 2664 DE 2022 Pégina | 1 [ de 1
(Nomero de Contrato) (Afo de susciipcidn)
TIPO DE CONTRATO Obra publica

{Ohes Publica, Consuftoria, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuacion, reparacion Y recuperacion de la
infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(indique ol objeto del contrato suscrito)
VALOR INICIAL FECHA
PARQUE copico LOCALIDAD DIRECCION i i PLAZO FEcHAINICIO | . FECHA
et 06-005 TUNJUELITO DIAGONAL 51 SUR N 55 A 08 $  350.664.084,00 77 dias 22-mar.-23 8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisé y aprobd que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y
reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 dias del mes de marzo de 2023
Letras NOTETos Letras S
i =Jo @ Qm[ma GTJD%D
(Nomtfe] Willy Patrick Belzner Salazar (Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Contratista Interventor
Representante Legal Belzcon SAS Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1




lBumnc(l x OTA
ACTA DE INICIO POR PARQUE(S) FECHA
22 MARZO 2023
dd mm aaaa
CONTRATO No 2664 DE 2022 Pagna| 1 [de 1
(Numero de Contraio) (Ao de suscripcion)
TIPO DE CONTRATO Obra publica

{Obra Publica, Consultoria, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuacion, reparacion y recuperacion de _lg]
infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Pargues.

(indique el objeto del contrato suscr)

PARQUE copiao LOCALIDAD DIRECCION me"m PLAZO FECHAINICIO | FECHA TERMINACION
SAN ANDRES 08-522 KENNEDY CARRERA 56 NO 42F10 SUR $ 334.540.341,00 77 dias 22-mar.-23 B-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisé y aprobé que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y
reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 dias del mes de marzo de 2023
Letras Letras Lol
am\m (aolica (aao7o
(Ng#bre) Willy Patrick Belzner Salazar (Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Contratista Interventor
Representante Legal Belzcon SAS Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1




		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
	2023-04-11T18:32:07-0500
	Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE




