MANZANA LIEVANO

ARCHIVO

CENTRO MEMORIA

IMPRENTA DISTRITAL

PARQUEADERO CLL 55

SEDE ALTERNA RESTREPO

SUPERCADE CRA 30

SUPERCADE AMERICAS

SUPERCADE CLL 13

SUPERCADE SUBA

SUPERCADE 20 DE JULIO

SUPERCADE BOSA

SUPERCADE ENGATIVA

SUPERCADE MANITAS

CADE LOS LUCEROS

CADE PATIO BONITO

CADE LA VICTORIA

CE RAFAEL URIBE

CE BOSA

CE SUBA

CE CIUDAD BOLIVAR

CE CHAPINERO

CE KENEDY

EDIFICIO TEQUENDAMA

CADE SERVITA

CADE LA GAITANA

CRONOGRAMA
PROYECTO: MEDIOS TECNOLOGICOS
ALCALDIA BOGOTA
COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
JUNIO / JULIO 2021

ACTIVIDAD

1. ENTREGA DE
MATERIALES E
INSPECCION

2. INSTALACION
DUCTERIA Y
CABLEADO

3. INSTALACION
EQUIPOS

4.CONFIGURACION,
PRUEBAS Y PUESTA
A PUNTO

MAYO 2021
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ACTIVIDADES

MANZANA LIEVANO

ARCHIVO

CENTRO MEMORIA

IMPRENTA DISTRITAL

PARQUEADERO CLL 55

SEDE ALTERNA RESTREPO

SUPERCADE CRA 30

SUPERCADE AMERICAS

SUPERCADE CLL 13

SUPERCADE SUBA

SUPERCADE 20 DE JULIO

SUPERCADE BOSA

SUPERCADE ENGATIVA

REALIZA

Responsable

1. ENTREGA DE
MATERIALES E
INSPECCION

2. INSTALACION
DUCTERIA Y
CABLEADO




