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MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 
infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

140-08 
 
Yarumal, mayo  23 de 2023 
 
 
Señores 
OFICINA DE CONTRATACION 
Municipio de Yarumal 
 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA SA-SI-001-2023 CUYO OBJETO REALIZAR LAS  
REAPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 
 
 
Asunto: AMPLIACION DE PLAZO 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Actualmente la administración municipal tiene suscrito el contrato de la referencia con Leonardo Favio 
Correa  con cedula de ciudadania 15.326.333, cuyo plazo de finalización es el 05 de junio de 2023, el 
contratista presentó solicitud de ampliación de plazo  por 45 dias , contando con  fecha de terminacion el 
20 de Julio de 2023. 
 
Por lo anterior, esta supervisión después de revisada la documentación presentada avala realizar la 
ampliación al contrato hasta el 20 de Julio de 2023 
 
Se adjunta documentos presentados por las partes para dicha solicitud. 
 
 
Agradezco la atención prestada 
 
Atentamente, 
 
 
 
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 
Secretario de Infraestructura 
 
 

Firma:     Firma:  
 

Firma:  

Proyectó: Jennifer Correa Romero Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno 
Cargo: Profesional de apoyo Cargo: Secretario de Infraestructura Cargo: Secretario de Infraestructura 
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas. 
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