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Yarumal, mayo 23 de 2023
Sefiores

OFICINA DE CONTRATACION
Municipio de Yarumal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA SA-SI-001-2023 CUYO OBJETO REALIZAR LAS
REAPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

Asunto: AMPLIACION DE PLAZO
Cordial saludo,

Actualmente la administracion municipal tiene suscrito el contrato de la referencia con Leonardo Favio
Correa con cedula de ciudadania 15.326.333, cuyo plazo de finalizacion es el 05 de junio de 2023, el
contratista presenté solicitud de ampliacién de plazo por 45 dias , contando con fecha de terminacion el
20 de Julio de 2023.

Por lo anterior, esta supervision después de revisada la documentacién presentada avala realizar la
ampliacion al contrato hasta el 20 de Julio de 2023

Se adjunta documentos presentados por las partes para dicha solicitud.

Agradezco la atencion prestada

Atentamente,

L%fﬁﬁﬁ‘muﬂoz MORENO

Secretario de Infraestructura
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