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ASUNTO: SOLICITUD EXTENSION DE LA PRORROGA — CONCURSO ACTIVATE CON
TU CIDEA SOPO CUNDINAMARCA

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaria de Ambiente del municipio de Sopg,
de acuerdo a las indicaciones realizadas por el profesional encargado de la supervision
del proyecto Gersys Pefia Contreras, solicitamos respetuosamente su colaboracién
para tramitar la extension de la prérroga para ejecucién del proyecto denominado
"PROPUESTA DE UN SISTEMA AMBIENTAL PARA LA ADECUADA
DISPOSICION FINAL DE LAS COLILLAS DE CIGARRILOS Y SU
APROVECHAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOPO"Q'por un periodo de 30 dias

calendario, dando como fecha final el proximo 15 de junio del 2023, por los siguientes
motivos:

- 1. Teniendo en cuenta la fecha de adjudicacion del contrato para la elaboracién e
instalacion de los colilleros, fue necesario correr los tiempos para el tramite
juridico para la generacién del contrato de logistica, en el que se encuentran
inmersos los items de: capacitacion, charlas, papeleria, papayera, entre otros.
Dichos items son necesarios para llevar a cabo la Gltima fase del proyecto, el .
cual consiste en la interaccidn, capacitacién y sensibilizacion de la comunidad
Soposefia, a fin de tener mayor acogida, apropiacion y puesta en practica de
los objetivos del proyecto.
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2. Debido a la necesidad de realizar modificaciones técnicas al disefio inicial de los
colilleros, que en su momento genero limitaciones para el establecimiento del
estudio de mercado y consolidacion del proceso contractual, en la actualidad
el contratista encargado de la elaboracién e instalacién de los mismos, aln se
encuentra en proceso de ejecucion, por lo cual esperamos que la instalacién de
los 115 puntos establecidos se puedan iniciar a partir del 15 de mayo y posterior
a esto dar inicio con toda la fase de educacion propuesta.

De antemano ofrecemos excusas por los inconvenientes presentados y esperamos
poder cumplir lo planteado anteriormente, para llegar a feliz término con la ejecucion
de los recursos destinados para tal fin. i :

Agradezco la atencion prestada.

Cordialmente

Con copia: N/A

 Aprobd: Karem Ivon Castro Aranguren — Secretaria Arnbiente)o
Proyectd: Eduardo Guancha Fuelagan — Contratist ¥
Digitd: Eduardo Guancha Fuelagan — Contratista
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