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 OBJETIVO DE LA REUNION:    FECHA:  ACTA No.   

Seguimiento a los proyectos ganadores del 
concurso “ACTIVATE CON CIDEA” 

03/05/2023 12 

 
  LUGAR:                                                                HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN   

Reunión virtual mediante plataforma meet: 
https://meet.google.com/nep-euei-xxq  

03:00 P.M 04:00 P.M 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Saludo. 
2. Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTIVATE CON CIDEA” 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Saludo: Siendo las 3:10 pm del día 03 del mes de mayo del 2023 se da 
comienzo 

a la reunión de seguimiento de proyectos de manera virtual con el saludo de la 
     abogada Tatiana Barreto a todos los participantes. 
 

2. Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTIVATE CON 
CIDEA”: 

Dando inicio a la reunión, interviene la abogada Tatiana Barreto, mencionando que 
en la reunión anterior se quedó con el compromiso que la doctora Marcela Púlido y 
Gloria Leal realizarían un informe con los documentos faltantes, se le da la palabra a 
la doctora Marcela Pulido, donde se menciona los documentos faltantes de cada 
municipio: 
 

• Municipio de Granada: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta física 
y en el drive los documentos faltantes son: 
 
➢ Acta de terminación 

La doctora Tatiana Barreto, resalta que el acta de terminación se encuentra en       
ajustes. 

 

• Municipio de Sopo: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta física y 
en el drive los documentos faltantes son:  
 
➢ Informe de supervisión  

 

https://meet.google.com/nep-euei-xxq
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Los delegados Gersys Peña y Daniela Galindo, indican que se comunicaron con el                   
alcalde de Sopo para solicitar una prologa teniendo en cuenta que su vencimiento es 
en menos de 15 días, se comprometen a solicitar una nueva prologa y hacer el envió 
de el informe de supervisión en el trascurso del día. 
 

• Municipio de Subachoque: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta 
física y en el drive los documentos faltantes son:  
 
➢ Acta de terminación. 

 
La doctora Tatiana Barreto, interviene indicado que el acta de terminación esta 
correcta, se remitía al doctor Edgar Parrado, pero hasta la fecha no se ha firmado. 

 

• Municipio de Fomeque: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta física 
y en el drive los documentos faltantes son: 
 
➢ Acta de terminación. 
 

• Municipio de Ubalá: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta física y 
en el drive los documentos faltantes son: 
 

➢ Informes por parte del municipio. 
 

El delegado Alejandro Sabogal, indica que se realizo el envío de un oficio solicitando 
los documentos. 
 

• Municipio de Villapinzón: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta 
física y en el drive se encuentra completa, y se está elaborando el documento 
para la prórroga. 
 

• Municipio de Guayabal de Siquima: La doctora Marcela Pulido, indica que en la 
carpeta física y en el drive los documentos faltantes son: 

➢ Informes. 
 

• Municipio de Alban: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta física y 
en el drive los documentos faltantes son: 

➢ Acta de terminación.  
 

• Municipio de Soacha: La doctora Marcela Pulido, indica que en la carpeta física y 
en el drive los documentos faltantes son: 
 

➢ La solicitud de la prórroga. 
   
El delegado Volkmar Silva indica, que en el drive ya se encuentra la solicitud y la 
prórroga, y la respuesta del derecho de petición, respecto al informe no se a 
ejecutado nada ya que ellos empiezan el 8 de mayo del 2023. 
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El ingeniero Jaime Fajardo realiza una recomendación, donde indica que se realice una 
trazabilidad de una forma oficial, en este caso por los correos institucionales. 
 
 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 

• Se socializan las observaciones, referente a los documentos faltantes en la 
carpeta física y en el drive, donde cada delegado se compromete a subsanar los 
comentarios realizados por la doctora Marcela pulido y Tatiana Barreto, se 
encuentran pendiente por acta de terminación los municipio de Subachoque, 
Fomeque, Alban y Granada, Municipios que se encuentran en ejecución Sopo, 
Soacha, Guayabal de siquima, Ubala y Villapinzon. 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Subsanar documentos faltantes en carpeta 
física y drive 

10/05/2023 
❖ Daniela Galindo 
❖ Volkmar Silva 
❖ Diego Jiménez 

 
ASISTENTES: 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO  ENTIDAD FIRMA 

Laura Daniela Galindo 
Camacho 

Contratista  Sec. del Ambiente  

 

Daly Lorena Riveros 
Sanabria  

Contratista  Sec. del Ambiente  

 

Edgar Fernando Diaz 
Prieto 

Contratista Secretaria del 
Ambiente 
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Lina Tatiana Barreto 
Romero 

Contratista  Secretaria del 
Ambiente 

 

Alejandra Cárdenas 
Cárdenas 

Contratista  Secretaria del 
Ambiente 

 

Gloria Leal Ayala Contratista  Secretaria del 
Ambiente 

 

Jhomar Alexis peña 
Espitia  

Contratista  Secretaria del 
ambiente  

 

Alejandra Martinez 
Correa 

Contratista Secretaria del 
Ambiente 

 

Laurent Michelle Campos 
Rojas 

Contratista Secretaria del 
Ambiente 

 

Nubia PAtricia Lara Profesional Secretaría del 
Ambiente 

 

Patricia Acosta 
Zambrano 

Contratista Secretaria del 
Ambiente 

  

Marcela Adriana Pulido 
Cubillos  

Contratista Secretaria del 
Ambiente  
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Gersys Peña Contreras  Contratista  Secretaria del 
Ambiente  

 

 
ANEXOS 

 
 

 
 
Elaboro: Laura Daniela Galindo Camacho. 
Reviso: José Alejandro Sabogal Reina. 


