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Seguimiento a los proyectos ganadores del
concurso “ACTIVATE CON TU CIDEA” 12/04/2023 09
LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACION
Reunidn virtual mediante la plataforma meet: . )
https://meet.google.com/umb-sbud-mga 3:00 pm 3:40 pm

ORDEN DEL DIA

1. Saludo.

2. Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTIVATE CON CIDEA”

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Saludo: Siendo las 3:00 pm del dia 12 del mes de abril del 2023 se da comienzo
a la reunién de seguimientos de proyectos de manera virtual con el saludo de la
funcionaria Nubia Patricia Lara a todos los participantes.

2. Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTIVATE CON CIDEA”:
Nubia Patricia Lara toma la palabra y solicita a los encargados del seguimiento de
los 9 proyectos ganadores informen como va el proceso de terminacion y que
documentos hacen falta.

Se da comienzo con el informe de proyecto del municipio de Alban, donde
interviene Gina Gonzalez e informa que se encuentra pendiente la entrega de
actas, facturas e informes, cree que el tiempo racional de entregar seria un mes
después de terminado y que el acta de terminacion si llevara la fecha en que se
termino el proyecto.

Interviene Alejandro Sabogal encargado del proyecto del municipio de Ubala,
informando que la carpeta fisica esta pendiente por entregar y se compromete que
el préximo viernes 14 de abril en las horas de la mafiana la entrega con respecto
alo que le corresponde, que ya se envio la solicitud por medio de Whatsaap, correo
y esté atento que le contesten, ya que en el drive se encuentra todo al dia.
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Interviene Tatiana Barreto invitando a tener todo al dia para reportarle al doctor
Edgard Parrado el préximo miércoles 19 de abril de 2023, como va avanzando
cada carpeta, solicita que a ella solo le envien las actas de terminacion ya
firmadas, le da la bienvenida a la doctora Gloria Leal quien entra a apoyar el
seguimiento a los proyectos, en el momento no contamos con prorrogas Yy el
compromiso seria completar las carpetas en fisico, solicita que la doctora Marcela
Pulido se retna con Nubia Patricia Lara y se dividan el total de carpetas entre
Gloria Leal y Marcela Pulido y cuando ya les asignen a cada una le cuenten que
carpetas les corresponden. Que los proyectos pronto a terminar se encuentran los
municipios de Villa pinzén, sopo y Guayabal de Siquima, para tener en cuenta el
informe final.

Interviene Diego Jiménez haciendo una pregunta mas operativa en cuanto al
reporte de los informes de la pintura de la fachada que se haria directamente con
una persona, ya que la contrataciébn grande se encuentra al dia, interviene
Alejandro Sabogal y solicita se le aclare de los soportes que pregunta Diego
Jiménez como seria para su supervision, interviene Tatiana Barreto aclarando que
se envia copia de informe de actividades, se anexa las facturas y se debe cargar
en el secop.

Se continua con el municipio de Subachoque donde Laurent Michelle Campos
informa que el acta de terminacion ya esta firmada.

Interviene Edgar Fernando Diaz e informa que la fecha de finalizacion del proyecto
de granada era el 11 de abril de 2023 y estaria pendiente el acta de terminacion
firmada.

Y termina con la intervencién Gina Gonzéalez preguntando que si los informes se
los envian a las doctoras Marcela Pulido y Gloria Leal para su revision e interviene
Tatiana Barreto e informa que ellas apoyan el tema.

Siendo las 3:40 pm se da por terminada la reunion.

CONCLUSIONES

Continuar con el seguimiento de los proyectos, tener en cuenta el informe final, el acta de
terminacién y el compromiso de completar las carpetas.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

FECHA DE

COMPROMISO RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

Estar atentos a los proyectos pronto a terminar| Mes de mayo

de los municipios de Villa pinzén, Sopo y

Alejandra Cardenas,
Daniela Galindo y

Guayabal de Siquima. Gersis Penia.
ASISTENTES:
NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA
APELLIDO
Laura Daniela Contratista Secretaria del Lara Ooneks Gilindo Ginacho
Galindo Camacho ambiente
Laurent Michelle Contratista Secretaria del o
Campos Rojas ambiente \—
José Alejandro Contratista Secretaria del _
Sabogal Reina ambiente -
Alejandra Contratista Secretaria del
Cardenas Ambiente
Cérdenas
Diego Fernando Contratista Secretaria del
Jiménez Ambiente
Ernst Volkmar Silva Contratista Secretaria del
Lopez Ambiente
Marcela Adriana Contratista Secretaria del
Pulido Cubillos Ambiente
Lina Tatiana Contratista Secretaria del
Barreto Romero Ambiente
Maria Gloria Leal Contratista Secretaria de o
Ambiente )
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Gonzalez Pinto

Patricia Acosta Contratista Secretaria del Bl G et L.
Zambrano Ambiente
Edgar Fernando Contratista Secretaria del ,§\
Diaz Prieto Ambiente )
Daly Lorena Contratista Secretaria del ol
Riveros Sanabria Ambiente ALEAY |
Sl UL
| )u,u‘\{‘\!' d
Gina Natalia Contratista Secretaria del

Ambiente
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Elaboro: Patricia Acosta Zambrano.
Reviso: José Alejandro Sabogal Reina.

8 (&

. Q_ Blsqueds

PATRICIA ACOSTA ZAMBRANO

X (M Mest-umbsbud-mga @ X & ACTAS2023-GoogleDrive X | & 25.SA-CPS-025-2023 MARTI X | [ Briggith Alejandra Cardenas X

gloria leal ayala

+
<
|
o
X

Laura Daniela Galindo Camacho

»

Volkmar Silva
B 03 ® : (=

™ | v X" S

(A




