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Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Javier Lastra Fuscaldo
Gerente General
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
correspondencia@afinia.com.co
Carrera 13B # 26 - 78, Edificio Chambacú, piso 3
Cartagena De Indias, Bolívar

Asunto: Rta. radicado 1-2023-014873 del contrato PRONE-GGC-789-19

Respetado Dr. Lastra,

En ejercicio de las labores de supervisión del contrato PRONE-GGC-789-2019, 
cuyo  objeto  es:  “Mejorar  la  calidad  y  confiabilidad del  servicio  de  energía  
eléctrica  en  los  barrios  subnormales  del  Mercado  de  Comercialización  del  
OPERADOR DE RED ubicados en los  municipios  del  Sistema Interconectado 
Nacional  –  SIN  conforme  los  reglamentos  técnicos  vigentes,  mediante  la  
ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SAN 
BERNARDO,  el  cual  será  ejecutado  por  el  OPERADOR  DE  RED  bajo  su  
responsabilidad  en  los  términos  del  presente  Contrato,  para  la  entrega  al  
MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización  
de Redes Eléctricas." .

Una vez revisada la solicitud de radicado 1-2023-014873 del 27 de marzo de 
2023 donde realizó solicitud de suspensión del contrato del asunto y adicional 
manifestó: 

“(…)

Así  mismo,  CARIBEMAR  agradece  al  MINISTERIO  DE  MINAS  Y  ENERGIA,  remitir  
comunicaciones a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C, para conminarla a  
la constitución de servidumbres acorde a lo establecido en el literal g), numeral 1 de la  
CLAUSULA NOVENA – OBLIGACIONES DEL MINISTERIO, la cual describe:

g) Colaborar con la socialización del proyecto cuando el OPERADOR DE RED asi  
lo  requiera.  El  MINISTERIO  podrá  enviar  comunicaciones  a  las  entidades  
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territoriales para conminarlas a la constitución de servidumbres previa solicitud  
del OPERADOR DE RED.

Adicionalmente, CARIBEMAR solicita al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, orientación  
para la obtención de los certificados, acorde a lo establecido en el literal h), numeral 1  
de la CLAUSULA NOVENA – OBLIGACIONES DEL MINISTERIO, la cual describe:

h) Orientar al OPERADOR DE RED sobre la manera de actuar en el evento de  
presentarse situaciones que comprometan el  logro del  objeto pactado en el  
presente  Contrato.

(…)”

Atendiendo la solicitud,  Ministerio  de Minas y Energía gestionó la siguiente 
información y dando como resultado lo siguiente: 

1. Reiteró solicitud a la alcaldía de Cartagena de indias de la siguiente 
manera vía correo electrónico con asunto solicitud Información Contrato 
PRONE-GGC-789-19  recibido  bajo  radicado  EXT-AMC-23-0038004, 
donde se solicitó lo siguiente:

“Respetado alcalde, 

Por medio del presente correo, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de  
Minas y Energía en su calidad de Supervisor del Contrato PRONE GGC 789 de  
2019, que cuenta con un total ciento cuarenta y seis  (146) usuarios beneficiarios  
y que actualmente es administrado y ejecutado por CARIBEMAR DE LA COSTA  
S.A.S.  ES.P.,  en el  municipio  de Cartagena de Indias ,  Bolívar  ,  solicita  a la  
Alcaldía de este municipio información respecto de la  Verificación que las obras  
objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo  según  
corresponda,  tramite necesario para iniciar con los tramites de  ejecución del  
contrato PRONEGGC-789-2019, en el cual se pactó como objeto: 
 

" Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los  
barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE  
RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional –  
SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución  
del  proyecto  NORMALIZACION  DE  REDES  ELECTRICAS  BARRIO  SAN 
BERNARDO,  el  cual  será ejecutado por el  OPERADOR DE RED bajo su  
responsabilidad, en los términos del presente contrato, para la entrega  
al  MINISTERIO  y  el  cual  es  financiado  con  fondos  del  Programa  de  
Normalización de Redes Eléctricas-PRONE ".  

 
Una  vez  revisada  la  información  allegada  por  parte  de  CARIBERMAR  DE  LA 
COSTAR donde reiteró  mediante comunicación con  radicado 2023040000018791  
de fecha 21 de marzo de 2023 la Solicitud Visita técnica validación zonas de alto  
riesgo contrato PRONE GGC 789-2019 , se considera que es necesario, informar  
respecto del estado de los  trámites Solicitud Visita técnica validación zonas de  
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alto riesgo contrato PRONE GGC 789-2019 necesarios para iniciar la ejecución  
del contrato PRONE-GGC-789-2019,  Información que deben ser entregada por  
la Alcaldía, toda vez que sin ellos no se puede continuar con la ejecución del  
contrato.  
En virtud de lo  expuesto,  y en aras a avanzar en el  proyecto,  agradecemos  
remitir respuesta frente a la solicitud de certificación de alto riesgo lo antes  
posible.”

Obteniendo como respuesta vía correo electrónico, el día 27 de abril de 
2023 el oficio AMC-OFI-0057457-2023 de fecha 24 de abril de 2023 en 
el cual manifiestan y solicitan la siguiente información (Anexo 1):

“Cordial saludo,

En  atención  a  su  petición  identificada  con  código  de  registro  EXT-AMC-23-  
0038004 

En virtud de la cual solicita Expedición de Certificado de riesgo, este despacho  
se pronuncia sobre su requerimiento en los siguientes términos:

Para dar trámite a su solicitud se hace importante que suministre la Referencia  
Catastral  del  Predio  a  Certificar  verificada  en  MIDAS  
(https://midas.cartagena.gov.co/Results/Item  )  o  Carta  Catastral  a  escala  
legible,  emitida  por  GO CATASTRAL,  y  en ella  indicar  o resaltar  el  predio  a  
certificar para su ubicación en nuestro sistema de información Geográfica.

Los canales de atención de GO CATASTRAL son: carrera 23 No 25-170  (callejón  
Olaya)  Barrio  manga  y  de  manera  virtual  a  través  de  la  página  web  
www.gocatrastal.catastrobogota.gov.co.

 Asimismo,  este  despacho  le  informa  que  no  se  encuentra  dentro  de  sus  
competencias realizar visitas técnicas de validación de zonas de acto riesgo.

En este sentido, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 17 de la ley 1755 de  
2015,  se  devuelve  esta  solicitud  para  que  corrija,  aclare  y  aporte  la  
documentación correspondiente dentro de los (30) días siguientes. En caso de  
no corregirse,  aclarar  o aportar  la  documentación requerida,  se  archivará  la  
presente petición.”

2. El Ministerio de Minas y Energía realizó solicitud a Oficina De Gestión 
Del  Riesgo  Y  Desastres  Cartagena  De  Indias  bajo  radicado  2-2023-
008920 de fecha 17 de abril de 2023, (Anexo 2), donde se solicitó visita 
técnica para validación zonas de alto riesgo del  contrato PRONE-GGC-
789-19 en los siguientes términos: 

“(…)

Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  el  MINISTERIO  DE  MINAS  Y  
ENERGÍA acude al  apoyo de la Unidad de Atención y  Gestión del  Riesgo de  
Cartagena de Indias, con el fin de evaluar y definir las condiciones de riego  

http://www.gocatrastal.catastrobogota.gov.co/
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presentadas en los SECTORES ELECTRICAMENTE SUBNORMALES, expuestos en  
la CARTOGRAFIA IGAC 2016 de la SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL y el  
plano de RIESGO PDU 5C/7 (fuente Ingeominas 1998) o la evaluación de nuevos  
riesgos identificados en el área, de igual forma se acude apoyo de la Unidad de  
Atención y Gestión del Riesgo de Cartagena de Indias para que dichos riesgos  
sean  clasificados  en  bajo  ,  medio  o  alto  según  corresponda  lo  validado  e  
identificado  acorde  a  la  actualidad  de  las  zonas  objeto  de  ejecución  del  
contrata  PRONE  aquí  indicado,  para  tal  validación  remitimos  a  la  presente  
comunicación  los  respectivos  planos  de  construcción  de  los  proyectos,  vale  
aclarar, que de requerirse por su despacho el Ministerio remitirá los documentos  
que se consideren necesarios para la validación y verificación del riesgo en las  
zonas objeto  de ejecución de  los  contratos  previamente  señalados.  En esos  
términos,  quedamos  atentos  a  su  pronta  respuesta  al  correo  
msperez@minenergia.gov.co y  para  radicación  en  el  Ministerio  al  correo  
menenergia@minenergia.gov.co.

(…)”

Obteniendo como respuesta, el día 25 de abril de 2023 el oficio AMC-
OFI-0057125-2023 de fecha 24 de abril de 2023 donde manifiestan lo 
siguiente (Anexo 3):

“(…)

Cordial saludo, 

FERNANDO  ANTONIO  ABELLO  RUMANO,  en  mi  calidad  de  Jefe  de  Oficina  
Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres y en atención al oficio de la  
referencia, mediante el cual acude a esta oficia asesora con el fin:

"(...)  Evaluar  y  definir  las  condiciones  de  riesgo  presentadas  en  los  
SECTORES  ELECTRICAMENTE  SUBNORMALES,  expuestos  en  la  
CARTOGRAFIA IGAC 2016 de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL y  
el plano de RIESGO PDU 5C17 (fuente ingeominas 1998) o la evaluación  
de nuevos riesgos identificados en el área, de igual forma se acude (..)  
para que dichos riesgos sean clasificados en bajo, medio o alto según  
corresponda lo  validado  e identificado acorde  a  la  actualidad  de las  
zonas objeto de ejecución del contrato PRONE aquí indicado. (...)"

Al respecto, antes de entrar en la respuesta de fondo a lo requerido, se hace  
necesario realizar algunas precisiones sobre las competencias asignadas como  
Oficina  Asesora  para  la  Gestión  de  Riesgo  de  Desastres  del  Distrito  de  
Cartagena, las cuales se  encuentran reseñadas en la Ley 1523 del 2012 y en el  
Acuerdo  Distrital  001  del  2016,  en  dónde  se  indica  que  nuestra  cobertura  
funcional  ocupa  el  rol  de  asesorar,  coordinar,  articular,  asistir,  promover  y  
gestionar con las demás dependencias y Entidades de la Alcaldía, al igual que  
con los entes Departamentales, Nacionales y empresas privadas, en los factores  
de riesgo, calamidad, desastres que en ella se presenten, bajo los lineamientos  
estratégicos misionales de conocimiento, reducción y manejo del riesgo con que  
se actúan.

mailto:menenergia@minenergia.gov.co
mailto:msperez@minenergia.gov.co
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En virtud de lo  anterior  y  teniendo en cuenta su petición con relación a  la  
evaluación y definición de las condiciones de riesgo presentadas en los sectores  
eléctricamente  subnormales  del  barrio  San  Bernardo  de  Asís  en  dónde  se  
adelantará el proyecto de normalización energética reseñado en su escrito de  
solicitud, informamos que los conceptos requeridos, sobre condicionamientos o  
restricciones al uso y ocupación del suelo por concepto del tipo de riesgo que se  
presente en algún predio o zona del Distrito de Cartagena, es emitido por parte  
de la SECRETARIA DE PLANEACION, por tanto, se le conmina a realizar estas  
solicitudes a esta Dependencia.

Esta  Oficina Asesora  tal  como se manifestó  en la  parte  introductoria  de la  
presente contesta, se encarga de asesorar, coordinar, articular, asistir, promover  
y  gestionar  situaciones  de  riesgo  que se  presenten  en el  Distrito  y  en  este  
sentido podríamos emitir un certificado sobre las amenazas y vulnerabilidad del  
sector;  no  obstante,  no  emitimos  certificados  de  riesgos  para  determinar  
restricciones al uso y ocupación del suelo, por lo tanto no somos competentes  
para dar trámite de fondo a la presente solicitud. 

Así  mismo,  se  debe  hacer  precisión  que  con  relación  al  barrio  SAN  
BERNARDO DE ASÍS, en dónde se adelantará el proyecto energético objeto de  
su solicitud, existe un estudio realizado por la Universidad de Cartagena sobre  
las condiciones de riesgo de la  zona objeto de ejecución del contrato PRONE 
indicado; los cuales fueron utilizados en el marco de acciones constitucionales  
instauradas en contra del  Distrito  de Cartagena,  con  relación a  acciones  de 
reubicación y obras de mitigación en el sector de las faldas de la  popa,  la 
Loma del Peyé y sector de Canteras Uno de San Bernardo de Asís a la altura  
de las calles 53 a 58 con carrera 30 a 33, así  como del Sector Panorama,  
siendo  estas  las  acciones  populares  con  radicados  No.  13-001-33-31-012-
2009-00002-00 y 13-00133-31-003-2011-00025-01.

En virtud de lo expuesto, nos permitimos allegar copia de dichos estudios  
para su conocimiento y fines pertinentes, así como de realizar el traslado de  
su solicitud a la Secretaria de Planeación del Distrito a fin de coadyuvar con  
el  acompañamiento  técnico  que  sea  requerido  para  la  evaluación  y  
definición de los riesgos en la zona objeto de ejecución del contrato PRONE  
indicado.

(…)”

Agotados  los  trámites  respectivos  de  orientación  al  Operador  de  Red  y 
conminación a las entidades territoriales por parte del Ministerio de Minas 
y Energía, en el marco de las competencias y de acuerdo a las respuestas 
recibidas  antes  mencionadas,  se  da  traslado  de  dichas  respuestas  y  se 
solicita   a  CARIBEMAR  DE  LA  COSTA  S.A.S.  ES.P.,  que,  en  el  término 
perentorio  de  ocho  (8)  días  hábiles  contados  a  partir  del  recibo  de  la 
presente comunicación, continue con los trámites propios de acuerdo a las 
obligaciones contractuales y atienda la solicitud del numeral 1 indicada por 
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FRANKLIN AMADOR HAWKINS Secretario  de Planeación  de la  alcaldía  de 
Cartagena de Indias D. T y C., con el fin de la obtención de la certificación 
de zonas de alto riesgo  según corresponda del contrato PREON-GGC-789-
2019.

Con el presente documento se da respuesta en su totalidad a la solicitud 
1-2023-014873 del 27 de marzo de 2023 mencionada anteriormente.

Atentamente,

Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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