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Dra Olga Cordial saludo

Envid relacion de los CIV que se encuentran ejecutados para el periodo de abril, los proyectados a ejecutar
y los gque se encuentran en ejecucién en este mes de mayo 2023 correspondientes al contrato 211-2022.

En archivos anexos relaciono la ubicacidn, el estado de la ejecucion y el erden en que realizariamos el
recorrido de la supervisidn.

Sin otro particular quedaria atente a cualquier inguietud

Saludos
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