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54 1010 
 

 San José de Cúcuta 
 
 
 
Doctor 
Luis Alfonso Lázaro Cañizares 
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
SENA- Regional Norte de Santander 
lalazaro@sena.edu.co 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
 

 Asunto: Justificación Reserva 
Presupuestales al compromiso 5822 de la 
vigencia 2022 

 
 
Respetado Doctor Lázaro: 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 31 Ley 1940 de 2018. Que indica que las reservas 
presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones y las cuentas 
por pagar; da la diferencia entre las obligaciones y los pagos, la Ley 225 de 1995 establece que 
máximo se podrán constituir reservas presupuestales debidamente justificadas hasta el 2% del 
Presupuesto asignado para Funcionamiento y el 15% del Presupuesto asignado para Inversión, 
solicito la constitución  de las reserva presupuestal vigencia 2022  correspondiente al registro 
presupuestal cuyo detalle se relaciona  a continuación: 
 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

TIPO ACTO 
ADMINISTRATIVO: CONTRATO DE OBRA 

N° ACTO 
ADMINISTRATIVO 
Y/O Contrato: 

CO1.PCCNTR.3821800 
de 2022 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
BENEFICIARIO: 

INGPRA S.A.S. N° IDENTIFICACIÓN 
BENEFICIARIO: 900937767-7 

FECHA INICIO 
EJECUCIÓN 05/08/2022 FECHA TERMINACIÓN 

EJECUCIÓN 15/02/2023 

N° CRP: 42522 DEL 29 DE 7 DEL 2022 

DEPENDENCIA Y 
RUBRO 1 

101024 
CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES 
C-3699-1300-14-0-

3699016-02 

SALDO POR 
EJECUTAR 27.461.056 

TOTAL 27.461.056 
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Doctor Luis Alfonso Lázaro Cañizares 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y que el contrato CO1.PCCNTR.3821800 del 2022, 
aun presenta saldo por ejecutar, lo cual impide que se liquide en la presente vigencia, nos 
permitimos, informar lo siguientes detalles, que justifican la presente reserva: 
 

Ampliación de la Justificación objeto de Reserva presupuestal Solicitada:   
Que de acuerdo con comunicación del 21 de diciembre por parte del contratista INGPRA S.A.S, 
con numero de radicado No. 54-1-2022-009065 detalla. 
 

 
 

Solicitando la ampliación del contrato y adición de recursos por cuanto justifica el crecimiento de 
la grama se ha afectado por intensa ola invernal de los meses octubre y noviembre, que ha 
impedido la germinación de la semilla y el atraso de algunas de las actividades establecidas dentro 
del contrato. 
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Como se informa en el diario La Opionion, medio de comunicación del departamento en el 
reportaje realizado el 15/11/2022 En Cúcuta, “Las lluvias dejan más de 900 familias 
damnificadas” detallando Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(Ungrd), Norte de Santander es uno de los cinco departamentos más afectados por la ola invernal 
en Colombia. (https://www.laopinion.com.co/cucuta/en-cucuta-las-lluvias-dejan-mas-de-900-
familias-damnificadas) 
 

 
 
El supervisor en comunicación radicada el 22 de diciembre con No. 54-2-2022-011445, solicita la 
constitución de la reserva, prorroga y adición de los recursos para la correcta ejecución 
contractual. 
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Dicho esto, solicitamos ordene a quien corresponda realizar las gestiones necesarias y atinentes 
para constituir las reservas presupuestales que es la pretensión central del presente oficio.  
 
 
 
Atentamente,   
 
 
 WILMAR MANUEL CEPEDA BASTO 
 Director Regional.  
 
 
 
Anexo: 5 folios Justificación, solicitud supervisión, CRP42522. 
 
 
Proyectó: Pablo José Albarracín Ramirez 
                  Apoyo de Infraestructura. 
 

 
 
 


