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Luis Alfonso Lazaro Caiiizares

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
SENA- Regional Norte de Santander
lalazaro@sena.edu.co

SAN JOSE DE CUCUTA

Asunto: Justificacion Reserva
Presupuestales al compromiso 5822 de la
vigencia 2022

Respetado Doctor Lazaro:

Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 31 Ley 1940 de 2018. Que indica que /as reservas
presupuestales corresponderdn a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones y las cuentas
por pagar; da la diferencia entre las obligaciones y los pagos, la Ley 225 de 1995 establece que
maximo se podran constituir reservas presupuestales debidamente justificadas hasta el 2% del
Presupuesto asignado para Funcionamiento y el 15% del Presupuesto asignado para Inversion,
solicito la constitucion de las reserva presupuestal vigencia 2022 correspondiente al registro
presupuestal cuyo detalle se relaciona a continuacién:

INFORMACION DEL CONTRATO
N° ACTO
TIPO ACTO CO1.PCCNTR.3821800
ADMINISTRATIVO: CONTRATO DE OBRA | ADMINISTRATIVO de 2027
Y/O Contrato:
NOMBRE O RAZON . ]
SOCIAL DEL INGPRA S.A.S. E&iiﬂﬂféfm 900937767-7
BENEFICIARIO: '
FECHA INICIO FECHA TERMINACION
EJECUCION 05/08/2022 EJECUCION 15/02/2023
N° CRP: 42522 DEL 29 DE 7 DEL 2022
101024
DEPENDENCIA Y CONSTRUCCIONES Y SALDO POR
RUBRO 1 ADECUACIONES EIECUTAR 27.461.056
C-3699-1300-14-0-
3699016-02
TOTAL 27.461.056
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Doctor Luis Alfonso Lazaro Cafiizares
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y que el contrato CO1.PCCNTR.3821800 del 2022,

aun presenta saldo por ejecutar, lo cual impide que se liquide en la presente vigencia, nos
permitimos, informar lo siguientes detalles, que justifican la presente reserva:

Ampliacién de la Justificacion objeto de Reserva presupuestal Solicitada:
Que de acuerdo con comunicacion del 21 de diciembre por parte del contratista INGPRA S.A.S,
con numero de radicado No. 54-1-2022-009065 detalla.

INGPRA S.A.S.
NIT: 900 937 767-7

21 de diciembre de 2022, San José de Cicuta

SENORES:

HERIBERTO TRUJILLO
SUPERVISOR CONTRATO
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

REF: CONTRATO Ne. CO1PCCNTR.3821800 de 2022 cuyo objelo es: CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ARBOLES
DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER"

ASUNTO: SOLICITUD APROBACION ITEMS NO PREVISTOS, ADICION DE RECURSOS Y
PRORROGA DE CONTRATO.

Cordial saludo,

Yo, Fabian Alberto Prato Duarte, en calidad de representante legal de INGPRA S.A S; me permito
presentar los APU de los items:

+ NP-2 FILTRO FRANGES (INCLUYE EXCAVACION B: 0,25m H:0,45m)

Lo anterior items son de necesidad Incluir al presupuesto para lograr modificar y ejecutar de manera
comecta ef alcance total del presente contrato. Se realizd un balance de la cbra y esta firma

de obra, ve la idad de una adicidn de recursos econdmices, por valor de $ 3,086,372
con el fin de lograr una corfecta y completa intervencion de la cancha segun el objeto contractual y
&l alcance del contrato.

Par otra parte informo y coma han sido testiges del avance de las intervenciones que se ha estado
trabajando de manera intensa en la cancha de futbol para poder cumplir con el objeto del presente
contrato en La cancha ya imi de grama en varias partes debidc a la
germinacion de las semillas aplicadas, pero se ha visto afectada en su proceso y a la presente fecha
debido a las intensas lluvias ocasionadas por la cla invemal, adicional a esto el proceso natural para
el crecimlents de la semila, el control de plagas y de dreas ites a la cancha;
por ko anterior, &s necesario y se solicita la ampliacién de tiempo del cantrato por un (1) mes y quince
(15) dias, con el fin de cumplir Ia totalidad del objete contractual.

su iGn y
Atentamente,

Rt p k Vam;b.

Fi ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
INGPRASAS.

NIT 900937767.7

Anexo: APU’s no previstos.

Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra201 6@gmail.com

Solicitando la ampliacién del contrato y adicidn de recursos por cuanto justifica el crecimiento de
la grama se ha afectado por intensa ola invernal de los meses octubre y noviembre, que ha
impedido la germinacidn de la semilla y el atraso de algunas de las actividades establecidas dentro
del contrato.
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Como se informa en el diario La Opionion, medio de comunicacion del departamento en el
reportaje realizado el 15/11/2022 En Cdcuta, “Las lluvias dejan mds de 900 familias
damnificadas” detallando Segun la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
(Ungrd), Norte de Santander es uno de los cinco departamentos mds afectados por la ola invernal
en Colombia. (https://www.laopinion.com.co/cucuta/en-cucuta-las-lluvias-dejan-mas-de-900-
familias-damnificadas)

La Opinion

REGION - FRONTERA~ DEPORTES~ ECONOMIA~ VIDA- OPINION- ACTUALIDAD- JUDICIAL- LAGO TECNOLOGIA- PREMIUM - SABORES

o Escuchar este articula

En Cicuta, las lluvias dejan mas de 900
familias damnificadas Lo mas visto

o clcuta
o s o

Asesinaron a comerciante por
robarle su moto

Seentrego el Hombre se lanzo de
conductor gue maté  un puente cerca de la
a Fabisn Valenciaen  Terminal de

i Transporte de Ciicuta

il

AP

Segtin la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres (Ungrd),
Norte de Santander es uno de los cinco departamentos més afectados por la
ola invernal en Colombia.

Dos motociclistas La muerte volvié a

mutenen o s porlavereds
souds de ias regictra ol v fost 8 s lorte de Sans: accidentes en Cicuta ve, Puel
Después de las lluvias registradas durante el ditimo pu tivo en la capital de Norte de Santander, CLidentes | £l Dave,

slcaldla de Clcuts 3 través s de |a Secretarfa parz |a Gest
de las afectaciones registradas en el municipio

n del Riesgo de Desastres, entreg6 un

Hasta la fecha s registran mds de 900 familias damnificadas incluidas en el Registro Unico a
Damnificados (RUD), en las 10 comunas de la ciudad y 9 corregimientos.

Entre las afectaciones con mayor nlmera de reporte por parte de |2 cudadanfa se destaca: caldade
drboles, drboles en condicidn de riesgo. col tramos de vias vehiculares, procesos de remocion
en masa, calda de rocas, represamiento de caudal y desbordamiento de drenzjes y canzles de aguas Lz meleres

lluvias, desbordamiento de los rios Zuliay Pamplenita. inundaciones en viviendas, colapse de muros E mpl‘esas
estructurales, sfectaciones de cubiertas enviviendas, redes eléctricas, scueductos dela vereda Los s
corregimients San Fausting y el corregimiento San Pedro, asl como de instituciones
y distritos de riego

El supervisor en comunicacién radicada el 22 de diciembre con No. 54-2-2022-011445, solicita la
constitucién de la reserva, prorroga y adicion de los recursos para la correcta ejecucion
contractual.
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‘Wilmar Manue! Cepeda Basta
Director Regianal Norte de Santander.
weepeda@sena.edu.co

Ciudad.

Asunto: Salicitud constitucion de raserva presupuestal, de
préitoga de actividades y adicién de recursos del cantrata
CO1 PCCHTR 3871800 e 2022

Respetado Doctor Cepeda Basta

Atendienda la comunicacién realizada por el ing. Fabian Pratc, representante legal de la empress INGPRA
SAS., con numerq de radicade 54-1-2022-009065 &n |3 gjecucion del contrato cuyo objeto es "CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA OE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ARBOLES DE LAS SECES DEL
SENA REGIGNAL NORTE DE SANTANDER®, y en el seguimiento que desde la parte técnica se ha venido
realizando a fa ejecucion del mismo, solicite dar traslado de esta peticion al drea juridica con fa intencién de
realizar prérroga del misma por el tiempo de un (1) mes y quince {15} dias, como lo salicita el contratista, as
mismo y entendiendo que se extiende el tiempo de |a actual vigencia, es necesario para el cumplimienta def
cbjeto contractual se constituya |2 reserva presupuestal gue soperte el compromiso del presente contrato,

Como expresa el contratista en comunicacion adjunta, y en [a verificacidn técnica realizada, se concluye que
los factores externas principalmente la ola invernal ha impedido el crecimiento natural de la grama en algunos.
sectores de |a cancha de futbol intervenida, a lo cual impide que se realizan |3 totalidad de las actividades
contratadas, y entendiendo que s un preceso natural, se justifica se prorrogue por un (1) mes y quince {15}
dias, desde |a fecha estimada de terminacién,

De igual forma y de acuerdo con las actas de seguimiento de obra numero 03-04-05 en donde s ajustan lss
cantidadesy se realiza €l balance de ejecucian deactividades, comatambién la creacion de 1 tam, no previsto,
se solicita considerar, para |3 correcta ejecucion del contrato la adicién de S 3,069,372, TRES MILLONES
SESENTA ¥ NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA ¥ DOS PESS MC. Disponibles dentro del CDP 5822 del proceso
en mencidn.

Cordialmente.

Heriberto Trujillo Herrera
Supervisor del Contrato CO1 PCCNTR. 3821800 de 2022

Progecti: Pablo Albarmach Rarriez - palbaracinsens g co,
Aruitecio Regenal Contiatsia
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Dicho esto, solicitamos ordene a quien corresponda realizar las gestiones necesarias y atinentes
para constituir las reservas presupuestales que es la pretensidén central del presente oficio.

Atentamente,

WILMAR MANUEL CEPEDA BASTO
Director Regional.

Anexo: 5 folios Justificacion, solicitud supervisién, CRP42522.

Proyectd: Pablo José Albarracin Ramirez
Apoyo de Infraestructura.
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