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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO ANEXO OTROSÍ 

No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3821800 de 2022 

Mediante este documento se modifica el contrato No. CO1.PCCNTR.3821800 de 
2022, así: 
 
1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, así: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES, o hasta agotar el 
presupuesto. Contados a partir de la expedición del registro presupuestal, la 
aprobación de la garantía única y el inicio en plataforma SECOP ll.  
 
En atención a lo anterior, el supervisor mediante radicado No. 54-2-2022-010420 de 
fecha 02 de diciembre 2022, procedió a solicitar prórroga de veintiséis días más, 
hasta 30 de diciembre, por lo cual adjunta la solicitud por parte de INGPRA S.A.S, 
No. 54-1-2022-008709 del 01 diciembre 2022, en el que justifica que, por la ola 
invernal, la cancha presenta crecimiento de grama debido a la germinación de las 
semillas aplicadas y solicita la prórroga del contrato. 
 
Nota: se adjunta solicitud por parte del supervisor y de INGPRA S.A.S 

 
Por lo anterior, se modifica el plazo de ejecución del contrato No. 
CO1.PCCNTR.3821800 de 2022: 
 
1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, así: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES y VEINTISÉIS 
DÍAS o hasta agotar el presupuesto y con la aprobación de la póliza de la garantía 
y la plataforma SECOP ll.  
 

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se 

considerarán para todos los efectos parte integrante de la modificación No. 1 
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realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y 

obligaciones jurídicas y contractuales: a) Justificación de modificación realizada por 

el supervisor y solicitud del contratista b) Los demás documentos previos expedidos 

por el SENA en desarrollo del proceso para la modificación. 

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones 

comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados 

por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 

perfeccionado con la firma de las partes contratantes. 

OTROSÍ No. 1: Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas 

en el contrato electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes. 

 

Revisó: Pablo Albarracín Ramirez – Arquitecto Regional Contratista. 
 
Proyectó: Andrea Ramírez Sanabria– Abogada Contratista Dirección  
 
 


