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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO ANEXO OTROSI
No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3821800 de 2022

Mediante este documento se modifica el contrato No. CO1.PCCNTR.3821800 de
2022, asi:

1. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, asi:

El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES, o hasta agotar el
presupuesto. Contados a partir de la expedicién del registro presupuestal, la
aprobacion de la garantia Unica y el inicio en plataforma SECOP II.

En atencién a lo anterior, el supervisor mediante radicado No. 54-2-2022-010420 de
fecha 02 de diciembre 2022, procedié a solicitar prérroga de veintiséis dias mas,
hasta 30 de diciembre, por lo cual adjunta la solicitud por parte de INGPRA S.A.S,
No. 54-1-2022-008709 del 01 diciembre 2022, en el que justifica que, por la ola
invernal, la cancha presenta crecimiento de grama debido a la germinacién de las
semillas aplicadas y solicita la prorroga del contrato.

Nota: se adjunta solicitud por parte del supervisor y de INGPRA S.A.S

Por lo anterior, se modifica el plazo de ejecucion del contrato No.
CO1.PCCNTR.3821800 de 2022:

1. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, asi:
El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES y VEINTISEIS

DIAS o hasta agotar el presupuesto y con la aprobacion de la péliza de la garantia
y la plataforma SECORP II.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, se
consideraran para todos los efectos parte integrante de la modificacion No. 1
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realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales: a) Justificacion de modificacion realizada por
el supervisor y solicitud del contratista b) Los demas documentos previos expedidos
por el SENA en desarrollo del proceso para la modificacion.

REGIMEN LEGAL: El contrato se regira en general por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados
por la Ley de contratacién que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato, se entendera
perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

OTROSI No. 1: Las demas condiciones y clausulas que no hayan sido modificadas
en el contrato electronico y en el presente anexo, contindan vigentes.

Revis6: Pablo Albarracin Ramirez — Arquitecto Regional Contratista.@?"j%

Proyect6: Andrea Ramirez Sanabria— Abogada Contratista Direccién m\
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