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INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENCION 

OCTUBRE 7 DE 2022 
 

 

Contrato de interventoría No.  4600014055 

Tipo de contrato Contrato de interventoría   

Contratante Departamento de Antioquia 

Nit del contratante 890.900.286-0 

Contratista Gema Mejía Izquierdo 

Nit del contratista 42.965.526-6 

Objeto 

Realizar la interventoría integral y consultoría 
técnica a las propuestas seleccionadas en la 
convocatoria pública estímulos unidos por la 
participación 2022, de la secretaría de 
participación y cultura ciudadana de Antioquia 

Valor inicial del contrato (IVA 
incluido) $400.000.000 

Fecha de inicio 15/09/2022 

Fecha final de terminación 30/12/2022 

Duración  
(5.5 meses), desde la suscripción del acta de 
inicio, sin superar el 30 de diciembre de 2022. 

 

 
Firma contratista  
 
 
Atentamente, 

 

 
 

Representante legal:   Gema Mejía Izquierdo 

C. C. No.: 42.965.526  
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA 
 

1. OBJETIVO 
 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA TÉCNICA A LAS 
PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
ESTÍMULOS UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN 2022, DE LA SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE ANTIOQUIA  
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2. ACCIONES JURIDICAS 
 
 
RESULTADOS: A la fecha del presente informe se realizaron las siguientes 
acciones: 
Firma acta de inicio el día 15 de septiembre de 2022,previamente aprobación de 
póliza. 
 

3. COMPONENTE TECNICO 
 

3.1 ALISTAMIENTO 
 

 

RESULTADOS: A la fecha del presente informe se realizaron las siguientes 
acciones: 

• Desarrollo Plan de interventoría (cronograma, diseño metodológico, 
esquema operativo) 

• Creación de instrumentos de trabajo: Plan de trabajo, Instrumento de 
evaluación, Encuesta y Entrevista grupos focales. 

• Adquisición de elementos distintivitos. 

• Revisión de setenta y un (71) cartas de compromiso, entregadas por 
supervisión. 

• Revisión de treinta y siete (37) pólizas respectivamente aprobadas por los 
profesionales de la Secretaria de Inclusión Social y Familia (3), Secretaria 
de participación y cultura ciudadana  (30) Secretaria de Ambiente y 
Sostenibilidad (2), Secretaria Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones (2) entregadas por supervisión.  

• Revisión archivo digital 
 

3.2 ACTIVIDADES DE VISITA 
 

RESULTADOS: A la fecha del presente informe no se realizaron las visitas, pero 
se desarrollo formato de plan de mejora estandarizado a entregarse a las 
organizaciones ganadoras, con el fin de establecer acciones a desarrollar acorde 
con la propuesta ganadora y carta de compromiso, la cual permite hacer 
seguimiento del uso del recurso y cumplimiento de meta.  
 
El numero de visitas a realizar es de 223 , 20 visitas especializadas y 20 visitas de 
coordinación. 
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3.3 REUNIONES 
 

RESULTADOS: A la fecha del presente informe se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
Reunión acta de inicio 15/09/2022 
Reunión comité tecnico 21/09/2022  
Capacitación sistema de gestión 22/09/2022 
Reunión Supervisión 03/10/2022 
 

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

 
 
RESULTADOS: A la fecha del presente informe se realizaron las siguientes 
acciones: 
Solicitud cambio de dos profesionales 
Entrega de hojas de vida  equipo de trabajo y soportes (aprobación de supervisión 
29/09/2022) 
Firma  y entrega de contratos (entregado 29/09/2022) 
 
A continuación indicamos el equipo de trabajo: 
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