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CONTRATO 1130-06-06-006-2022 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
FECHA DE ELABORACIÓN 

15/012/2022 

 

INFORME CONTRATISTA ☐X 

INTERVENTORÍA ☐ 

No.06 
 

DE SEGUIMIENTO ☐ 
FINAL ☐ 

PARA PAGO ☐X 

PERIODO DE PAGO Desde: 05/12/2022 Hasta: 15/12/2022 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO. 

 

CONTRATO DE 
OBRA 

 

☐X NÚMERO: 1130-06-06-006 

☐ 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN: 
02/12/2022 

FECHA ACTA DE INICIO: 05/12/2022 

 
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE FACHADAS DEL BARRIO LA 

ESPERANZA 1 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA 
 

CONTRATISTA CESAR DARIO PATIÑO LEMOS  

NIT 
901.528.435 

 

VALOR INICIAL 
 

$153.879.565,52 

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ML. 

 

PLAZO INICIAL 
UN MES CONTADO APARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

ADICIÓN N/A 
VALOR ADICIÓN % DE ADICIÓN 

N/A N/A 

PRÓRROGA N/A 
TIEMPO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

N/A N/A 

HISTÓRICO DE 
SUSPENSIONES 

N/A 
FECHA INICIO FECHA REANUDACIÓN 

  

REINICIO N/A   

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 100% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 99,87% 
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DESCRIPCION DE PROYECTO 

El contrato con nombre “MEJORAMIENTO DE FACHADAS DEL BARRIO LA ESPERANZA” se 

encuentra ubicado en el municipio de rionegro y está ubicado en la zona catalogado como Belchite. 

Dicho mejoramiento de fachadas esta conformadas por la rehabilitación de 38 viviendas que se 

encuentra en el barrio la esperanza.  

Este programa se desarrolla con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo y los indicadores que 

la subsecretaria de vivienda tiene para este periodo. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES 

 

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: 

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de Obra N°1130-06-06-006-2022 suscrito entre el 

Municipio de RIONEGRO y CESAR DARIO PATIÑO LEMOS, Se han dado cumplimiento a las 

actividades del contrato.  

Se ha dado cumplimiento al objeto contractual, ya que hemos realizado las actividades contractuales 

durante el periodo facturado, hemos tenido presentes las expectativas de la administración y han 

realizado las obras requeridos y con la calidad exigida. 

 
 SEGUIMIENTO TECNICO: 
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PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

ACUMULADAS

VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA PAGO # 1

1

DEMOLICIÓN DE REVOQUE, espesores entre 0.02 y 

0.03 m. Incluye cargue, transporte y botada de 

escombros en botaderos oficiales, transporte hasta el 

sitio que lo indique la interventoría.

m2 72,58 10.500$    762.090$              72,58 10.500$                 762.090$               

2

Limpieza MANUAL DE FACHADA de mampostería en 

bloque de concreto, ladrillo cerámico o revoque, visto 

en estado de conservación regular, mediante 

cepillado manual con cepillo blando de raíces, 

considerando un grado de complejidad medio.

m2 474,57 6.600$      3.132.162$           400,00 6.600$                   2.640.000$            

3

Limpieza MECANICA DE FACHADA de mampostería 

en bloque de concreto, ladrillo cerámico o revoque, 

visto en estado de conservación regular, mediante la 

aplicación sobre la superficie de lanza de agua a 

presión, considerando un grado de complejidad 

medio.

m2 963,52 9.700$      9.346.144$           1935,00 9.700$                   18.769.500$          

4

Reparación de fisuras en estructura de mampostería 

en bloque de concreto o ladrillo cerámico mediante el 

sellado de juntas y fisuras con mortero bastardo de 

cemento, cal y arena; preparado en obra.

m2 435,65 12.500$    5.445.625$           400,00 12.500$                 5.000.000$            

5

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 

IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN 

MUROS. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta construcción.

m2 483,85 32.500$    15.725.125$         295,00 32.500$                 9.587.500$            

6

Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para 

exteriores (hidrorepelente) tipo Koraza o equivalente 

de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 

1335, con sellante para poros tipo Sellomax de 

Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean 

necesarias para obtener una superficie pareja y 

homogénea. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, preparada y adecuación de la superficie a 

intervenir. Color a definir aprobado por la 

interventoría.

m2 1244,7 24.500$    30.495.395$         1370,00 24.500$                 33.565.000$          

7

PINTURA. Mantenimiento de PASAMANOS en acero 

galvanizado sección circular de diámetro variable, 

retiro de pintura existente con lijado y una mano de 

aditivo Wash Primer. Posterior suministro e instalación 

de pintura anticorrosiva  y esmalte de un solo tono 

según sea definido por interventoría. Incluye todos 

los elementos necesarios para la ejecución de 

trabajos seguros en alturas.

m 100 37.000$    3.700.000$           31,07 37.000$                 1.149.590$            

ACUMULADO

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT

PROPUESTA ECONOMICA
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8

PINTURA. Mantenimiento de REJAS, dos manos o las 

necesarias hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, 

adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener 

una superficie pareja y homogénea, color a definir 

según aprobación de la interventoría.

m2 252 24.000$    6.048.000$           237,57 24.000$                 5.701.680$            

9

Mantenimiento de PASAMANOS en acero 

galvanizado sección circular de diámetro 2", retiro de 

platinas de anclaje existentes y sección de tubería 

entre 0,1m y 0,5m. Posterior suministro e instalación 

de NUEVAS PLATINAS de anclaje y sección de 

TUBERIA ya descrita, juntas realizadas con equipo de 

soldadura. Incluye anclajes con pernos de fijación, 

tornillería y aditivo epóxico, también todos los 

elementos necesarios para ejecución de trabajos 

seguros en alturas. 

m 15 134.000$  2.010.000$           0,00 134.000$               -$                           

10

PINTURA. Mantenimiento de PUERTA, incluye 

aplicación de anticorrosivo en marcos y alas 

metálicas, limpieza y remoción de material oxidado 

con grata metálica, pintura, a base de aceite mínimo 

dos manos o las necesarias hasta obtener una 

superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y 

transporte de materiales.

m2 224,14 51.000$    11.431.140$         224,70 51.000$                 11.459.700$          

11

PINTURA. Mantenimiento de VENTANAS en madera. 

Incluye retiro de pintura existente con lijado y 

preparación de la superficie, suministro e instalación 

de pintura anticorrosiva y esmalte de un solo tono 

según sea definido por la supervisión, además de las 

manos requeridas para lograr una correcta superficie. 

Incluye todos los elementos necesarios para la una 

adecuada ejecución y de trabajos seguros en alturas. 

m 61 23.000$    1.403.000$           0,00 23.000$                 -$                           

12

PINTURA. Mantenimiento de VENTANAS en lámina. 

Incluye retiro de pintura existente con lijado y 

preparación de la superficie, suministro e instalación 

de pintura anticorrosiva y esmalte de un solo tono 

según sea definido por la supervisión, además de las 

manos requeridas para lograr una correcta superficie. 

Incluye todos los elementos necesarios para la una 

adecuada ejecución y de trabajos seguros en alturas. 

m 182 18.500$    3.367.000$           89,46 18.500$                 1.655.010$            

13

Aplicación de PINTURA tipo 1 de primera calidad 

sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o 

las necesarias hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico 

tipo plastestuco o equivalente diluido en agua 

proporción 1:2, adecuación de la superficie a 

intervenir hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea (color blanco) y además todos los 

elementos necesarios para la ejecución de trabajos 

seguros en alturas.

m2 1245 19.400$    24.153.000$         1370,00 19.400$                 26.578.000$          

 $ 117.018.681,00 SUBTOTAL 116.868.070$        

26,50%  $   31.009.950,47 A  $    30.970.038,55 

5%  $     5.850.934,05 U  $      5.843.403,50 

Total  $ 153.879.565,52 TOTAL 153.681.512$        

PORCENTAJE 

EJECUCION  
99,87%

Subtotal La Esperanza
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El informe técnico da cuenta de la ejecución de obra se intervinieron 38 viviendas en las siguientes 

actividades: 

 

1. Limpieza de fachadas manual y mecánica 

2. Demolición de revoques en las viviendas que lo requirieron. 

3. Resanes de fisuras y preparación de las superficies en las viviendas que lo requirieron. 

4. Aplicación de pintura de base a las 38 viviendas del barrio la esperanza 1 

5. Aplicación de pintura acrílica y acabado final a las 38 viviendas 

6. Reparación de puertas de las viviendas que lo requirieron 

7. Aplicación de pintura a base aceite a puerta ventanas rejas y pasamanos  

 

 
 

Hasta el momento el contrato se desarrolló y termino normalmente según lo pactado en el contrato 

establecido entre el municipio de Rionegro y contratista 

 

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

Para el ACTA DE PAGO N.º 2 se presentó los documentos que acreditan el paz y salvo por concepto 

del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 

2007. 

Además se anexa el listado de personal calificado que el proyecto exige como el no calificado: 

 

PERSONAL CALIFICADO CEDULA 

INGENIERO CIVIL: Cesar Darío Patino 71654308 

SUBCONTRATISTA: Martin Emilio Calderón 

Larrea 

71267386 

 ENCARGADO: Juan Pablo Valencia  1036954341 

SISO: Yehimi Johana Salazar 1036337591 
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PERSONAL NO CALIFICA CEDULA 

MANUEL FERNANDO HERRERA 1039023018 

DEILER RAMIREZ GUEVARA 1040508693 

ROBIN ESTEBAN RAMIREZ 1036956977 

ESTEBAN ALEJANDRO ARCILA 1036957145 

JOHNM ALEXANDER GARCIA 1036948924 

CRISTIAN ALEXANDER VERGARA 1036937883 

MARTIN EMILIO CALDERÓN 71267386 

JOSÉ ROBINSON SERNA DELGADO 18521595 

CARLOS ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ 1037573232 

JUAN CARLOS OSORIO RAMÍREZ 1214731968 

WILLINGTON ARLEY GÓMEZ ZAPATA 98672342 

HENRY ALEJANDRO BEDOYA 71268904 

NELSON FERNEY ARBELAEZ 15439088 

 

COMPONENTE FINANCIERO 

 

Para el presente período de verificación, se analizan la ejecución financiera del contrato de  obra 1130-

06-06-006-2022 a través del siguiente cuadro. 

 
Resumen Ejecución financiero: 

  

TOTAL, RECURSOS $153.879.565,52 

Ejecutado ACTA DE PAGO N.º 1 $ 74.115.023 

Ejecutado ACTA DFE PAGO N 2 $ 79.566.489  

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 99.87% 

SALDO A LIBERAR $ 198.053 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Atentamente, 

 

 

 

 

 

CESAR DARIO PATIÑO LEMOS 

Ingeniero civil 

Cedula de ciudadanía:71.654.308 

 


