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Bogotd, D.C.

Doctor (a)

CEO ESP.
daniel.castaneda@ceoesp.com
Bogota, D.C.

Asunto: Respuesta oficio 1-2023-009954 CONTRATO FAER-504-22 CEO

Cordial saludo,

De acuerdo con la comunicacion recibida mediante radicado No. 1-2023-
009954 de fecha 02 de marzo del 2023 y atendiendo lo expuesto por la
COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P (CEO) y mediante reunion
por teams realizada del pasado 08 de marzo del 2023 con relacion a la
ejecucion del contrato FAER-GGC 504 DE2022 en donde sefialaron “(...) En
resumen, para poder ejecutar el 100% del alcance del proyecto, es necesario
agregar al presupuesto actual un total de $7.262.093.768, lo que equivale a un
29.96% mdas del presupuesto actual o se propone ajustar el alcance del
proyecto manteniendo el presupuesto actual mediante la reduccion de 543
usuarios”™.

Revisados los soportes allegados y los argumentos expuestos por COMPANIA
ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P (CEO), desde la supervisién se
observan las siguientes apreciaciones:

1. Los Anexos N°1, N°2 y N°3 corresponden al cumplimiento de la
actividad N° 2 de la etapa 2 denominada ACTIVIDADES DE
CONTRATACION DE OBRA establecida en el cronograma, es decir
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evidencian el proceso licitatorio que adelantdé CEO para la adjudicacion
del contratista de obra y cuyo resultado fue fallido y/o desierto; sin
embargo, estos documentos carecen del caracter técnico que
respalden y justifiquen las alternativas propuestas por CEO para una
normal ejecucion del contrato FAER GGC 504 DE 2022.

2. Ante una posibilidad de adicién de recursos por parte del Ministerio, y
tal como fue indicado por la Supervision en reunion realizada el
pasado08 de marzo, la COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S.
E.S.P (CEO) debe atender lo dispuesto en el contrato, concretamente a
los numerales 1, 2 y 4 de la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — denominada
RIESGOS:

“(...) CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - RIESGOS:

1. Los efectos derivados de variaciones en el costo de los insumos que sean
necesarios para la ejecucién de las actividades de Administracion de la
Construccion y Puesta en Operacion y de Administracion, Operaciéon y
Mantenimiento y reposicion — AOM.

2. Los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
insumos o en las cantidades de material y personal necesarios para adelantar
todas las demds actividades previstas a cargo del OPERADOR DE RED para la
ejecucion del Proyecto.

(..)

4. En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los
componentes econdmicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones
del contratista necesarias para la cabal ejecucidon de este contrato, relacionadas
con la contratacidn de los subcontratistas, la contratacidn de personal, las labores
administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social
entre otros.

(...)”

3. De acuerdo al numeral anterior y segin lo concluido en la reunion
efectuada el pasado 08 de marzo del 2023, la COMPANIA ENERGETICA
DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P (CEO) debe allegar a la supervision del
contrato un informe detallado con los Analisis de Precios Unitarios -
A.P.U. de los materiales y mano de obra que justifiquen el incremento
en el valor del Contrato FAER GGC 504 de 2022, dicho informe debe
contar con el respectivo aval de la interventoria, adicionalmente CEO
debe indicar la manera en la cual pondra a disposicion del contrato los
recursos adicionales y como sera el manejo de los mismos.

4. Ante la propuesta de reducir el alcance del contrato mediante la
exclusion de 543 usuarios, la COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
S.A.S. E.S.P (CEO) debe presentar informe detallado del replanteo
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realizado en sitio hasta la fecha, asi como la informacién real con
respecto a la cantidad de usuarios finales a normalizar, todo esto
aplicando lo dispuesto en el ANEXO 4 — CRITERIOS PARA VALIDACION
DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS FAER el cual
hace parte integral del contrato.

5. Queremos dejar claro lo que reza en la CLAUSULA DECIMA -
OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED.

“(...) Sin perjuicio de las demds obligaciones previstas en este contrato o en
sus anexos, EL OPERADOR DE RED tendrd las siguientes obligaciones
durante la ejecucion del contrato:

a) Contratar la construccién de la obra del proyecto bajo su propio riesgo
y responsabilidad y cumpliendo con el cronograma presentado y
aprobado por el MINISTERIO a la firma del contrato, remitido en el
formato definido por el MINISTERIO y que hard parte integrante del
contrato como Anexo N°2, el cual deberd incluir como minimo las
siguientes actividades y etapas:

Etapa 1- Actividades previas a la contratacion de obras:

(...) vi. Realizar la verificacién en el campo de la localizacion
prevista del proyecto.

vii. Realizar la verificacion en el campo de los usuarios previstos en
el proyecto y realizar la gestién de sustitucién de usuarios cuando
se requiera.

viii. Realizar verificacidn y socializaciéon de usuarios.

x. Verificar la realizacion de las consultas previas, en caso de ser
necesarias.

xi. Verificar la existencia de servidumbres o permisos de paso
necesarias.

xii. Verificar las licencias o permisos ambientales necesarios y
planes de aprovechamiento forestal, segun corresponda.

xiii. Verificar que las obras y usuarios objeto de ejecucidon se
encuentran en zonas no clasificadas como zonas de alto riesgo por
el municipio correspondiente (...)”.

Por lo antes sefialado y en atencién a la solicitud realizada para realizar una
Adicion al valor total del contrato por parte del MINISTERIO o realizar una
Reduccién del Alcance del contrato mediante la reduccién 543 usuarios, esta
Supervision se permite manifestar que la misma no cuenta con los soportes
técnicos, financieros y/o juridicos necesarios para estudiar la posibilidad de
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realizar estas modificaciones, por lo cual es inviable aceptar en este momento
lo por ustedes planteado.

Finalmente, se otorga un plazo no mayor a diez (10) dias calendarios desde el
recibo de la presente comunicacién para que la COMPANIA ENERGETICA DE
OCCIDENTE S.A.S. E.S.P (CEO) haga entrega de la informacion aqui solicitada

En los términos aqui expuestos se da respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

Cristian Andrés Diaz Duran 1
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:

Ceo - Compaiiia Energética De Occidente - (johana.hincapie@ceoesp.com) - Cra 7 #1N-28 Edificio Negret Piso 4 -
POPAYAN - CAUCA

Anexos: Sin anexos

Elabord: Esmeralda Lépez Sanchez

Revisé: Pahola Andrea Chaparro Tunjano, Marcela Patricia Araujo Colina
Aprobd: Cristian Andrés Diaz Duran 1
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