
 
 
 
 
 
 

 

ACTA DE INICIO. 

 
Mediante la presente acta se deja constancia del inicio del contrato No.  C01312022 el cual fue suscrito 

conforme a los lineamientos establecidos en la invitación a negociar No. 11200322T1, lo anterior; 
producto de las obligaciones contraídas entre Air-e S.A.S. E.S.P. y el Ministerio de Minas y Energía en el 

marco del contrato PRONE GGC 649 - 2021. 
 

FECHA DE INICIO:  Seis (06) de julio de 2022  

CONTRATANTE: AIR-E S.A.S E.S.P.  

NIT: 901.380.930-2 

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES ELÉCTRICAS MG 

NIT: 901.585.889-9 

PROYECTO: ZARATE RURAL (PLATO, MAGDALENA) 

OBJETO DEL 

CONTRATO: 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con RECURSOS DEL 

PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRONE GGC 649 

– 2021, ZARATE RURAL ubicado en Plato - Magdalena. EL CONTRATISTA 
deberá darle cumplimiento a lo estipulado en las especificaciones técnicas 

(Acuerdo de Nivel de Servicios) de los servicios solicitados por LA EMPRESA 
y a lo ofrecido en la oferta integral. 

ALCANCE DEL 
CONTRATO: 

El alcance del presente contrato es la construcción del proyecto de 
normalización de Redes Eléctricas de MT/BT PRONE GGC 649 de 2021 

ZARATE RURAL (Plato - Magdalena), las partes deberán garantizar que la 

ejecución de las obras y/o actividades se hagan de acuerdo con las normas 
técnicas y procedimientos de construcción de EL CONTRATANTE. 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE y conforme a los 
procedimientos señalados a continuación: 

• Ejecución proyectos normalización de redes 

• Liquidación de contratos 

En este contrato, las herramientas corporativas de EL CONTRATANTE se 

utilizarán parcialmente y, por lo tanto, EL CONTRATISTA deberán 
desarrollar o utilizar sus propias herramientas de control.  

VIGENCIA DEL 

CONTRATO Y PLAZO 
DE EJECUCIÓN: 

El contrato estará vigente según lo establecido en la cláusula Tercera del 

contrato y hasta su liquidación; La duración del presente contrato es de 
cinco (05) meses, contados a partir del momento de la firma del acta de 

inicio.  

APROBACIÓN DE 
GARANTÍAS: 

AIR-E S.A.S. E.S.P. acepta como válidas por su cobertura, valor asegurado 
y vigencia las pólizas relacionadas en el Anexo 1. 

 

Observación: Dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta, la 

Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIAS Y SERVICIOS DEL CARIBE y el contratista 
CONSORCIO REDES ELÉCTRICAS MG con la elaboración del acta de validación de información 
e inicio de trabajos, cuyo objetivo es certificar la entrega de la información requerida en el 

procedimiento PE.04204.DS Ejecución de Proyectos Normalización de Redes (Ultima Versión).  
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el contrato No. C01312022, se suscribe la presente acta a los seis 

(06) días del mes de julio de 2022, fecha a partir de la cual se da inicio al termino de duración del 
presente contrato. 

 
   
  Elaboró: Maria Coronado 
  Revisó y aprobó: Jorge Fierro 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

JORGE ENRIQUE FIERRO CORREA                    LUIS EVELIO ALVAREZ ORTIZ, 

C.C. 8.605.377                            C.C 16.915.468 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

AIR-E S.A.S E.S.P. 

 REPRESENTANTE LEGAL  

CONSORCIO REDES ELÉCTRICAS MG, 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ANEXO 1  
 

ACTA DE APROBACION DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO No C01312022 
  

 

Contratante: AIR-E S.A.S E.S.P. NIT. 901.380.930-2 
 

Contratista: CONSORCIO REDES ELÉCTRICAS MG. NIT 901.585.889-9 
 

Objeto del Contrato:  EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS PRONE GGC 649 – 2021 – ZARATE RURAL (PLATO, MAGDALENA) 
 
 

Pólizas No póliza Aseguradora Valor  

CUMPLIMIENTO 400041403 NACIONAL                             196.946.300  

CALIDAD SERVICIO 400041403 NACIONAL                             196.946.300  

CALIDAD Y CORRECTO FUNC 400041403 NACIONAL                             196.946.300  

SALARIOS 400041403 NACIONAL                             196.946.300  

BUEN MANEJO ANTICIPO 400041403 NACIONAL                             393.892.600  

ESTABILIDAD OBRA 400041403 NACIONAL                             196.946.300  

RCE 400041469 NACIONAL 200 SMMLV 

 

 

 

 
 

 

Aprobado por: 
 

 
 

 
 

 

ALEXANDER CRUZ MARTINEZ 
Gerente de Compras 

AIR-E S.A.S E.S.P 
 

 

 
 


