Nombre del Proyecto:
Fecha:

Hora:

Lugar:

Interventoria:
Contratista:

ASISTENTES
ASISTENTES

Carlos Orejuela
Hernando Cabarcas
Eder Delgado

ACTIVIDADES / TAREAS:

N° Actividad

1 Revision de disefio y
replanteo

2 Verificacion de
usuarios

3 Cantidades de obra

4 Adecuaciones
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ACTA DE REPLANTEO

Zarate rural.

3 de agosto de 2022
4:30pm

Plato — Magdalena.

Consorcio interventorias y Servicios del Caribe

Consorcio redes eléctricas M.G.

INICIALES

C.0.
H.C.
E.D.

Tarea (s)

Verificacion en
terreno de la cantidad
de apoyos, las lineas
proyectadas MT y BT
segun disefio,
verificacién del punto
de conexién del
proyecto.

Cantidad de usuarios
y numero de hilos de
acometida.

Consolidaciéon de
cantidades de UUCC

Definir tipo de
mejoras y
adecuaciones del
proyecto

ASISTENTES

Responsable (s)

CISC.
Consorcio redes
eléctricas M.G.

CISC.
Consorcio redes
eléctricas M.G.

CISC.
Consorcio redes
eléctricas M.G.

CISC.
Consorcio redes
eléctricas M.G.

INICIALES

Fecha

03—-08 - 22

03-08 - 22

03—-08 - 22

03-08 - 22
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OBSERVACIONES:

1. Revision de disefio y replanteo.

Se realiza revision de disefio y replanteo al proyecto Zarate Rural, en el municipio de Plato,
departamento del Magdalena Contrato C01312022.

La cartografia y disefio corresponden al corregimiento de Zarate, ubicado en el municipio de
Plato, departamento del Magdalena.

Realizado el recorrido para replanteo, en el cual se verifica distancias de vanos y se marcan la

ubicacion de los apoyos proyectados, se identifica que se deben realizar algunos cambios al

disefio, memorias de célculos y presupuesto inicial.

Cambios realizados:

Punto de conexion:

e Se adicionan dos apoyos de MT, uno de 12/735 y otro de 12/1324 con armados MT 334

y 335, debidos a que la red existente pasa por encima de las casas en ese punto donde
se proyecta la red.

e Se adicionan las UUCC complementarias relacionadas a continuacion:

ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD
ARM SIMP CTO 3F FIN DE LINEA DISP BAND 13,2 kV CRUC MET 2.4m Und 2
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 8 - 9 PL. 1/4 BAJO SILICIO 200 Und 10
MM

TPO1. Proyectado 37,5KVA apoyo EP26, configuracion normal.

e Se cambia conductor trenzado triplex 1/0 por cable galvanizado 3/8 para mensajero (16m)
entre los apoyos ES024 y ES025, con sus respectivos armados de BT, con el fin de
optimizar las cajas de medida, se elimina la caja del apoyo ES025, las acometidas de los
usuarios con etiquetas 058 y 059 se instalaran por el mensajero.

e Apoyo ES21, proyectado de 9/500, se cambia capacidad de rotura por 9/1030 debido a
los esfuerzos a que es sometido, se reubica caja de medida del apoyo ES020 al ES021
también se adiciona cable galvanizado 3/8 (31m), las acometidas de los usuarios con
etiquetas 061 y 062 se instalaran por el mensajero.

e Se cambia conductor trenzado triplex 1/0 por cable galvanizado 3/8 para mensajero (35m)
entre los apoyos ES31y ES32, con sus respectivos armados de BT, con el fin de optimizar
las cajas de medida, la acometida del usuario con etiqueta 037 se instalara por mensajero.

e Se suprime apoyo ES19 de 9/1030, con armado BT11, junto a conductor trenzado triplex
1/0 (17m) y su armado BT, debido a que no se requiere.
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e El apoyo ES18 proyectado de 9/500, cambia de capacidad a 9/1030 y pasa de alineacion
(BT12) a fin de linea (BT11)

TPO2. Proyectado 25KVA apoyo EP037, configuraciéon normal.

e Se adicionan 3 apoyos ,1 apoyo de 9/1030 y 2 apoyos de 9/500 (estos dos ultimos de
fibra) los cuales se numeran como ES040A, ES040B y ES040C respectivamente, al igual
que 1 armado BT46, y 3 armados BT41, se adicionan 61 m cable galvanizado 3/8 para
mensajero entre estos apoyos para dar alcance a 2 usuarios no contemplados en disefio,
estos usuarios se referencian con las etiquetas 035A y 040A.

TPO03. Proyectado 25KVA apoyo EP045, configuracién normal.

e Se adicionan 5 apoyos de fibra de vidrio, una caja de medida, 76m de red trenzada 1/0,
133m de cable galvanizado 3/8 para mensajero y los armados BT de estos apoyos, con
el fin de darle alcance a 4 nuevos usuarios referenciados con etiquetas 208, 209, 210 y
211 los cuales no se contemplaron en disefio, los apoyos adicionales son los siguientes:

ESO049A de 9/500
ES049B de 9/500
ES049C de 9/1030
ES049D de 9/1030
ESO49E de 9/1030

O O O O0OO0

TPO4. Proyectado 25KVA apoyo EP050, configuracién normal.

e Se suprimen los apoyos ES008 y ES067, estos apoyos los proyectaban en disefioa 11y
8 metros del apoyo ES068, en terreno se evidencio que estas distancias eran mucho
menores, junto a estos apoyos se eliminan sus cajas de medida y armados BT. Los
usuarios asociados a los apoyos suprimidos se conectardn al equipo de medida
proyectado en el apoyo ES068.

e Se hace cambio de capacidad del apoyo ES068 de 9/735 a 9/1600, debido a los esfuerzos
a gue sera sometido.

e Se hace cambio de red trenzada 1/0 a cable galvanizado 3/8 (33m) y se suprime caja de
medida del apoyo 066 con el fin de optimizar cajas de medidas, las acometidas de los
usuarios con etiquetas 072 y 074 se instalaran por cable mensajero y se conectaran en el
equipo de medida proyectado en el apoyo ES068.

TPO6. Proyectado 25KVA apoyo EP085, configuracién normal.

e EPO070, con armado MT331 se cambia armado por MT131, esto para cumplir con las
distancias verticales de seguridad, se adiciona retenida aérea a poste auxiliar y Se
suprime retenida MT directa a tierra del apoyo EP070.

e Se adiciona apoyo ES070A 9/500 que servira para stub del apoyo EP070.

e EPO073, con armado MT331 se cambia por armado MT131, esto para cumplir con las
distancias verticales de seguridad, Se adiciona retenida aérea a poste auxiliar.

Pagina 3de 7 PE.04204.DS-FO.01
Ed. 01



\ . ‘ «® 0
@
energia que transforma

TPO08. Proyectado 15KVA apoyo EPQ98, configuraciéon normal.

e Apoyo ES099 con capacidad de 9/500 se suprime debido a modificacion del punto de
conexién, en su lugar se coloca apoyo primario de 12/1324.

TP10. Proyectado 15KVA apoyo EP105, red chilena.

e Se adiciona apoyos de 9/735 (ES109A) y 14m de cable galvanizado 3/8 para dar alcance
a nuevo usuario que no se contemplo en disefio el cual se referencia con etiqueta 151A,

2. Verificacion de usuarios.

Realizado el recorrido al sector segun el disefio y cartografia del proyecto campo alegre rural
se identificaron la siguiente cantidad de usuarios.

Transformador Cantid.ad Transformador Cantic!ad
Usuarios Usuarios

TP O1 33 TP 06 25

TP 02 25 TP 07 25

TP O3 25 TP 08 6

TP 04 24 TP 09 18

TP 05 16 TP 10 10

TOTAL, USUARIOS = 207
USUARIOS 220V: 7
USUARIOS 110: 200
3. Cantidades de obra.
e Se realizan algunos cambios de disefio inicial en apoyos MT y BT.

e Se realiza la concertacion de cantidades de UUCC de obra de acuerdo con los ajustes
realizados al presupuesto de obra.

4. Zonas de riesgos.

El sector no presenta zona de riesgo para su construccion.

5. Adecuaciones.

No se identifican usuarios fuera del alcance del proyecto.
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CONCLUSION

1.

Revisién de disefio y replanteo.

El contratista de obra debera realizar los cambio verificados y solicitados en el replanteo, a
disefios, presupuesto y memorias de calculos.

2. Verificacion de usuarios.
De acuerdo con los usuarios validados en el replanteo el contratista de obra debera presentar
amarre de usuario a trafos proyectados.

3. Cantidades de obra.
Realizadas las correcciones de disefio y presupuesto, el contratista de obra debera presentar
desglose de materiales y érdenes de compra.

4. Problemas constructivos.
Realizar cronograma para el ingreso de materiales.

5. Limite con barrios vecinos.
El proyecto se encuentra en zona rural del municipio, por lo que se encuentra rodeado de un
area rural extensa.

6. Adecuaciones.
Se realizara en conjunto, contratista, operador de redes e interventoria, la gestion ante los
responsables, con el fin de realizar las adecuaciones que sean necesarias y no dejar ninguno
de los sectores aledafios, no beneficiados con el proyecto, sin el servicio de energia.
Observaciones generales:

e Se debe tener en cuenta los cambios de estructuras que se presentan en disefio como
existente y sustituirlo por proyectados.
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HOJA PARA FIRMAS
(En caso de ser requeridas®*)

ASISTENTES:
Nombiie , , Ocupacion Empresa
f er Q/gaéo D g_?ug?ewm 0"‘ sc Conduraus Q—L%Q
; Ga‘kps A-(D(:lv?/‘ot Divec"'ov ceg
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