No. 1-2023-003582

Remitente: Iris Dayerlis Portocarrero Barrera, iris.portocarrero@air-e.com

Destinatarios: Minas Energia,Minas Energia;

Fecha: Thu Jan 26 2023 06:08:57 GMT-1000 (hora estandar de Hawai-
Aleutianas)

Asunto: Comunicacion con rad. 2023040000000711 - Solicitud de
suspension del plazo para la ejecucién de las actividades
PRONE 2021

Buenos dias,

Doctor.

Cristian Andrés Diaz Duran.

Ministerio de Minas y Energia

Direccion de Energia

Adjunto comunicacion con rad. 2023040000000711 - Solicitud de suspension del plazo para la ejecucion de las Actividades
de Administracion de la Construccién y Puesta en Operacion del contrato PRONE 2021.

Se anexan los siguientes documentos:

Anexo 1. Solicitud de contratista CONSORCIO PROYECTOS DE INGENIERIA AMBAR Y
CONSTRUCCIONES.

Anexo 2. Solicitud de contratista CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA.



Anexo 3. Aval de la interventoria.

Iris Portocarrero

Cordialmente,
Asistente Administrativa
3114350223
g Carrera 57 N.2 99A - 65, Edif. Torres del Atlantico (Sur) P.7

Barranquilla - Atlantico
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Este correo electrénico y cualquier anexo al mismo, contiene informacion de caracter reservada y confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario(s), no esta permitida su reproduccion o distribucién sin la autorizacion expresa de Air-e S.A.S. E.S.P. Como Titular presta su
autorizacion para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos de Responsabilidad de Air-e, cuyas
finalidades son la gestién administrativa, comercial y envio de comunicaciones relacionadas con el objeto social de la Compafiia, los cuales
seran tratados de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Proteccién de Datos y la Politica de Tratamiento de Datos Personales de
Air-e disponible de www.air-e.com, donde podra consultar sus derechos constitucionales y legales asi como la forma de ejercerlos. Si usted
no es el destinatario intencional de este documento por favor inférmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos.
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