CRONOGRAMA CON FLUJO DE INVERSION

REPARACION Y ADECUACION DE FACHADAS - EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES Y TORRE JUZGADOS PENALES

CONTRATISTA
JOSE DANIEL CARVAJAL ESPINOZA

INGENIERG SUPERVISOR
JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ

ITEM DESCRIPCION 1° MES 2° MES 3° MES
1 OBRAS PRELIMINARES VLRTOTAL _|s1 2 s3 s4 S5 3 s7 S8 s9 $10 s s12
" Demoh’cio_n,_reﬁro de acabado y/o revoque en proceso de embombado, $12.082.502 $9.061.876 $3.020.625
desprendimiento o que presente condiciones similares (altura aprox 40 mts)
12 Retiro de material sobrante en volqueta cargue manual $1.982.382 $1.321.588 $660.794
1.3 Suministro e instalacién de anclajes certificados para trabajo en alturas. $4.915.000 $4.915.000
2 REPARACION FACHADA - altura aproximada 40 mis S1 §2 $3 S4 S5 S6 7 S8 s9 $10 S11 $12
21 Reposicion de revoques con mortero 1:3 debidamente impermeabilizado $22.371.255 $11.185.627 $11.185.627
22 Reposicion de graniplast acrilico $17.824.795 $17.824.795
23 Lavado de fachada con material especializado para la eliminacion de hongos. | $13.138.090 $6.569.045 $ 6.569.045
24 Imprimacion general de la fachada con acronal de 50 solidos certificado. $26.838.760 $5.367.752 $21.471.008
Pintura sobre fachada a dos (2) manos o hasta lograr un acabado éptimo, con
25 pintura 100% acrilica para exteriores de marca reconocida a nivel nacional $78.956.526 $33.838.511 $45.118.015
con garantia de 5 anos - color por definir.
3 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CARPINTERIA EN ALUMINIO S1 §2 S3 S4 S5 S6 7 S8 s9 $10 S11 $12
a Impermeabilizacion general de ventaneria fja. Incluye el refiro de empaque $13.424.108 $2.684822 $10739.287
exterior e impermeabilizacién con silicona antihongos estructural
Correccion e impermeabilizacion de cortagotera superior de ventanas. Incluye
demolicion o refiro de drea afectada, regata con pulidora e instalacion de 3.304.453
32 dngulo en aluminio natural de 3/4"x 1 1/2" sobre perfil horizontal de ventana, $4130.566 e28LY ey
anclado y recubierto en graniplast.
33 Limpieza de ventaneria y perfileria en aluminio $8.444715 $1.407.453 $7.037.263
Suministro e instalacion de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus
34 |respectivos empaques, bisagras y manias; vidrio flofado de 4 mm. Incluye el $73420365 $20023736 $26698315 $26698315
desmonte y retiro de unidades existente con disposicion final - dimensiones: 0,93
*031
Suministro e instalacion de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus
35 |respectivos empaques, bisagras y manias; vidrio flofado de 4 mm. Incluye el $23120160 $6.305.498 8407331 $8.407331
desmonte y retiro de unidades existente con disposicion final - dimensiones: 0,81
*0.31
4 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CARPINTERIA METALICA S1 s2 s3 $4 S5 S6 S7 $8 s9 s10 s $12
41 Z::;’;? tipo esmalte a dos (2) manos, sobre cerramiento metdlico - color por $1.449.126 $1.449.126
42 Pintura tipo esmalte a dos (2) manos, sobre alfajias metdlicas - color por definir $ 5.403.960 $ 5.403.960
43 Pintura tipo esmalte a dos (2) manos para rampa metdlica - color por definir $950.246 $950.246
44 Z\;\;‘\:‘T fipo esmalte a dos (2) manos, sobre pasamanos metdlicos - color por $2.254294 $2.254294
45 |suminisiro e instalacion de alfaia corta gotera superior para ventana - $821788 $328715 $493.073
desarrollo 0,50 cm
SUBTOTAL $311.528.638
ADMINISTRACION 20% $62.305.728
IMPREVISTOS 2% $6.230.573
UTILIDAD 6% $18.691.718
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD $3.551.426
TOTAL $ 402.308.083
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