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Bogota D.C. 08-06-2023
PARA: CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA

Subdirector de Contratacion

DE: ANDERSON MELO PARRA
Subdirector Técnico de Construcciones

ASUNTO: Alcance al memorando 20234000284903 del 7 de junio de 2023 - Solicitud
tramite de Cesion del contrato numero IDRD-CTO 3217-2022 expediente
virtual No: 2023800701600114E

Respetado Doctor:

De manera atenta solicito se inicie el tramite de la cesion del contrato del asunto,
conforme con la solicitud realizada por la contratista SANDRA MILENA ROMERO
GARZON a través del radicado No. 20232100199342 el dia 6 de junio de 2023, el
concepto favorable emitido por el supervisor del contrato mediante memorando No.
20234000285303 del 7 de junio de 2023, para que la misma se acepte con fecha 14 de
junio de 2023, siendo el ultimo dia de ejecucion del cedente del 13 de junio de 2023, dado
que:

e El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto y obligaciones pactadas
hasta la fecha de su solicitud.

e Se encuentra al dia en el pago de la Seguridad Social Integral conforme lo
ordenado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente, se efectud la verificacion de la idoneidad y experiencia de la cesionaria
RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO identificado con la cedula 77.193.263, quien
iniciara la ejecucion del contrato a partir del dia 04 de agosto de 2022, conforme con la
documentacion que se anexa a este memorando y al diligenciamiento del formato
“Verificacion perfil personas naturales”, con el cual deja constancia del CUMPLIMIENTO
de los requisitos legales para proceder a efectuar la cesion en los términos del articulo
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887 del Codigo de Comercio de Colombia segun la remision expresa del articulo 13 de la

Ley 80 de 1993.

El balance financiero de la cesion es el siguiente:

Valor del contrato: $ 44.030.000
Fecha de inicio del contrato: 20-12-2022

Ultimo dia de ejecucién cedente: 13/06/2023 IDRD

Valor ejecutado por el cedente: $ 36.482.000

Valor pagado al cedente hasta el 30 de mayo 2023: $ 33.756.333
Valor pendiente de pago al cedente: $ 2.725.667

Primer dia de ejecucion cesionario: 14/06/2023
Valor a ejecutar cesionario: $ 7.548.000
Fecha de terminacion del contrato 19/07/2023

La anterior solicitud conforme con lo indicado en el numeral 2.3.1 del Estudio previo que
dio lugar a la suscripcion del contrato, numeral que trata sobre las obligaciones generales
del contratista, la clausula décimo novena del clausulado contractual complementario que
trata sobre la cesion del contrato, el Manual de Contratacion vigente a través de la
Resolucion 200 del 17/07/2020, numerales 5.3.1.14 y 5.3.1.18 sobre las funciones de la
supervision, numeral 5.3.3.2 sobre prohibiciones a los supervisores, numeral 5.3.4 sobre
modificaciones contractuales, numeral 5.3.4.3 sobre Cesiones, y finalmente considerando
lo indicado en el procedimiento para la ejecucion de los contratos, version 1 del
31/07/2020, numeral 4, literal b, que trata sobre los lineamientos generales para la

ejecucion de contratos

Por todo lo expuesto, es viable la realizacion de la cesion solicitada.

ANDERSON MELO PARRA
Subdirector Técnico de Construcciones

Anexos: N/A
Copia:  N/A

Elaboré: Maria Paula Rojas _ Contratista STC
Proyecté: Maria Paula Rojas _ Contratista STC
Revisé: Andrea Patricia Fuentes — Asesora Juridica
Aprob6:  N/A
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